Training Centre in Zlín, technological phase shell construction by Výstup, Petr
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE  
A ŘÍZENÍ STAVEB 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION  
AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŠKOLICÍ CENTRUM ZLÍN, TECHNOLOGICKÁ ETAPA 
HRUBÁ STAVBA 
TRAINING CENTRE IN ZLÍN, TECHNOLOGICAL PHASE SHELL CONSTRUCTION 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
 
AUTOR PRÁCE          Petr Výstup  
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE        Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013 
Studijní program
Typ studijního programu
Studijní obor
Pracoviště
VYSoKÉ UČrNÍ TECHNICKE V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNí
B3607 Stavební inŽenýrství
Bakalářský studijní program s prezenční formou studia
3608R001 Pozemní stavby
Ú stav te chno l o gie, me chanizace a Ť izení staveb
Ir_,l Úc:
Petr Výstup
Št<otici centrum Zlín, technologická etapa
hrubá stavba
Ing. Jitka Vlčková
30. 11.2012
24. 5.2013
prof. Ing. Rostisl ýka' CSc.
Děkan Fakul stavební VUT
ZADÁNí BAKAúŘsKÉ PRÁcE
Student
Název
Vedoucí bakalářské práce
Datum zadání
bakalářské práce
Datum odevzdání
bakalářské práce
V Brně dne 30. Ir.2012
doc. Ing. Vít
Vedoucí ústal.u
ffi.;T*Y#A
-.{p- 't' \' -
V ňroo'nrn*,:l-ocrr f
o ňnuarutzncF n Řtzentň
STAVEB ,,}:
Podklady a literatura
LÍZALf.:Technologie stavebních procesů pozemních staveb' Úvod do technologie, hrubá
spodní stavba' CERM Brno 2004,ISBN 80-214-2536-9
MOTYČKA,V.: Technologie staveb I. Technologie stavebních procesů ěást 2, hrubá vrchní
stavba, CERM Brno 2005, ISBN 80-214-2813-2
MUSiL,F.: Technologie staveb II. Příprava arealizace staveb, CE'RM Brno 2003, ISBN 80-
7204-282-3
MARŠÁL' P.: Stavební stroje, CERM Brno 2004,ISBN 80-214-2774-4
MUSIL,F, HENKOVA,S., NOVAKOVA, D.:Technologie pozemních staveb I. Návody do
cvičení, Nakladatelství VUT Brrio 1992,ISBN 80-2Í4-0490-6
BIELY,B.: BW05- Realizace staveb studijní opora' Brno 2007
ŠI'aNHop,J.: BW52- Automatizace stavebně technologického projektování studijní opora'
Brno 2008
MUSIL,F, TIJZA, K..:Ateliérová tvorba, stavebně technologické projektování, Nakladatelství
VUT Brno 1992, ISBN 80-214-0335-7
roČÍ,g.: Technologie pozemních staveb I-TSP, CERM Brrro 1997,ISBN 80-214-0354-3
ZAPLETAL, I.: Technologia staveb-dokončovací práce I,2,3 STU Bratislava, ISBN 80-221-
7 693 -6, IS BN 80 -227 -20 84-4, ISBN 80 -221 -248 4 -X
Zásady pro vypracování (zadáni, cíle práce, požadované rystupy)
Bakalářská práce bude obsahovat:
- textovou část zpracovanou na PC ve formátu 44,
- výkresovou část označenoujednotným popisovým polem v pravém dolním rohu,
Zplacovanou s vyuŽitím vhodného grafického software.
Vypracovaná bakalářskápráce bude odevzdána v jednotných sloŽkách formátu '{4.
Student práci odevzdá 1x v písemné podobě a 1x v elektronické podobě.
Bakalářská práce bude odevzdána v rozsahu a úpravě dle platné směrnice rektora a dle platné
směrnice děkana Fakulty stavební na VUT v Brně.
Struktura bakalářské/diplomové práce
VŠKP r,ypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:
1. Textová část VŠKP zpracovanápodle Směrnice rektora ''Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání
qlsokoškolských kvalifikačních prací'' a Směrnice děkana ''Úprava, odevzdávání, zveřejňování a
uchovávání vysokoŠkolských kvalifikačních prací na FAST VUT'' (povinná součást VŠKP).
2' Přílohy textové čáSti VŠKP zpracované podle Směrnice rektora ''Úprava, odevzdávání, zveřejňování a
uchovávání lysokoŠkolských kvalifikačních prací'' a Směrnice děkana ''Úprava, odevzdávání, zveřejňování
a uchovávání vysokoŠkolských kvalifikačních prací na FAST VUT'' (nepovinrrá součást vŠrp v případě,
že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP' ale textovou část doplňují).
/#8.,,,,'
Ing. Jitka Vlčková
Vedoucí bakalářské práce
VL]T v Brně, Faltulta stavební
Ústav technologie, mechani z^ce a řízeni staveb
pŘÍrouA K ZADÁxÍ nexer,ÁŘsxÉ pnÁcn
Ř" tu
Student: Petr Výstup
Téma bakalářské práce: Školici centrum Z'lín, Íechnologická etapa hrubá stavba
Pro zadanou technologickou etapu stavby vypracujte vybrané části stavebně-
technologického projektu v tomto rozsahu:
1. Technická zpráva školícího centra ve ZIíně se zaměřením na hrubou vrchní stavbu
2. Sitr-iace stavby a širší dopravní vztahy
3. Yýkaz výměr pro hrubou vrchní stavbu
4. Technologické předpisy na stavbu stěny MEDMAX a provedeni záklaďové desky,
Technologické pře dpisy montáŽe svislé konstrukce v 1.NP,
Další postupy prací
5. Řešení organizace výstavby pro teclrnologickou etapu hrubé horní stavby, včetně výkresu
ZS a technické zprávy pro ZS
6. Časový plán pro stěnu MEDMAX, základovou desku, rám z lepeného lamelového dřeva
a obvodový plášt'ze systémr.r K-KONTROL
7 ' Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu hrubé horní stavby
8. I(valitativní poŽac1avky a jejiclr zajištěrrí pro stavbu stěny MEDMAX
9. Bezpečnost práce hrubé l'romí stavby
10. Jiné zadáni: částečný rozpočet stavby, návrh a porovnání alternativního založení objektr.r,
detaily provedení balkonové konstrukce a varianty stěnových konstrukcí, porovr'rání
autojeřábů, por'ovnání autočerpadla a stacionárního čerpadla betonové směsi, Žádost o
územní souhlas azábor městského pozemku, širší dopravnívztahy
Podklady - část převzaté projektové dokunrentace a potvrzený souhlas projektanta k vyuŽití
projektrr pro ťrčely zpracování bakalářské práce.
fr"t-,-/
V Brně dne l2.l2.20l2 Vedoucí práce: Ing. Jitka Vlčková
  
ABSTRAKT 
Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé horní stavby Školicího 
centra Zlín, které bude sloužit k výzkumu a školení pracovníků pracujících v odvětví 
tepelné techniky staveb. Práce popisuje provedení hrubé stavby, která je na tak malý 
objekt zhotovena z velkého množství rozdílných materiálů. Je zde obsažena 
technologická zpráva, strojní sestava, situace širších vztahů, technologické předpisy, 
zařízení staveniště včetně doložených výkresů, bezpečnost práce, kontrolní a zkušební 
plán, částečný rozpočet stavby a časový plán výstavby. 
 
ABSTRACT 
The Bacherol  theses  objective is conception of  the technological  phase of upper shell 
building  of  the training centre in Zlin which  is supposed  to serve for  research  
and  training of workers who are involved in thermal construction  engineering branch. 
The work describes the shell building  realization  which is built of a lot of different 
materials if we consider the small size of the construction. Technological report, 
machinery list, wider  relation  situation, building  site equipment  with  on record 
drawings, work  safety, check and test plan, partial budget and schedule of construction 
are included. 
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Úvod: 
Tématem mé bakalářské práce je řešení hrubé horní stavby školicího centra ve Zlíně. 
Objekt bude v budoucnu využíván pro školení zaměstnanců společnosti a subjektů 
spolupracujících s firmou INV Plan, a. s. Dotyčná firma pracuje na českém trhu v oboru 
stavebnictví a specializuje se na odvětví tepelné techniky. Hlavní myšlenkou stavby je 
rozvoj vědomostí a předávání zkušeností v oblasti energeticky vysoce úsporných staveb 
formou školení, současně bude objekt školicího centra sloužit k výzkumu, měření  
a vyhodnocování parametrů stavby, kde zjištěné výsledky rovněž budou k dispozici  
pro školení s daným zaměřením.  
Z tohoto důvodu byl objekt navržen z nesčetného množství různých druhů materiálů. Je 
doslova až netypické, že na tak malou stavbu se použije tolik rozdílného materiálu. 
Stavba je ale navržena tak, že splňuje parametry energeticky pasivní stavby. 
Předpokládá se také energetická certifikace stavby na základě mezinárodně platných 
podmínek (PHPP). 
 
Předmětem této bakalářské práce je vyřešení pracovního plánu a stanovení správných 
postupů montáže. Nedílnou součástí je též navržení vhodných pracovních strojů 
potřebných k provedení hrubé stavby a také rozpočty a harmonogramy. S rozdílnými 
stavebními materiály vznikají i jiná nebezpečí, a proto je zde řádně popsána  
i bezpečnost práce. Problémem u této stavby je i menší zařízení staveniště a lokalita,  
ve které se stavba bude nacházet. Proto jsem musel vymyslet vhodné varianty, abych 
neohrozil okolní výstavbu či provoz.  
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1.1 Základní informace o stavbě 
1.1.1 Identifikační informace o stavbě 
Identifikační údaje žadatele: 
Stavebník: INV Plan, a. s. 
 A. Randýskové 3234 
 760 01 Zlín 
 IČ: 27688402 
Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: 
Generální projektant: ARCHIKA, s. r. o. 
 Boršice 9 
 687 09 Boršice 
 IČ: 27715795 
 www.archika.cz 
 info@archika.cz 
Projektant: Ing. Vít Borýsek 
 777 691 916 
 vit.borysek@archika.cz 
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Seménka 
 Bratří Mrštíků 1770 
 686 03 Staré Město 
 731 101 602 
 petr.semenka@tiscali.cz 
 Autorizace 1300359, IP00 – Pozemní stavby 
1.1.2 Údaje o stavbě 
Název stavby: ŠKOLICÍ CENTRUM 
Účel stavby: školicí středisko 
Místo stavby: Zlín, Fügnerovo nábřeží 
Katastrální území:  Zlín 
Dotčené pozemky:  p. č. 1819 k.ú. Zlín 
Zastavěná plocha: 165,7 m² 
Užitná plocha: 1. NP - 137,8 m² 
 2. NP - 128,2 m² 
Celková podlahová plocha: 266 m² 
Obestavěný prostor: 1339 m³ 
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1.1.3 Stavební objekty 
SO 01 Školicí centrum 
SO 02  Dopravní řešení a zpevněné plochy 
SO 03 Přípojka NN 
SO 04  Přípojka vody 
SO 05  Oplocení 
SO 06 Demolice stávajícího objektu 
1.1.4 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
Objekt školicího centra společnosti INV Plan, a. s., (dále jen „ŠC“) je určen pro školení 
zaměstnanců společnosti a spolupracujících subjektů. Maximální kapacita školicího 
centra je 28 osob. Základní myšlenkou novostavby ŠC je rozvoj vědomostí a předávání 
zkušeností v oblasti energeticky vysoce úsporných staveb formou školení, současně 
bude objekt ŠC sloužit k výzkumu, měření a vyhodnocování parametrů stavby, kde 
zjištěné výsledky rovněž budou k dispozici pro školení daného zaměření. 
Proto bude objekt ŠC postaven jako objekt s parametry energeticky pasivní stavby, 
čemuž je v projektu uzpůsobena celá konstrukce objektu, včetně detailů spojení 
jednotlivých konstrukčních částí. Předpokládá se energetická certifikace stavby  
na základě mezinárodně platných podmínek (PHPP). 
1.1.5 Technické, urbanistické a architektonické řešení 
Objekt bude samostatně stojící, dvoupodlažní, bez podsklepení, s plochou střechou. 
Novostavba bude stát v místě původního objektu, který bude v této souvislosti  
před zahájením výstavby odstraněn. Stavební parcela se nenachází v architektonicky 
ochranném pásmu Zlína, takže nemůže ohrozit typickou zlínskou architekturu (Baťovy 
domky). Objekt zapadá do okolní výstavby a neohrožuje původní ráz okolí.  
V prvním nadzemním podlaží nosný systém tvoří: železobetonový rám ukrytý 
v monolitické stěně z MEDMAXu, rám z lepeného lamelového dřeva a systém  
K-KONTROL. V druhém patře je to opět železobetonový rám, kde výplňové zdivo 
tvoří systém YTONG a dalším nosným prvkem je systém K-KONTROL. Objekt je 
zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Kompaktní hmota fasády bude  
na některých stranách obložena dřevěným obkladem, případně deskami Aquapanel. 
Severní nepohledová strana bude omítnuta minerální probarvenou omítkou.  
V přízemí je navržen vstup do zádveří, odkud je přístup do dalších místností v přízemí, 
případně po schodišti do patra. V přízemí se dále nachází školicí místnost, technická 
místnost, WC s předsíňkou, kuchyňka a sklad. V patře se nachází školicí místnosti  
se zázemím (šatna, pohotovostní WC ženy, pohotovostní WC muži), dále místnost 
lektorů a kancelář. 
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1.2 Stavební objekty 
1.2.1 Založení objektu 
Tento technologický postup řeší hrubou horní stavbu. Ovšem systém MEDMAX musí 
být vystavěn před prováděním základové desky, a proto je zde částečně popsáno  
i založení stavby. Na staveništi nebude proveden žádný inženýrsko-geologický 
průzkum. Předpokládají se jednoduché základové poměry: vrstvy základových půd jsou 
uloženy vodorovně, založení není ovlivněno přítomností podzemní vody. Bude vhodné 
komunikovat o místních geologických poměrech s vlastníky sousedních nemovitostí. 
Dle ČSN 73 1001 jsou fyzikálně-mechanické vlastnosti půdy v základové spáře 
charakterizovány hodnotou R(dt) = 150 kPa. Tuto hodnotu ověří po ukončení výkopů 
pracovník z oboru inženýrské geologie penetrační zkouškou. 
Objekt je založen na základové železobetonové desce betonované na izolaci z XPS 
polystyrenu a skladbě hutněného a bezpečně odvodněného podsypu. Podsyp je zhotoven 
ze štěrkových zásypů, které jsou řádně po vrstvách zhutněny. Toto řešení je lokálně 
doplněno ŽB patkami v místech se soustředěným zatížením (železobetonový rošt). 
V místě dřevěného rámu je navrženo zesílení základové desky. 
1.2.2 Svislé konstrukce 
Z důvodů a účelu stavby, popsaných podrobněji v části 1.2.3 Základní charakteristika 
stavby a jejího užívání, je zvolena kombinace konstrukcí a konstrukčních systémů. 
V 1. NP je zvolená následující kombinace materiálů: na severní stěně objektu je navržen 
systém MEDMAX a na zbylých třech stěnách systém K-KONTROL. MEDMAX je 
systém ztraceného bednění z tepelné izolace Neopor. Pro tuto stavbu byly zvolený dílce 
MEDMAX PLUS 150 N, kde jsou rozměry jednoho dílce 1200 x 250 x 150 mm. Stěna 
z tohoto systému je doplněna o železobetonový monolitický rám. Vyztužení rámu je 
zataženo na kotevní délku do základových železobetonových patek z důvodu 
dokonalého vetknutí. Systém K-KONTROL je systém dřevěných sendvičových panelů. 
Panel se skládá ze dvou desek OSB a izolační výplně ze stabilizovaného samozhášivého 
polystyrénu EPS nebo Neopor. Na tuto stavbu byly vybrány panely z izolací Neopor. 
Panely se v potřebných délkách vyrobí ve výrobně dodavatele a poté se jen na stavbě 
smontují. Velikosti panelů je nutno s firmou konzultovat a většinou si jejich velikost 
přizpůsobí sama. Součástí 1. NP je i rám z lepeného lamelového dřeva, který zde 
zajišťuje jednak funkci ztužení, ale i funkci nosnou – roznáší zatížení od stropní 
konstrukce. 
V 2. NP je zvolena kombinace těchto materiálů: severní stěna objektu je navržena  
ze systému YTONG a zbylé tři obvodové stěny budou opět provedeny ze systému  
K-KONTROL. YTONG zde zajišťuje pouze funkci výplňového materiálu – výplň mezi 
železobetonovým rámem. Zvolen je typ zdiva YTONG P4-500: 300 x 249 x 599 mm. 
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Nosnou funkci u této stěny tedy přejímá železobetonový monolitický rám. Zbylé stěny 
jsou zhotoveny ze systému K-KONTROL.  
1.2.3 Vodorovné konstrukce 
Jestliže svislé konstrukce oplývají různorodostí, tak vodorovné konstrukce jsou téhož 
rázu. Stropní konstrukce nad 1. NP je provedena z příhradových vazníků výšky 700 mm 
spojovaných deskami s prolisovanými trny (GANG–NAIL). Uloženy jsou  
na železobetonovém rámu, rámu z lepeného lamelového dřeva a stěně K-KONTROL. 
Na železobetonovém rámu bude upevněna ocelová pásovina a na ni se posléze přivaří 
L-profily. Do těchto kotvicích prvků se osadí nosníky a pomocí vrutů se přikotví,  
na dřevěných prvcích budou rovněž přikotveny pomocí vrutů. Stropní prvky se  
na staveniště přivezou vcelku dle výpisu prvků: nejdelší má délku 7842 mm a nejkratší 
1112 mm. Nosníky budou osazovány po 600 mm. 
 
obr. 1: ukázka příhradového nosníku 
Stropní konstrukce nad 2. NP je zhotovena z nosníků I-OSB výšky 550 mm a šířky 
základny 160 mm. Nosníky jsou uloženy na železobetonovém rámu a na stěnách  
K-KONTROL. Způsob upevňování je obdobný, viz bod výše. Nejdelší nosník má délku 
7150 mm, nejkratší 640 mm, více viz výpis prvků. Stropní prvky jsou od sebe kladeny 
po 400 mm a budou uloženy a ustáleny do roviny. Spád na střešní konstrukci bude 
proveden ze spádových klínů tepelné izolace. 
 
obr. 2: ukázka I-OSB nosníků 
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1.2.4 Zastřešení 
Objekt je zastřešen pomocí ploché střechy o sklonu 1 %, vyspárované do dvorní části 
objektu. Krytina je navržena z hydroizolace Fatrafol 810. Oplechování atiky je 
provedeno pomocí poplastovaných okapových plechů. Atikové svislé konstrukce jsou 
zhotoveny ze systému K-KONTROL + OSB desek. Tepelné vrstvy střešní konstrukce 
jsou navrženy z izolace EPS 100S stabil. Kotvení jednotlivých vrstev je provedeno 
pomocí mechanických kotev. 
1.2.5 Schodiště 
Schodiště bude dvouramenné, jedenkrát zalomené, s mezipodestou a bude provedeno 
jako dřevěný prefabrikát, který se na staveniště doveze v kuse, a bude na své místo 
umístěno pomocí autojeřábu. Na základové desce bude uloženo a ukotveno  
na dřevěném hranolku, dále bude přikotveno na rámu z lepeného lamelového dřeva  
a z druhé strany na dřevěném sloupku. Schodiště budou zespod podpírat dřevěné 
sloupky a v úrovni stropní konstrukce bude připevněno pomocí kotevních prvků  
ke stropní konstrukci.  
1.2.6 Výplně otvorů 
Okna jsou navržena plastová s izolačním trojsklem a zesíleným rámem. 
Z bezpečnostních důvodů jsou veškerá okna opatřena bezpečnostní fólií a venkovními 
roletami. Ty budou ovládány jak jednotlivě, tak i centrálně.  
1.3 Situace stavby a napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
1.3.1 Situace stavby a napojení na dopravní infrastrukturu 
Staveniště se nachází v lokalitě poblíž centra města Zlín. Objekt nespadá do tamějšího 
architektonického rázu a nebude ho narušovat. Stavba bude budována na parcele p. č. 
1819. K parcele je přístup od Fügnerova nábřeží. Tato ulice je navržena jako 
jednosměrná místní komunikace a mohou na ni dopravní prostředky o hmotnosti  
do 3,5 t (mimo dopravní obsluhu). Se správcem místní komunikace – městem Zlín, 
zastoupeným odborem dopravy – jsem vzniklý problém konzultoval. Bylo mně řečeno, 
že vozovka zátěž uvedených vozidel udrží a uvedené stroje budou mít umožněn vjezd 
na uvedenou místní komunikaci. Na jedné straně komunikace se nachází zastavěné 
území, na druhé straně vodní tok – Dřevnice. 
Na pozemek existuje stávající sjezd na komunikaci, který zůstane beze změn, napojení 
na dopravní infrastrukturu se nemění. V budoucnu se budou za domem nacházet  
4 parkovací stání. 
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1.3.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
Objekt bude napojen na vodovodní řad novou vodovodní přípojkou, která bude 
ukončena v typové plastové šachtě v zeleném pásu před objektem. Přípojka elektro bude 
provedena zemním kabelem svedeným ze stávajícího betonového sloupu, který  
se nachází vedle plánované stavby. Objekt bude odkanalizován (dešťové i splaškové 
vody) do stávající vpusti ve dvoře objektu, jež je napojena na vnitřní kanalizaci objektu 
č. p. 1536, který je ve vlastnictví majitele, jenž stavebníkovi smluvně umožnil výstavbu 
na vlastním pozemku. Dále bude školicí centrum napojeno zemním vedením  
na sdělovací kabely. Objekt nebude plynofikován, a proto nebude provedena přípojka 
plynu. Nebude ani napojen na teplovod, protože bude vytápěn pomocí tepelného 
čerpadla vzduch/vzduch. Na pozemek existuje stávající sjezd na komunikaci, který 
zůstane beze změn, tj. napojení na dopravní infrastrukturu se nemění. 
1.4 Bezpečnost práce řešené technologické etapy 
Staveniště musí být v celém svém obvodu zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných 
osob, a to oplocením do výšky 1,8 m. Z uliční části (jižní strany) bude použito 
rozebíratelné oplocení, a to z důvodu stavebních prací – příjezd jeřábu, domíchávače 
apod. Z východní a západní strany bude pro zabezpečení staveniště použito stávající 
oplocení, které odděluje jednotlivé pozemky a objekty. Ze severní strany je kolem 
sousedního objektu umožněn průchod na ulici 2. května. Tento průchod bude zamezen 
postavením buněk zařízení staveniště, popřípadě rozebíratelným lešením. V místech 
vjezdu na staveniště bude plot opatřen uzamykatelnou bránou.  
Stavební parcelu křižuje vzdušné vedení NN, které se nachází ve výšce 6,2 m. Toto 
vedení je zaizolováno a podle energetického zákona 458/2000 Sb. nemá ochranné 
pásmo – § 46. Vlastník sítě – společnost E.ON – vydá investorovi, případně zhotoviteli 
dokument, jak se chovat v pásmu kolem vedení a co dělat v případě poruch. 
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obr. 3: výňatek z energetického zákona  
Každý pracovník, který se bude nacházet na stavbě, bude seznámen s platnou 
legislativou a bude z ní proškolen. Práce, pro které musí být zajištěna odborná 
způsobilost, budou provádět jen kvalifikované osoby k těmto pracím způsobilé (jeřábník 
apod.). 
Z hlediska zajištění bezpečnosti práce je třeba dodržovat základní předpisy bezpečnosti 
práce a související technické normy, a to zejména: 
- 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- 309/2006 Sb. – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
- 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 
- 378/2001 Sb. – bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- 262/2006 Sb. – zákoník práce, 
- vyhláška MPSV č. 495/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – podmínky ochrany zdraví zaměstnanců  
při práci.  
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1.5 Vliv stavby na životní prostředí  
Realizace záměru bude probíhat podle ověřené projektové dokumentace a za podmínek 
vydaných stavebním povolením. Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu  
se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech  
v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající 
evidence.  
- Stavební stroje a manipulační technika užívané při výstavbě budou v řádném 
technickém stavu. Odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu 
případných úkapů srážkovou vodou. 
- Při výstavbě bude věnována pozornost stavu stavebních strojů a uložení 
stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků s možností 
ohrožení kvality půdy a horninového prostředí. 
- Investiční činností s umístěním stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů 
na okolních pozemcích. 
- Výstavbou a provozováním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani 
povrchových vod 
- Kvalita vypouštěných splaškových odpadních vod musí odpovídat limitům 
správce kanalizační sítě. 
- Dodržovat časová omezení pro těžké transporty a práce v průběhu výstavby. 
- Důsledně čistit automobily a transportní techniku před vjezdem na komunikace. 
- Během výstavby nebude okolí zatěžováno zbytečným hlukem ze staveniště, 
zejména v nočních hodinách. 
Skladování o odvoz odpadů: 
Bude skladován v uzamykatelných skladech, ale i na volných skládkách. Odvoz odpadů 
bude vyřešen s tamější firmou zabývající se tímto problémem: Technické služby Zlín.  
Další opatření: 
- Dodavatel uskuteční opatření ke snížení prašnosti na staveništi (např. náležitým 
kropením v době výstavby). 
- Organizačními opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po různých trasách 
tak, aby v době výstavby nedocházelo k přetížení určitých dopravních tras a tím 
k negativnímu působení na životní prostředí zvýšenými emisemi hluku  
a exhalací do ovzduší. 
- Vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení staveniště, optimálním časovým 
nasazením strojů a kontrolou jejich technického stavu dodavatel zajistí snížení 
hlučnosti na minimum. 
- Bude zamezeno kontaminaci půdy a podzemní vody pří stání, příp. drobných 
opravách vozidel a stavebních mechanismů na staveništi. 
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- Zásobování o odvoz odpadů bude zajištěno vozidly splňujícími současné platné 
emisní a hlukové limity.  
- Při likvidaci materiálu bude v maximální možné míře využito recyklace. 
- Dodavatel zajistí realizaci zařízení pro očistu, resp. zajistí očistu vozidel 
opouštějících areál výstavby. 
1.6 Popis části stavebně technologické etapy hrubé vrchní 
stavby 
1.6.1 Technická zpráva zařízení staveniště  
Tato zpráva popisuje řešení staveniště – jednotlivé plochy, sklady apod. Řeší též 
napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, včetně zásobování materiálem. 
Popisuje napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště. Určuje 
předepsané umístění a výšku plotu. Je nutno popsat rizika na staveništi, ale i v těsné 
blízkosti staveniště, aby nedošlo k ohrožení zdraví třetích osob. Dále popisuje pracovní 
plochy, skladovací prostory a zázemí pracovníků. V poslední části se věnuje nakládání  
s odpady vznikajícími při výstavbě, jejich bezpečné likvidaci a způsobu přepravy. Více 
viz bod 8 Technická zpráva zařízení staveniště. 
1.6.2 Strojní sestava 
Návrh strojní sestavy obsahuje návrh strojů, které by se mohly objevit na staveništi. 
Jsou zde uvedeny jak velké stroje (domíchávač s čerpadlem betonové směsi – PUMI, 
čerpadlo betonové směsi, autojeřáb, nákladní automobily, které zajistí dopravu 
potřebného materiálu, apod.), tak stroje menší, k nimž patří např: vrtačky, vibrátor 
betonové směsi, svářečky, úhlové brusky atd. Pro náš objekt bude nejdůležitější 
navržení sestavy strojů pro betonáž a autojeřáby, a to z toho důvodu, že na hranici 
pozemku investora vede vzdušné izolované vedení NN. Proto je nutno brát zřetel na to, 
aby nedošlo k poškození tohoto vedení. Více viz bod 2 Strojní sestava. 
1.6.3 Technologický předpis 
Technologické předpisy jsou zhotoveny podle této osnovy: 
1) Obecné informace o stavbě 
2) Materiály, doprava, skladování 
3) Převzetí pracoviště (staveniště) 
4) Obecné pracovní podmínky 
5) Personální obsazení 
6) Stroje a zařízení 
7) Pracovní postupy 
8) Jakost, kontrola a zkoušení 
9) BOZP 
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10)  Nakládání s odpady 
11)  Použitá literatura 
 
Technologický předpis podle uvedených bodů jsem zpracoval pro stavbu stěny 
MEDMAX, základové desky, montáž rámu z lepeného lamelového dřeva, montáž 
schodiště a panelů K-KONTROL v 1. NP. Vše je popsáno v bodech 4 a 6. 
V mé bakalářské práci jsem chtěl celkově podchytit výstavbu hrubé stavby, proto  
se v bodě 7, Další stavební procesy, zmiňuji o montáži a provedení zbylých částí stavby 
(stropní konstrukce, obvodové stěny v 2. NP a montáž panelů střešní konstrukce). 
V tomto celku jsou popsány především pracovní postupy a vypsány body potřebných 
kontrol.   
1.6.4 Technická zpráva širších dopravních vztahů 
Popisuje a ukazuje předpokládanou cestu ze sídla dodavatele výrobků na staveniště.  
Pro technologickou etapu hrubé horní stavby jsem zpracoval dopravu těchto materiálů: 
panely K-KONTROL, rám z lepeného lamelového dřeva a dopravu betonové směsi. 
Systém K-KONTROL se bude dovážet z Varnsdorfu, rám z lepeného lamelového dřeva 
se přiveze z Vlachovic. U betonové směsi jsem provedl posudek nejbližších tří 
betonáren v okolí stavby a vybral tu, která nabízí nejvýhodnější cenu. V ceně je 
obsažena samotná betonová směs, doprava a používání čerpadla. Více viz bod 3.1.2 
Další důležitá hodnoticí hlediska. 
Tato zpráva řeší především blízké okolí stavby, průjezdnost pod mosty  
a pod trolejbusovým vedením. Řeší též potřebné dopravní značení v místě stavby. 
1.6.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bezpečnost a ochrana zdraví vychází z: 
- zákon č. 309/2006 Sb., další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
- NV č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  
do hloubky, 
- NV č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Ke každému technologickému postupu bude uvedena bezpečnost práce a rizika, která  
by mohla vzniknout. Proto je nutno si na stavbě počínat tak, aby nebyl ohrožen lidský 
život. 
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1.6.6 Ochrana životního prostředí 
Tento bod popisuje, jak nakládat se zbytky materiálu a jak je třídit. Dále popisuje 
bezpečné dodržování různých hledisek při výstavbě – hluk, prašnost, čistota okolí atd. 
Popisují je tyto vyhlášky: 
- č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, 
- č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
- č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrace. 
1.6.7 Kontrolní a zkušební plán 
Je zpracován kontrolní a zkušební plány na stěnu MEDMAX. Kontrolní a zkušení plán 
je rozdělen na vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu. Popisuje, kdo kontrolu 
provádí, jakým způsobem byla zhotovena, četnost kontroly, a nakonec uvádí, kde budou 
zapsány výsledky. To všechno je pak stvrzeno podpisem účastníků kontroly: kdo 
kontrolu provedl, prověřil a kdo ji převzal. 
1.6.8 Časový harmonogram 
Je zpracován časový harmonogram na část hrubé stavby, který uvádí, jak dlouho bude 
uvedený proces trvat. Časový plán bude sloužit k přípravě a řízení realizace stavby. 
Harmonogramy budou zpracovány softwarově v programu CONTEC. 
1.6.9 Výkaz výměr  
Prokazuje potřebné množství materiálů, které budou na stavbě použity. U jednotlivých 
položek jsou započítané rezervy kvůli případným prořezům. Následně je pak výkaz 
výměr použit při rozpočtování stavby. 
1.6.10 Rozpočet 
Slouží ke stanovení ceny objektu, v mém případě částí stavby hrubé horní stavby. Jsou 
zde uvedeny ceny materiálů, prací, montáží, přemísťování materiálů, ceny dopravy 
apod. Rozpočet je zpracován softwarově programem BUILDpower. 
1.7 Použitá literatura 
[1] Ing. Borýsek, Vít. ARCHIKA s. r. o. – Boršice 9.  Technická zprávy: A – průvodní  zpráva,  B 
– Souhrnná technická zpráva
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2.1. Velké stroje 
2.1.1 Autočerpadlo s domíchávačem betonu Putzmeister PUMI 
28-4.89 S 
 
obr. 4: domíchávač PUMI: Putzmeister PUMI 28-4.89 S  
tab. 1: technické údaje domíchávače 
výložník M 28 Z 
 
čerpadlo TMP 1008 S 
typ TMM 28-4 
 
typ TMP 1008 S 
výškový dosah 27,8 m 
 
výkon m³/h 88 
boční dosah 24 m 
 
dopravní tlak 50 bar 
hloubkový dosah 16,9 m 
 
zdvih dopravních prvků 1000 mm 
rozbalovací výška 6,5 m 
 
průměr dopravních pístů 230 mm 
počet ramen 4 
 domíchávač Liebherr 7 m³ (HTM 704) nádrž na vodu 650 l 
 
 
obr. 5: možnosti vyložení ramene domíchávače 
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Autočerpadla s domíchávačem (PUMI) na stavbě poslouží při betonáží základové 
desky. Autočerpadlo je potřeba pro betonáž zkombinovat s domíchávači, které budou 
svůj zásobník vyprazdňovat do čerpadla betonové směsi umístěné na domíchávači 
PUMI. 
2.1.2 Stacionární čerpadlo betonové směsi: Putzmeister P718 
 
obr. 6: stacionární čerpadlo Putzmeister P718 
tab. 2: technické údaje čerpadla 
přepravené množství materiálu 4 - 15 m³/h (plynule měnitelný dopravní 
výkon) 
maximální čerpatelné velikosti 
kameniva 16-24 mm 
přepravní vzdálenost vertikálně až 30 m 
přepravní vzdálenost horizontálně až 100 m 
pohon všech agregátů spalovací motor DEUTZ 2011 L3 34, 5 kW 
průměr válce čerpadla 150 mm 
maximální tlak 70 bar 
přepravní rozměry: délka 4  341 mm 
přepravní rozměry: šířka 1 600 mm 
přepravní rozměry: výška 1 750 mm 
hmotnost 2 400 kg 
objem násypky 290 l 
 
Čerpadlo betonové směsi bude použito při betonáží základové desky. Tato varianta  
se použije v kombinaci s autodomíchávači. Součástí objednávky budou i trubní rozvody 
pro přepravu betonové směsi z čerpadla na místo určení. Na hlavním stavbyvedoucím je 
zvážit ekonomickou a časovou stránku betonáže desky a jednu z variant (domíchávač 
PUMI nebo stacionární čerpadlo) vybrat.  
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2.1.3 Domíchávač Stetter, výrobní řada LIGHT LINE -  
typ AM 7 C 
 
obr. 7: ukázka domíchávače 
tab. 3: délkové parametry 
délka vozidla 8 600 mm 
šířka vozidla 2 500 mm 
výška vozidla 3 900 mm 
tab. 4: technické údaje bubnu domíchávače 
jmenovitý objem 7 m³ hm. nástavby* 3 070 kg 
geometr. objem 12 560 l A - délka 6 005 mm 
vodorys 8 150 l B - šířka 2 400 mm 
stupeň plnění 55,7% C - průměr bubnu 2 300 mm 
sklon bubnu 12,2° D - výška násypky 2 427 mm 
otáčky bubnu 0 - 12 / 14 U/min E - průjezd. výška 2 436 mm 
vodní nádrž - TV 
190 / 300 / 500 / 
650 l G - převis 1 136 mm 
vodní nádrž - Č 
190 / 450 / 650 / 
800 l H - výsypná výška 1 136 mm 
Pozn. TV = tlakový vzduch, Č = vodní čerpadlo  
 
 
obr. 8: řez bubnem domíchávače 
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Autodomíchávače budou použity pro betonáž základové desky a budou se kombinovat 
s prostředky pro přepravu betonové směsi, viz výše. Je možno použít i domíchávače 
betonové směsi o menším objemu bubnu. Tento subjekt je odvislý od vyjádření správce 
komunikace – jakou hmotností na místní komunikaci dovolí vjet. 
2.1.4 Autojeřáb AD 20 na podvozku Tatra 
Autojeřáb bude na staveništi použit pro montáž rámu z lepeného lamelového dřeva  
a pro montáž schodiště. Ve Zlíně se nachází tento typ jeřábu, pracuje s ním živnostník 
Dalibor Gerych. Sídlo živnostníka se nachází ve Zlíně-Prštném, což je cca 3,1 km  
od místa stavby.  
Používání jakéhokoliv jeřábu na staveništi komplikuje vzdušné vedení NN. Osazované 
prvky nejsou nikterak těžké, ovšem musí být použit takový jeřáb, který dokáže 
jednotlivé prvky svým ramenem umístit na místo určení. Toto hledisko splňuje jeřáb 
AD 20 T. Jeřáb je posouzen z hlediska manipulace s nejlehčím, nejtěžším  
a nejvzdálenějším břemenem. Jsou provedeny dva posudky: pro jeřáb, který je  
od vedení vzdálen 2 m, a pro jeřáb vzdálený od vedení 3 m. 
 
obr. 9: autojeřáb AD 20 T 
tab. 5: základní parametry autojeřábu AD 20 T 
délka (mm) 9 400 
šířka (mm) 2 500 
výška (mm) 3 850 
šířka s vys. opěrami (mm) 5 500 
celková hmotnost (kg) 23 630 
zatížení náprav (kg) přední: / zadní: 2 x 
nosnost (kg) 20 000 
pojezd s břemenem (kg) ne 
délka základního výložníku (mm) 
zasunutý: 7 800 / vysunutý:  
21 300 
délka výložníku s nástavci (mm) 27 800 
max. zdvih jeřábového háku (mm) 29 000 
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hydraulická soustava 1 obvod na podvozku, 2 obvody na otočném vršku 
bezpečnostní zařízení ano 
ovládání 
mechanické, čtyřpákové 
ovládání rozvaděčů s 
posilováním 
typ podvozku TATRA T-815 P 14 26 208 6x6 
výkon motoru 208 kW 
max. dopravní rychlost (km/hod.) 70 
tažné zařízení ne 
 
 
obr. 10: zátěžový diagram autojeřábu vzdáleného od vedení NN 2 m 
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obr. 11: zátěžový diagram autojeřábu vzdáleného od vedení NN 3 m 
2.1.5 Pístový kompresor ATMOS typ PERFECT 1,1/50 
Kompresor bude použit při stavbě prvků ze systému K-KONTROL. Bude na něj 
napojena sponkovačka, popřípadě hřebíkovačka. 
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tab. 6: technické údaje kompresoru 
materiál: litina jmen. otáčky 
900 
1/min 
počet válců 1 motor 1,1 kW 
sací výkon 200 l/min příkon 400 V 
výtlačný výkon 115 l/min hlučnost 70 dB 
max. tlak 10 bar objem vzdušníku 50 l 
 
obr. 12: pístový kompresor ATMOS typ PERFECT 1,1/50 
2.1.6 Míchačka HECHT 2180 
 
 
 
obr. 13: míchačka HECHT 2180 
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tab. 7: technické údaje stavební míchačky 
motor elektrický - 230 V/50 Hz 
příkon 800 W 
objem míchací 
nádoby 180 l 
váha 71 kg 
rozměry 790 x 770 x 520 mm 
hlučnost 96 dB 
 
Míchačka bude použita při betonáží systému MEDMAX – pro betonáž budou použity 
suché maltové směsi Profi Beton. 
2.1.7 Montážní plošina DINOLIFT 160 XT 
 
obr. 14: montážní plošina DINOLIFT 160 XT 
tab. 8: technické údaje montážní plošiny 
maximální pracovní výška 16 m 
maximální výška dna pracovního koše 14 m 
stranový dosah 9,10 m 
pohon 230 V nebo benzin 
hmotnost 1 950 kg 
nosnost koše 215 kg 
rozměr koše 1,30 x 0,70 m 
rozměry při ustavení 5,91 x 3,80 m 
průjezdná výška 2,20 m 
průjezdná šířka 1,78 m 
délka při pojezdu 5,91 m 
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obr. 15: pracovní diagram montážní plošiny 
Montážní plošina bude použita pro provádění betonáže železobetonového rámu v úrovni 
2. NP. Zároveň s ní bude provedeno osazování papírového bednění (pokud nepůjde 
osadit ručně), osazování armokoše a osazování bednění průvlaku z dílců PASCHAL. 
Poté z ní, popřípadě z lešení bude provedena betonáž zmíněného rámu. 
2.1.8 Lešenářský vrátek Wiskehrs CM 154 
tab. 9: technické údaje lešenářského vrátku  
napětí motoru 230/50 V/Hz délka lana 60 m 
ovládací napětí 24 V rozměry 30 x 33 x 45 cm 
výkon motoru 1,47 kW váha 33 kg 
max. nosnost 150 kg hlučnost 91 dBA 
rychlost zdvihu 32 m/min max. možná délka 60 m 
průměr lana 4 mm 
 
délka lana 60 m 
 
obr. 16: lešenářský vrátek Wiskehrs CM 154 
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Lešenářský vrátek bude použit pro vytahování stavebních materiálů do vyšších pater. 
Bude se z větší části jednat o materiál pro provedení střešní konstrukce, dále malty  
a tmely pro stavbu z materiálu YTONG apod.  
2.1.9 Modulové lehké montážní lešení 
Lehké modulové lešení bude sloužit k provádění montáží ve výškách: osazování 
horního lemovacího dílce do systému K-KONTROL, k montáži stropních nosníků, 
provádění spojů v dřevěném rámu apod. 
 
 
obr. 17: lehké montážní lešení 
2.1.10 Automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4  
tab. 10: technické údaje nákladního automobilu MAN 26.414 HIAB 200 C-4  
typ vozidla MAN 26.414 HIAB 200 C-4 
zaplachtování ne 
nosnost vozidla 12 t 
nosnost hydraulické ruky 7 t 
dosah hydraulické ruky 11,8 m 
ložná plocha (délka) 6 200 mm 
ložná plocha (šířka) 2 450 mm 
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obr. 18: nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 
Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou bude použit  
při přepravě materiálů ze stavebnin (YTONG, OSB desky, lešení apod.). Případně lze 
na automobil zapřáhnout návěs.  
2.1.11 Automobil IVECO 150E 30 + nápravový valníkový přívěs 
tab. 11: délkové parametry automobilu IVECO 150E 30 
rozvor - A 5 175 mm 
celková délka - B 9 323 mm 
přední převis - C 1 362 mm 
celková výška v nezatíženém stavu - K 2 807 mm 
zadní převis - D 2 685 mm 
max. karosovatelná délka - krátká kabina 7 946 mm 
max. karosovatelná šířka 2 550 mm 
rozchod předních kol - M 1 970 mm 
rozvor zadních kol - N 1 815 mm 
výška podvozku v nezatíženém stavu - L 1 038/1 086 mm 
výška podvozku v zatíženém stavu - L 882/895 mm 
vzdálenost od přední nápravy k čelu nástavby - F 385 mm 
poloměr otáčení - obrysový 9 460 mm 
tab. 12: hmotnostní parametry automobilu IVECO 150E 30 
celková hmotnost vozidla 15 000 kg 
nosnost nápravy 5 300/10 700 kg 
pohotovostní hmotnost vozidla 4 772 kg 
užitečná hmotnost podvozku 10 228 kg 
celková hmotnost soupravy 18 500 kg 
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obr. 19: délkové parametry automobilu IVECO 150E 30 
 
Dopravní automobil bude doplněn o valníkovou oplachtovanou nástavbu a valníkový 
oplachtovaný přívěs: 
 
obr. 20: valníková nástavba 
tab. 13: rozměry valníkové nástavby 
hmotnost cca 1 800 kg 
vnitřní délka ložné plochy 7 300 mm 
vnitřní šířka ložné plochy 2 480 mm 
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tab. 14: technické údaje valníkového přívěsu 
celková hmotnost - naložený valník 18 000 kg 
vlastní hmotnost 4 200 kg 
vnitřní délka ložné plochy 7 300 mm 
vnitřní šířka ložné plochy 2 480 mm 
celková šířka 2 550 mm 
vnitřní výška ložné plochy 2 950 mm 
boční nakládací výška pod vodicími 
profily 2 860 mm 
vnitřní šířka mezi vodicími profily 2430 mm 
 
obr. 21: valníkový přívěs 
Automobil bude využit na dopravu materiálů od firmy K-KONTROL (panely, spojovací 
materiál, I-OSB nosníky apod.). Obdobným typem vozidla budou na staveniště 
přivezeny tepelněizolační desky a hydroizolace. Celková hmotnost dopravního 
prostředku, tedy automobilu + valníkové nástavby + nápravového valníkového přívěsu, 
bude v nezatíženém stavu 10,7 t, v zatíženém stavu 36,5 t. 
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2.1.12 Modulové lešení – ALFIX 
 
obr. 22: modulové lešení ALFIX 
tab. 15: komponenty modulového lešení 
1 svislý ocelový pozinkovaný rám 
2 
 
podlážka (dřevěná svlakovaná, ocelová pozinkovaná, 
hliníková, pertinaxová v hliníkovém rámu) 
3 boční zábradlí v běžném poli 
4 zábradelní nosník v posledním patře 
5 okopová zarážka příčná 
6 okopová zarážka podélná 
7 zábradlí 
8 zábradelní sloupek v posledním patře 
9 diagonála 
10 vřetenová výškově nastavitelná patka 
tab. 16: rozměrové možnosti modulového lešení 
délka pole 0,73 m, 1,09 m, 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m, 3,07 m 
šířka pole 
0,73 m, 1,09 m, při použití konzol je možné rozšířit pole o 0,36 m nebo o 
0,73 m 
výška patra 2 m, výška přízemního patra min. 2,10 m 
kotvení 
kotvami, šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm zavrtanými do fasády 
– běžně po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 
m, úhlopříčné ztužení diagonálami každé páté pole 
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Na stavbě bude použito lešení délky pole 2,57 m a šířky pole 1,09 m. Délky polí lze 
kombinovat s ohledem na zalomení rohů apod. Užitné zatížení: 2 KN/m². 
Lešení bude využito při provádění hrubé stavby a následně při provádění zateplení 
povrchu vnější stěny po provedení její povrchové úpravy. 
2.1.13 Autojeřáb LIEBHERR 1030/2-35 t  
Autojeřáb bude využit pro vyložení výrobků od firmy K-KONTROL na skladiště  
a posléze k vynesení prvků ze skladiště na stropní konstrukci v 1. NP. Nosnost 
autojeřábu nebude využita, přenášené prvky nebudou příliš těžké. Problémem je stejně 
jako v prvním případě vedení NN. Proto byl zvolen uvedený autojeřáb, aby bylo 
umožněno jednotlivé prvky přenést na skládky za stavbou. Opět jako v prvním případě 
je proveden posudek na zapatkování ve vzdálenosti od vedení 2 m a 3 m. 
Autojeřáb na staveniště přijede z nedalekých Březolup, které leží cca 18 km  
od staveniště. Autojeřáb kvůli své výšce (3,6 m) bude muset jet přes Benešovo nábřeží. 
  
obr. 23: autojeřáb LIEBHERR 1030/2-35 t 
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tab. 17: technické údaje autojeřábu LIEBHERR 
nosnost 35 t 
teleskop 9,2 - 30 m 
příhradová špička  8,6 - 15 m 
pohon 4x4x4 
motor Daimler-Benz, 6válec, výkon 205 kW 
hmotnost 24 t 
protiváha  5,2 t 
 
obr. 24: zatěžovací diagram autojeřábu LIEBHERR ve vzdálenosti 2 m od vedení NN  
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obr. 25: zatěžovací diagram autojeřábu LIEBHERR ve vzdálenosti 3 m od vedení NN 
2.2 Malé stroje  
Vrtačky, pistole na PU pěnu, ocasové pilky, elektrická úhlová bruska, svářečka, 
ponorný vibrátor, plovoucí lišta TREMIX na stahování betonové směsi, mechanický 
kartáč na čištění bednění, horkovzdušná svařovací pistole + trysky nebo svařovací 
automat, motorová pila, akuvrtačky, ruční okružní pila, přímočarky, vidiová pila, 
míchadlo, hoblík, bednění PASCHAL, sponkovačky (hřebíkovačky), elektrická 
odporová vypalovačka. 
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http:/ /www.plosiny-muller.cz/ index.php/dinoli f t -160-xt .html  
[10] Zdeněk Vorlický: http:/ /www.michacky-belle.cz/  [online] © Vorel® 2008.  Dostupné z: 
http:/ /www.michacky-belle.cz/eshop/katalog/stavebni-vratky-lyzinove-vytahy-shozy/stavebni-vratky-
wiskehrs/ lesenarsky-vratek-wiskehrs-cm154/ 
[11] SFS intec s. r. o.: http:/ /www.sfsintec.biz [online].  Dostupné z: 
http:/ /www.sfsintec.biz/ internet/sfsmedien.nsf /DE19F9FA72D7AD2EC12573800046C409/$FILE/katalog_str
echy_SFS_intec.pdf 
[12] VOTRUBEC: http:/ /www.zelezarstvi-votrubec.cz/  [online] © 2006 – 2013.  Dostupné z: 
http:/ /www.zelezarstvi-votrubec.cz/modulove-hlinikove-leseni-favori t-zarges-plzen 
[12] HADO Praha s. r. o.: http:/ /www.hado-praha.cz/  [online].  Dostupné z: http:/ /www.hado-
praha.cz/cenik.html 
[13] Schwarzmüller s. r. o.: http:/ /www.schwarzmueller.com[online].  Dostupné z: 
http:/ /www.schwarzmueller.com/cs/nova-vozidla/plosinova-valnikova-vozidla/valnikove-navesy.html 
[14] http:/ /web.iveco.com/czech [online].  Dostupné z: 
http:/ /web.iveco.com/czech/collect ions/ technical_sheets/Documents/CargoPdfPublic/Cargo%20150E30.pdf 
[15] ALFIX ČR, s. r. o.: http:/ /www.leseni-alf ix .cz/  [online] © 2012 .  Dostupné z: http:/ /www.leseni-
al f ix .cz/ leseni/ leseni-fasadni/charakterist ika-fasadni-leseni/ 
[16] HARSA MIROSLAV: http:/ /www.autojerabyzl in.cz/  [online].  Dostupné z: 
http:/ /www.autojerabyzl in.cz/ l tm-1040 
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3.1 Doprava betonové směsi 
V okolí stavby se nachází velké množství betonáren. V této bakalářské práci jsem 
provedl posudek tří nejbližších betonáren a vybral tu, která byla nejekonomičtější. 
Tento postup jsem zvolil z jednoho důvodu – každý investor chce ušetřit nemalé peníze 
a objekt postavit co nejvýhodněji. Cena obsahuje tyto věci: samotná betonová směs, 
doprava, propůjčení čerpadla, čekací doba + další menší činnosti. Dalším subjektem, 
který ovlivní výběr betonáren, je případná dohoda mezi investorem a betonárnou, či 
obchodní vztahy. 
3.1.1 Vzdálenost betonárny od stavby 
a) TAŠ-STAPPA beton, spol. s r. o. 2,8 km Zlín-Prštné 5 min. 
b) CEMEX Czech Republic, s. r. o. 7,0 km Štípa 11 min. 
c) ZAPA beton, a. s. 6,6 km Zlín-Malenovice 11 min. 
 
a) TAŠ-STAPPA beton, spol. s r. o.  
 
obr. 26: příjezdová cesta z betonárny TAŠ-STAPPA beton, spol. s r. o. 
 
obr. 27: výškový profil cesty od betonárny TAŠ-STAPPA beton, spol. s r. o, ke stavbě 
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b) CEMEX Czech Republic, s. r. o. 
 
obr. 28: příjezdová cesta z betonárny CEMEX Czech Republic, s. r. o.  
 
obr. 29: výškový profil cesty od betonárny CEMEX Czech Republic, s. r. o.  ke stavbě 
c) ZAPA beton, a. s.  
 
obr. 30: příjezdová cesta z betonárny ZAPA beton, a. s. 
 
obr. 31: výškový profil cesty od betonárny ZAPA beton, a. s., ke stavbě 
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3.1.2 Další důležitá hodnoticí hlediska 
tab. 18: cenové rozdíly betonáren 
Označení a b c 
betonárna 
TAŠ-STAPPA 
beton,  
spol. s r. o. 
CEMEX 
Czech Republic, 
 s. r. o. 
ZAPA beton, 
a. s. 
cena betonové směsi [Kč] 2 090 2 280 2 094 
doprava [Kč/m³] - doprava (7 m³) 130 (910) 125 (875) 128 (896) 
čerpadlo PUMI [Kč/h] 1 950 1 800 1 915 
cena 4 950 4 955 4 905 
vykládka – v ceně [min] 40 30 30 
mytí přístroje 600 x 495 
překročení stání domíchávače 
[Kč/¼h] 190 125 160 
Pozn. ceny jsou uvedeny bez DPH. Beton je třídy C20/25, XC1, kamenivo do 16 mm. 
Přesnou cenu betonáže základové desky nelze přímo porovnat. Jediným specifikem, 
které lze přímo určit, je cena betonové směsi, tedy pokud nebudou použity nějaké 
příměsi. Zajímavé je srovnání samotné dopravy. Uvedl jsem nejvyšší možné položky, 
přirážky. Každá společnost má svůj vozový park. V našem případě je potřebné 
upřednostnit dodávku betonové směsi právě na základě zvolení čerpadla betonové 
směsi. Z hlediska navrženého domíchávače PUMI, tedy Putzmeister PUMI 28-4.89 S, je 
vhodná betonárna TAŠ-STAPPA, protože společnost ZAPA beton má k dispozici 
PUMI s dosahem do 20 m, což je pro náš případ vzdálenost malá.  
Podle srovnání cen vychází nejvýhodněji společnost ZAPA beton, a. s., ale vzhledem  
k potřebnému dosahu PUMI zvolíme raději společnost TAŠ-STAPPA beton, spol. s r. o. 
tab. 19: stacionární čerpadlo 
Betonárna 
TAŠ-STAPPA 
beton,  
spol. s r. o. 
CEMEX 
Czech Republic, 
s. r. o. 
ZAPA beton, 
a. s. 
denní výkon čerpadla na stavbě 
[Kč] x 27 840 4 300 
přečerpání každého 1m³ [Kč] x 35 18 
přistavení čerpadla [Kč] x 1 300 1 400 
   
Kdybychom však uvažovali o betonáži pomocí stacionárního čerpadla, vybrali bychom 
společnost ZAPA beton. TAŠ-STAPPA beton tuto variantu betonáže nenabízí  
a společnost CEMEX si účtuje hodinovou sazbu 1160 Kč za každou započatou hodinu – 
což při propůjčení čerpadla na celý den dělá velmi vysokou částku. Společnosti sice 
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neuvádí typ čerpadla, ale pro naší ,,pozvolnou“ betonáž je výhodné zvolit společnost 
ZAPA beton, a. s.  
3.1.3 Doprava v blízkosti stavby 
Betonová směs bude ke staveništi dopravena z Fügnerova nábřeží. Doprava betonové 
směsi je posouzena z hlediska dvou variant: domíchávač s čerpadlem betonové směsi – 
PUMI + domíchávače, nebo stacionární čerpadlo betonové směsi + domíchávače.  
Na hlavním stavbyvedoucím poté bude vybrat výhodnější variantu.  
Příjezd domíchávačů ke staveništi od Otrokovic je veden podél vodního toku Dřevnice 
na Benešovo nábřeží. Důvod zvolené cesty je ten, že podjezd pod železniční tratí (Zlín – 
Vizovice) je dovolen vozidlům max. výšky 3,1 m. Další problém s výškou by případně 
mohl nastat na ulici Nábřeží, zde je max. průjezdná výška 4,1 m, a to z toho důvodu, že 
vozovku zde kříží teplovod z nedaleké teplárny. Max. výška domíchávače je 4,0 m, 
neměl by tedy nastat žádný problém. Po ulici Sokolská vede trolejové vedení. Podle 
dostupných zdrojů je výška trolejového vedení nad vozovkou max. 6 m, min. 5 m. 
V našem případě to průjezdnou výšku neovlivní. 
 
obr. 32: bližší okolí stavby 
3.1.4 Vjezd a odjezd vozidel 
Fügnerovo nábřeží je jednosměrnou místní komunikací. Na jejím začátku je zúžení  
a vyvýšení – kvůli přechodu. Při provádění stavby je nutno mít po ruce dokument  
o povolení vjezdu vozidel s nadměrnou hmotností. Domíchávač PUMI a autojeřáby 
budou zapatkovány na chodníku – proveden zábor, který musí být potvrzen písemnou 
žádostí. Odjezd vozidel je možno přes ulici U Splávku, nebo dále pokračovat podél 
vodního toku Dřevnice až k nemocnici a odtud zpět do města.  
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obr. 33: odjezd vozidel ze stavby 
3.2 Doprava systému K-KONTROL 
Stavební systém K-KONTROL se vyrábí a skladuje pouze na jednom místě v ČR. 
Sídlem firmy je město Varnsdorf. Odtud také budou přivezeny stavební dílce na stavbu 
školicího centra ve Zlíně. Odhadovat, kudy dopravce pojede, je opravdu složité. Proto 
jsem zvolil nejrychlejší dopravní spojení. 
Dopravu provede výrobní firma, a to svým nákladním automobilem. Bude se jednat  
o nákladní automobil s přívěsem. Panely a další potřebný materiál budou na automobil 
nakládány ručně, popřípadě pomocí techniky v úvazcích. Potřebný materiál bude  
na staveništi uložen na skládkách a na hrubé podlaze 1. NP. Také zde budou uskladněny 
nosníky I-OSB. Více viz výkresy zařízení staveniště. 
3.2.1 Vzdálenost jednotlivých míst  
Varnsdorf – Zlín  363 km odhadovaný čas: 4:54 h 
Podle dostupných map vede nejrychlejší cesta z Varnsdorfu do Zlína přes Prahu a poté 
po dálnici D1. Tato trasa je sice o 77 km delší, ale kratší o 14 minut. Ovšem kvůli 
rekonstrukci dálnice D1 je lépe volit trasu podle uvedeného obrázku. Předpokládaná 
cena dopravy je 16 000 Kč. Cena je ověřena a domluvena se zástupcem společnosti  
K-KONTROL.  
 
obr. 34: výškový profil Varnsdorf – Zlín 
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obr. 35: trasa Varnsdorf – Zlín 
3.2.2 Doprava v blízkosti stavby 
Je závislá na stejných faktorech jako dopravy betonové směsi. Dopravní vozidlo bude 
mít výšku cca 4 m, a tudíž by neprojelo podjezdem na ulici Dlouhé. 
3.2.3 Vjezd a odjezd vozidel 
Je obdobný jako u odjezdu domíchávačů. Jelikož bude mít nákladní automobil přívěs, je 
lépe, aby jel podél Dřevnice až k nemocnici a odtud zpět. 
3.3 Doprava dřevěného rámu 
Rám z lepeného lamelového dřeva bude na staveniště dopraven z Vlachovic. Zde  
se nachází firma STŘECHY 92, s. r. o., která se zabývá výrobou vazníků a prvků 
z lepeného lamelového dřeva. Jedná se pouze o návrh provádějící firmy. Pokud bude 
mít investor rozjednanou jinou firmu, která mu nabídne výhodnější cenu, může použít 
ji. 
Nejdelším prvek, který se na stavbu přiveze, bude průvlak délky 6,3 m. Celkem se  
na staveniště přiveze 5 ks prvků z lepeného lamelového dřeva. Na tuto dopravu bude 
zvolen vhodný dopravní prostředek. 
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3.3.1 Vzdálenost jednotlivých míst  
a) Vlachovice – Vizovice – Zlín  31 km odhadovaný čas: 40 min. 
b) Vlachovice – Slavičín – Zlín  40 km odhadovaný čas: 50 min. 
 
a) Vlachovice – Vizovice – Zlín  
 
obr. 36: trasa Vlachovice – Vizovice – Zlín 
 
obr. 37: výškový profil Vlachovice – Vizovice – Zlín 
b) Vlachovice – Slavičín – Zlín 
 
obr. 38: trasa Vlachovice – Slavičín – Zlín 
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obr. 39: výškový profil Vlachovice – Slavičín – Zlín 
3.3.2 Doprava v blízkosti stavby 
Je obdobná jako u domíchávačů. Pokud by byla výška dopravního prostředku větší jak 
3,1 m, je navržena druhá varianta dopravy rámu na staveniště. 
první varianta: 
 
obr. 40: trasa vedená po třídě Tomáše Bati 
druhá varianta: 
 
obr. 41: trasa vedená kolem nemocnice a po ulici 2. května 
3.3.3 Vjezd a odjezd vozidel 
Nákladní automobil bez přívěsu je schopen se vytočit a od stavby odjet ulicí U Splávku. 
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obr. 42: odjezd vozidla dopravujícího dřevěný rám 
3.4 Doprava zbylého materiálu 
Dopravu zbylého materiálu nelze přímo specifikovat. Investor popřípadě zhotovitel 
najde v okolí stavby subdodavatele, od kterého bude potřebný materiál odebírán.  
Zdicí systém YTONG, OSB desky a další materiály budou přivezeny z okolních 
stavebnin. Dřevěné stropní nosníky nad 1. NP bude dodávat firma, která je již nyní 
dohodnuta s investorem. Investor později předá hlavnímu stavbyvedoucímu potřebné 
informace o firmě. Veškeré materiály budou na staveniště přivezeny pomocí nákladního 
automobilu. 
3.5 Příjezd a odjezd strojní výbavy na staveniště 
Příjezd autojeřábu AD 20T, který má výšku 3,85 m, a autojeřábu LIEBHERR 1030/2-
35 t, který má výšku 3,55 m, musí být řešen oklikou po Benešově nábřeží. Důvodem 
této zvolené trasy je podjezd na ulici Dlouhé, který má povolenou výšku 3,1 m. Odjezd 
bude veden podle obr. 33. 
3.6 Použitá literatura 
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4.1 Základní informace o stavbě 
4.1.1 Identifikační informace o stavbě 
Identifikační údaje žadatele: 
Stavebník: INV Plan, a. s. 
 A. Randýskové 3234 
 760 01 Zlín 
 IČ: 27688402 
Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: 
Generální projektant: ARCHIKA, s. r. o. 
 Boršice 9 
 687 09 Boršice 
 IČ: 27715795 
 www.archika.cz 
 info@archika.cz 
Projektant: Ing. Vít Borýsek 
 777 691 916 
 vit.borysek@archika.cz 
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Seménka 
 Bratří Mrštíků 1770 
 686 03 Staré Město 
 731 101 602 
 petr.semenka@tiscali.cz 
 Autorizace 1300359, IP00 – Pozemní stavby 
4.1.2 Údaje o stavbě 
Název stavby: ŠKOLICÍ CENTRUM 
Účel stavby: školicí středisko 
Místo stavby: Zlín, Fügnerovo nábřeží 
Katastrální území:  Zlín 
Dotčené pozemky:  p. č. 1819 k.ú. Zlín 
Zastavěná plocha: 165,7 m² 
Užitná plocha: 1. NP - 137,8 m² 
 2. NP - 128,2 m² 
Celková podlahová plocha: 266 m² 
Obestavěný prostor: 1339 m³ 
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4.1.3 Stavební objekty 
SO 01 Školicí centrum 
SO 02  Dopravní řešení a zpevněné plochy 
SO 03 Přípojka NN 
SO 04  Přípojka vody 
SO 05  Oplocení 
SO 06 Demolice stávajícího objektu 
4.1.4 Informace o stavbě 
Zhodnocení dosavadního stavu parcely 
Pozemky dotčené plánovanou stavbou jsou v současné době částečně zastavěny 
přízemním objektem, který bude dle předložené PD v celém rozsahu odstraněn 
(stavební objekt SO 06). Zbylé plochy pozemku jsou převážně zpevněnými plochami. 
Budou provedeny zemní práce, výkop se vysype různými frakcemi štěrkopísku  
a po vrstvách se zhutní na požadovanou pevnost. Na pozemek existuje stávající sjezd  
na komunikaci, který zůstane beze změn. Pomocí tohoto sjezdu se následně bude  
na staveniště dopravovat materiál potřebný na stavbu. Veškeré potřebné inženýrské sítě, 
na které bude stavba následně napojena, vedou v chodníku vedle objektu na Fügnerově 
nábřeží. Vedení NN je vzdušným vedením a křižuje stavební parcelu. Napojení bude 
poté provedeno svodem z blízkého sloupu. Objekt neleží v památkové rezervaci ani 
není dotčen jiným způsobem ochrany kulturního nemovitého dědictví.  
Urbanistické hledisko 
Objekt bude samostatně stojící dvoupodlažní, bez podsklepení, s plochou střechou. 
Novostavba bude stát v místě původního objektu, který bude v této souvislosti před 
zahájením výstavby odstraněn. Kompaktní hmota fasády bude na západní a jižní straně 
obložena dřevěným obkladem, na východní straně deskami Aquapanel a na severní 
straně bude stěna opatřena silikonovou fasádou. Pouze zadní, severní – nepohledová – 
strana bude omítnuta minerální probarvenou omítkou. 
Materiálové systémy objektu 
Navržená stavba bude sloužit jako školicí centrum tepelné techniky, proto je obvodový 
plášť objektu navržen z různých materiálů, a to: systému MEDMAX, konstrukce 
YTONG a dřevěné nosné konstrukce z panelů K-KONTROL, a to včetně aplikace 
odpovídajícího typu tepelné izolace (systém YTONG je zateplen MULTIPOREM,  
K-KONTROL minerální vatou ISOVER). Stropy budou nad 1. NP dřevěné  
z příhradových vazníků, nad 2. NP budou z prefabrikovaných nosníků I-OSB. Střecha 
objektu je navržená jako plochá, s povrchovou úpravou povlakové krytiny, se sklonem 
1 %, vyspádovaná k severní stěně budovy. Příčky v objektu budou realizovány jako 
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sádrokartonové. Spojení mezi podlažími bude provedeno dřevěným schodištěm, které  
se na stavbu přiveze jako prefabrikát. 
Funkci nosné stěny v 1. NP a příčného ztužení zastává dřevěný rám z lepeného dřeva. 
Další příčné ztužení v objektu plní železobetonový monolitický skelet, který je součástí 
obvodového pláště systému MEDMAX. V 2. NP je taktéž proveden železobetonový 
monolitický rám a prostor mezi ním je vyplněn zdivem YTONG. Podélné ztužení je 
zajištěno pomocí stropních konstrukcí a jejich opláštěním OSB deskami.  
Objekt je založen na základové železobetonové desce betonované na izolaci z XPS 
polystyrenu a na skladbě hutněného a bezpečně odvodněného štěrkového podsypu. Toto 
řešení je lokálně doplněno železobetonovými patkami v místech se soustředěným 
zatížením.  
Vstupní prostory a parkovací místa 
1. NP je řešeno jako bezbariérové. Vstup do objektu je z jižní strany od Fügnerova 
nábřeží. Co se týče parkovacích míst, tak přímo na pozemcích investora budou 
poskytnuta 4 parkovací stání. Další možností je podélné parkování na komunikaci, 
protože komunikace je navržena s jednosměrným provozem. 
Informace o jednotlivých podlažích a objektu 
V 1. NP se nachází: zádveří, školicí místnost, kuchyňka, sklady, technická místnost  
a sociální zařízení. Celková podlahová plocha v 1. NP je 137,8 m². 
V 2. NP se nachází: chodba, předsíně, šatny, školicí místnosti, místnost lektorů, 
balkony, kancelář, sociální zařízení. Celková podlahová plocha ve 2. NP je 128,2 m². 
Výška objektu: 8,1 m, celková zastavěná plocha: 165,7 m², celková obestavěný prostor: 
1339 m³. 
4.2 Materiály 
Materiál: Materiál je napočítán v přílohách, viz bod B2.2 Výkaz výměr. 
Doprava: Potřebný materiál k realizaci této etapy se na staveniště dopraví ze stavebnin, 
které se nacházejí v blízkosti stavby (např. MPL Trading, spol. s. r. o., které se 
nacházejí ve Zlíně-Přílukách, STAVEBNINY OPTIMAL nedaleko centra Zlína a další). 
Prioritou je nejen ekonomické hledisko, ale i kvalita materiálů. Proto je nutné zvážit, 
které stavebniny nabídnou potřebný materiál za výhodné ceny, a to i včetně dopravy. 
Materiál potřebný na provedení bednění základové desky bude přivezen  
ze zmiňovaných stavebnin a z pily (MALENOVICKÁ PILA, s. r. o., která se nachází  
ve Zlíně-Malenovicích, nebo od společnosti TAŠ-STAPPA beton, spol. s r. o., která 
vlastní pilu ve Zlíně-Loukách). 
Skladování: materiál potřebný k realizaci této etapy bude uskladněn na staveništních 
skládkách a na již zhotoveném štěrkovém podsypu. Zdivo MEDMAX bude uskladněno 
a následně smontováno ke stavění na štěrkovém podsypu. Spojovací plastové prvky 
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budou na rozdíl od stěnových dílců uskladněny v uzamykatelném skladu. Řezivo, kari 
sítě a XPS ke zhotovení základové desky budou uskladněny na staveništních skládkách. 
Zde také budou sbity bočnice a rozpěrky bednění. Hydroizolace a geotextilie budou 
uskladněny v uzamykatelných skladech. Suchá pytlová betonová směs bude uskladněna 
na staveništních skládkách. Pytle budou uloženy na paletách a budou chráněny proti 
klimatickým vlivům plastovou fólií, která bude rozřezána až v momentu betonáže. 
Rozbalenou paletu je nutno chránit před vlhkostí a nepříznivým počasím, proto  
se na konci pracovní doby vždy zakryje plastovou plachtou. Systémové bednění 
PASCHAL, které se bude používat při stavbě železobetonového rámu a základové 
desky, bude uskladněno na staveništních skládkách na prokladcích a spojovací prvky 
v uzamykatelných skladech. Nutností je vždy prvky po betonáži řádně očistit. 
4.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště převezme stavbyvedoucí a technický dozor stavby (TDI) od čety provádějící 
zemní práce a štěrkový podsyp. Tato přejímka musí být zaznamenána ve stavebním 
deníku a musí být vyplněn kontrolní a zkušební plán. Zde také budou zapsány případné 
odchylky. V případě větších odchylek stavbyvedoucí pracoviště nepřijme, a to až  
do chvíle, kdy tyto odchylky budou odstraněny. Pracoviště se následně předá četě, která 
bude provádět základovou desku, železobetonový rám a zdivo ze systému MEDMAX.  
Součástí převzetí pracoviště bude předání projektové dokumentace. Výškové  
a polohové zaměření stavby provede osoba či firma k těmto pracím způsobilá. 
Vstupní kontrola: Podloží ze štěrkového podsypu pro základovou desku a základové 
patky budou provedeny v souladu s platnými normami. Podloží musí být řádně 
zhutněno a musí vykazovat dostatečnou pevnost dle statických návrhů. Zhutněný 
podklad musí mít max. odchylku od rovinnosti ±20 mm na délku základové desky. 
Štěrková vrstva bude oproti skutečnosti vyšší o +20 mm kvůli sednutí a z podsypu 
budou vytaženy kanalizační odpady a prostupky pro vodovodní a elektrickou přípojku. 
Hlavice trubek musí být zacpány a chráněny proti vniknutí různých materiálů, aby 
nehrozilo ucpání odpadu.  
Patky pod železobetonovým rámem musí být provedeny s maximální odchylkou: 
polohově ±15mm, výškově ±25 mm. V místech sloupů musí být vytažená výztuž  
cca 1 m. Její konce musí být upraveny tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků (jsou 
opatřeny PET lahvemi, nebo ohnuty). 
Na provádění této etapy bude osobně dohlížet mistr, popřípadě osoba pověřená 
stavbyvedoucím. Tato osoba bude kontrolovat dodržování správných technologických 
postupů, provádění betonáže stěny, vyztužování stěny dle pokynů statika a přesné 
dodržení rozměrů dle projektové dokumentace. Dále bude dbát na správné provedení 
základové desky – bednění, armování, betonáž, osazení kotevních prvků pro systém  
K-KONTROL. Stavbyvedoucí a TDI následně zkontrolují provedenou práci, zkontrolují 
její přesnost a kontrolu zapíšou do zkušebního a kontrolního plánu. V případě 
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nedodržení přesnosti jakýchkoliv prací musí dělníci s mistrem popřípadě s pověřenou 
osobou nejasnosti napravit. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
4.4 Pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00. Zahájení stavby je plánováno v první 
polovině roku 2013. Práce na založení stavby budou probíhat v jarním období a mohou 
nastat problémy především s vyzráváním betonových konstrukcí. Proto je nezbytné 
zvolit správné postupy betonáže, zajistit správné namíchání směsi a betonové prvky 
řádně ošetřovat a chránit.  
Betonová směs bude namíchána na staveništi ze suchých pytlových betonových směsí. 
Optimální průměrná denní teplota je +5 °C – +30 °C. Při teplotách nižších jak +5 °C se 
na míchání betonové směsi použije ohřátá záměsová voda. Kvalitu betonové směsi a její 
úpravy si pohlídá mistr s ohledem na klimatické vlivy, které budou na stavbě v daný čas 
působit. 
Ošetřování betonové směsi: při teplotách od +5 °C do +25 °C se beton 2x denně poleje, 
při vyšších teplotách se zakryje geotextilií a 4x denně se pokropí. Při nižších teplotách 
se betonová směs bude rovněž chránit geotextilií. U systému MEDMAX není potřeba 
dávat pozor na ochranu betonové směsi. Betonáž lze provádět i při teplotách do 0 °C, 
zde je potřeba po betonáži zakrýt horní část betonu geotextilií. Rychlost větru betonáž 
neovlivní, protože betonovou směs budeme do připraveného bednění ukládat ručně – 
nedojde k rozfoukání drobných částic betonu.  
Na rozdíl od systému MEDMAX se u železobetonové desky musí dávat pozor  
na případný mráz a případně využít k tomu určeného způsobu ochrany a ukládání 
betonové směsi. Při rychlosti větru vyšší jak 8 m/s se hlavice čerpadla betonové směsi 
osadí plastovým pytlem. Důvodem je, aby při ukládání betonové směsi nedocházelo 
k vyfoukání drobných částic betonu. 
Práce na hydroizolaci spodní stavby a její spojování pomocí horkovzdušných svárů lze 
provádět při min. teplotách -5 °C. Desky tepelné izolace z XPS polystyrenu se musí 
pokládat v přesazích, aby nedocházelo k průběžným spárám. Problémem může být 
deštivé počasí, které by stavbu zastavilo na několik dní, když k rozbahnění staveniště 
nebude docházet. V současné době se zde nachází betonový a škvárový podklad a ten 
zde zůstane po celou dobu výstavby. 
Přístupová cesta na staveniště bude zajištěna z dosavadního sjezdu na komunikaci –  
z Fügnerova nábřeží. V místě původního sjezdu bude zřízena vstupní brána. Staveniště 
bude oploceno jen z jižní strany, a to rozebíratelným oplocením. Min. výška oplocení 
bude 1,8 m. Zbylé strany staveniště vymezuje oplocení sousedních pozemků a stávající 
sousední objekt. U tohoto objektu je umožněn průchod na sousední ulici, proto i zde 
bude umístěno částečné oplocení, popřípadě zde bude uložena skladovací buňka.  
Na oplocení musí být připevněny bezpečnostní tabulky, které popisují možné 
nebezpečí.  
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Napojení staveniště na potřebné inženýrské sítě: voda i elektrická energie bude zajištěna 
pomocí dočasných přípojek. Napojení na NN bude zajištěno ze sousedního sloupu  
a bude ukončeno v elektrické rozvodně. Napojení na vodovodní řad bude provedeno 
dočasnou přípojkou ukončenou ve vodoměrné šachtě. Tato dočasná přípojka  
se následně po dokončení stane přípojkou trvalou, kdy se z vodoměrné šachty provede 
napojení na objekt. 
Stávající zpevněné plochy ve dvoře jsou odvodněny do stávající vpusti, která je 
napojena na vnitřní kanalizaci k objektu č. p. 1536. Základní hygienické podmínky 
budou zajištěny pomocí buněk. Jejich umístění je nakresleno ve výkresu zařízení 
staveniště, viz příloha výkres B1.1. 
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech pracovníků. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni v BOZP. 
4.5 Personální obsazení 
Na provádění zakládání stavby bude dohlížet pověřená osoba stavbyvedoucího – mistr, 
vedoucí pracovní čety. Po zhotovení etapy, případně v jejím průběhu, stavbyvedoucí 
s technickým dozorem investora zhodnotí provedenou práci, zkontrolují kvalitu  
a přeměří odchylky. Výsledky zapíše do stavebního deníku a do kontrolního plánu. 
Mistr, vedoucí pracovní čety bude osobně dohlížet na dané technologické postupy, 
kvalitu práce, spotřebu materiálu a bezpečnost na pracovišti. Pracovní stroje a nářadí, 
které se budou na staveništi vyskytovat, smí používat jen lidé, kteří byli se stroji  
a pracovním nářadím řádně seznámení a k práci s nimi proškolení. 
 
Systém MEDMAX: 
Pracovníci: 
- mistr, vedoucí pracovní čety (řídí stavební práce, objednává a zařizuje dodávku 
betonové směsi, řídí objednávání množství potřebného materiálu, kontroluje 
provádění prací a provádí přeměření prací geodetickým přístrojem), 
- 2 betonáři (musí mít praxi s betonáží a v používání vibrátoru betonové směsi), 
- 2 železáři (měli by mít svářečský průkaz na svařování elektrickým obloukem  
a musí mít min. provedený kurz ZP 111. – 1.1.1), 
- 2 lešenáři (musí mít platný lešenářský průkaz a musí být seznámení 
s používaným druhem lešení),  
- 3 pomocníci (nemusejí mít žádnou kvalifikaci, slouží k pomocným pracím). 
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Základová deska: 
Pracovníci: 
- mistr, vedoucí pracovní čety (řídí stavební práce, objednává a zařizuje dodávku 
betonové směsi, řídí objednávání množství potřebného materiálu, kontroluje 
provádění prací a provádí přeměření prací geodetickým přístrojem), 
- 2 betonáři (musí mít praxi s betonáží a v používání vibrátoru betonové směsi), 
- 2 pomocníci (nemusejí mít žádnou kvalifikaci, slouží k pomocným pracím), 
- 2 železáři (měli by mít svářečský průkaz na svařování elektrickým obloukem  
a musí mít min. provedený kurz ZP 111. – 1.1.1), 
- 2 tesaři (musí mít praxi v provádění bednění, alespoň jeden tesař by měl mít 
kvalifikaci Tesař a provedenou zkoušku popsanou v Hospodářské komoře České 
republiky rozhodnutím č. j. 10401/11/03700/300), 
- 2 dělníci na hydroizolaci (dělníci musí mít praxi a školení s prováděným typem 
izolace – FATRAFOL). 
4.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Pro systém MEDMAX: 
Nářadí, pomůcky, stroje: 
vrtačka, stolařské svěrky, bednění PASCHAL, kladiva, štětky pro nátěr odbedňovače, 
pistole na PU pěnu, ocasové pilky, drát, vzpěry MED, zednická lžíce, ocelové hladítka, 
kbelíky, lopaty, míchačka, zednické naběračky, kobercové nože, tužky, prodlužovací 
přívod elektřiny, systémové lešení, domíchávač PUMI nebo čerpadlo betonové směsi  
+ domíchávač, elektrická úhlová bruska, lešení, mechanický kartáč na čištění bednění 
Pro měření délek: 
ocelová cejchovaná pásma, provaz, brnkačka, nivelační přístroj, teodolit, olovnice, 
měřicí lať, vodováha 
Nutné pracovní pomůcky:  
přilba, pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, reflexní vesta, ochranné brýle, ochrana 
sluchu, respirační rouška 
Pro základovou desku: 
Nářadí, pomůcky, stroje: 
kleště, kombinačky, svářečka, bednění PASCHAL, kladiva, štětky pro nátěr 
odbedňovače, kbelíky, vibrátor, prodlužovací přívod elektřiny, zednické lžíce, zednické 
naběračky, elektrická úhlová bruska, plovoucí lišta TREMIX na stahování betonové 
směsi, drát, domíchávač PUMI nebo čerpadlo betonové směsi + domíchávač, kartáč 
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Pro měření délek: 
ocelová cejchovaná pásma, provaz, brnkačka, nivelační přístroj, teodolit, olovnice, 
měřicí lať 
Nutné pracovní pomůcky:  
přilba, pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, reflexní vesta, pracovní ochranné 
brýle, svářečské brýle, ochrana sluchu, svářečská kukla, respirační rouška 
Pro hydroizolaci: 
Nářadí, pomůcky, stroje: 
horkovzdušná svařovací pistole + trysky, svařovací automat, mosazný kartáč, přítlačný 
váleček, kobercový nůž, prodlužovací přívod elektřiny 
Pro měření délek: 
linkovač, metr, tužka, deska 
Nutné pracovní pomůcky:  
přilba, pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, pracovní ochranné brýle 
4.7 Pracovní postupy 
Systém MEDMAX: 
Dle projektové dokumentace provedeme vytyčení stěny, a to pomocí teodolitu, 
měřičské lati a cejchovaných pásem. Teodolit ustavíme na geodetický bod, který jsme si 
vytvořili při zaměření objektu před zemními pracemi. Tento bod je potřeba chránit  
po celou dobu stavby. Z druhého pevného geodetického bodu přeneseme polohu stěny. 
Pevný bod se bude nacházet pravděpodobně na okolní zástavbě. Případně je možno 
zaměření přenést z laviček. Toto zaměření by bylo potřeba překontrolovat z důvodu 
případného pohnutí laviček při provádění zemních prací. Na základovou patku si 
přeneseme bod či body a pomocí brnkačky naznačíme přesnou polohu. Jakmile máme 
zaměřenou přesnou polohu stěny, provedeme pod ní hydroizolaci. Zvolený typ 
hydroizolace je FATRAFOL 803 a pro tuto izolaci platí následující postup. V místě 
budoucího sloupu provedeme nátěr tekutou lepenkou. Přes polohu budoucí stěny 
natáhneme pás geotextilie tak, že v místech sloupu geotextilii vyřízneme. Jakmile máme 
položenou geotextilii, stejným způsobem uložíme pás hydroizolace. V místech sloupů 
provedeme přetření pásu tekutou lepenkou tak, aby nevznikl prostor, kde by mohla 
pronikat zemní vlhkost. Na takto provedenou vrstvu hydroizolace opět položíme pás 
geotextilie. Pás má šířku 1,3 m.  
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Na takto připravený podklad opět pomocí brnkačky vyznačíme polohu stěny.  
Při prvním zaměření jsme si na vnější stěnu patek naznačili body a od těchto bodů 
přebíráme následující polohu. Jakmile máme provedeno zaměření, můžeme začít  
se stavbou stěny. Dílce MEDMAX rozbalíme z palet, na kterých byly přivezeny. 
Vezmeme horní a dolní spojovací plastový dílec a v předepsaných vzdálenostech,  
tj. 150 mm, naspojkujeme do dílců. Tímto způsobem vznikne stavební dílec MEDMAX 
– kámen (dále jen kámen). Jeho základní rozměr je 1200 x 250 x 150 mm a jednotlivé 
tvarovky musí mít min. přesahy 200 mm. V místech sloupů, kde bude použito 
systémové bednění, navrtáme do patek otvory a do vzniklých otvorů osadíme ocelové 
tyče, případně zde můžeme na takto připravenou konstrukci vložit dřevěný hranolek. 
Otvory budou od hrany stěny vrtány ve vzdálenosti tloušťky bednění. Důvodem tohoto 
opatření je zabránit pohybu bednění. V místě bednění osadíme vzpěrky MED, a to tak, 
že do patek navrtáme otvor a opatříme ho kotevními šrouby. Do štěrkového podsypu 
v místě kotvení zatlučeme ocelovou tyč. Systémové dílce bednění PASCHAL musí být 
před montáží natřeny odbedňovačem. Pomocí spojek spojíme spolu dva dílce bednění, 
přiložíme do rohů objektu a drátem přichytíme ke vzpěrkám.  
Zakládání stěny z kamenů začíná od rohů stěny. První dílec rohu seřežeme z interiérové 
části o šířku sloupu – 300 mm, z exteriérové části dílec neseřezáváme. Dále 
pokračujeme v pokládání celých kamenů. Přeměříme místo středního sloupu a izolaci 
v tomto místě pomocí pilky vyřežeme. Po dokončení první řady tvarovek, v místech 
později postavených vzpěrek MED, zavlečeme za plastové spojky drát, který 
přetáhneme přes vnitřní stěnu. Uchycení drátem jsou od sebe vzdálena cca 2 m – 
vzdálenost vzpěr MED (viz níže). Druhou vrstvu je potřeba pokládat s min. přesahem 
200 mm. V našem případě druhou vrstvu založíme od rohů polovičními dílci a dále 
pokládáme jen dílce celé. V místě středního sloupu opět izolaci vyřízneme. Napojení 
jednotlivých dílců do sebe je provedeno pomocí zámků vytvořených na jednotlivých 
tvarovkách. Po provedení druhé vrstvy postavíme z exteriérové části částečnou vrstvu –
na exteriérovou stranu postavíme pouze stěnu z jedné vrstvy tvarovek, z interiérové 
strany tvarovky nestavíme. Důvodem je, abychom při betonáži první etapy neušpinili 
zámky kamenů a abychom beton mohli lít o hranu této tvarovky. Současně s výstavbou 
stěny z kamenů probíhají armovací práce na sloupech a vkládání ocelových prutů  
do systému MEDMAX. Když máme takto postavenou formu, provedeme přeměření 
polohy stěny a její svislosti. K vyrovnání nám mohou posloužit dřevěné klínky. Jakmile 
máme přeměřeno a vyrovnáno, spodní spáru na betonovém základě a patkách 
zafoukáme PU pěnou a následně můžeme začít s betonáží první etapy. Do připravené 
stěny lijeme připravenou betonovou směs do výšky 50–100 mm. Je nutno dávat pozor, 
abychom nezašpinili zámky kamene. Při betonáži proto použijeme ochranné pomůcky, 
které na stavbě najdeme (kus izolace, igelitový pytel apod.). Jestli i přesto dojde 
k zašpinění, je potřeba povrch opláchnout. Důvodem je následné napojení dalších 
kamenů. Po betonáži provedeme opětovné srovnání do roviny. Další fází výstavby je 
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realizace a stavba kovových systémových vzpěr MED. Vzpěrky přiložíme ke stěně, 
vyrovnáme je do roviny a poté si označíme místa uchycení do podsypu. Vzpěrku 
odděláme, v místě označení navrtáme otvor. Pak vzpěrku vrátíme zpět a pomocí 
ocelových tyčí ukotvíme. K postaveným spojkám připevníme drátek, který jsme přetáhli 
přes kameny v první vrstvě. Bednění na krajním sloupu je provedeno následovně. 
Bednění je rozepřeno vzpěrkami MED a kameny jsou k bednění dotaženy pomocí 
tesařských svěrek.  
Pokračujeme se skládáním a uchycováním dalších vrstev kamenů do výšky 1–1,5 m, 
v této vrstvě provedeme betonáž. Před betonáží je potřeba kameny srovnat. Betonáž 
bude probíhat ručně z betonové směsi namíchané na staveništi (suché pytlové směsi). 
Při betonáži je potřeba chránit zámky stejným způsobem, jaký je uvedený výše.  
Po betonáži pokračujeme s navýšením stavby a vyztužováním dalších vrstev o výšku  
1 m, kde provádíme další betonáž. Sestavování kamenů ve větších výškách bude 
probíhat z lešení. Několik vrstev je možno postavit ze vzpěr, které zajistí funkci lešení. 
Při větších výškách se z exteriérové strany postaví systémové lešení, které zde bude stát 
až do provedení fasády ze severní strany. Stavbu a betonáže vrstev provádíme do té 
doby, dokud nedosáhneme požadované výšky podle projektu. V poslední vrstvě pak 
provedeme i betonáž průvlaku. Po vybetonování věnce se do betonové směsi osadí 
ocelová pásovina, která bude mít ze spodní strany přivařené kotvicí prvky. Je potřeba 
dbát na to, aby betonová směs nebyla v době osazování zatuhlá. Pásovinu je potřeba 
pomocí vodováhy řádně vyrovnat. Později nám tento prvek bude sloužit ke kotvení 
stropních nosníků. Na tento prvek se později přivaří ocelové L-profily a do nich  
se následně zasunou stropní nosníky. Nosníky se k profilům ukotví pomocí vrutů. 
Nesmíme zapomenout na vytažení kotvicí výztuže v místech sloupů následujícího 
podlaží. 
Bednění a armování průvlaku skeletu: 
Z exteriérové strany objektu bude postaven dílec MEDMAX, z interiérové strany se  
ke zdivu přitáhne bednění z OSB desek. Před montáží bednění se věnec řádně vyarmuje. 
Posléze se začne provádět bednění, a to takovým způsobem, že do horní části bednění  
se vloží dřevěný hranolek délky 302 mm a OSB deska se k dílci MEDMAX přitáhne 
pomocí stolařských svěrek – nahoře a dole. Stahování bude cca po 1,5 m.  
Uchycení drátkem ke vzpěrám: 
Ve vrstvách 3, 6, 9, 12 opět vytáhneme drát, který následně přitáhneme ke vzpěře. Stěnu 
je nutno též armovat jak ve svislém, tak vodorovném směru. 
Vyztužování: 
Množství výztuže určí statik – jsou možné 2 varianty:  
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- do každé vodorovné vrstvy vložit 2 výztuže průměru 6, ve svislém směru  
2 výztuže průměru 6 vždy po 250 mm,  
- 1 prut průměru 12 do každé sudé vrstvy ve vodorovném směru, 1 prut průměru 
12 po 300–450 mm.       
Betonová směs: 
Betonovou směs budeme vkládat do bednění ručně pomocí kbelíků. Musí být 
polotekutá a musí se ukládat rovnoměrně. Betonovou směs nesmíme do bednění vlévat 
z výšky větší jak 1,5 m. Odbednění pilířků může nastat po 10 dnech, odbednění věnce 
po 3 dnech. 
Stavba lešení: 
Na zásyp zeminy v místě sloupku položíme dřevěnou fošnu. Čím vyšší fošna, tím lépe. 
Poté na fošny osadíme ocelové patky lešení. Patky jsou opatřeny závitem, který slouží 
k následnému vyrovnání lešení. Patky je potřeba ovládat tak, aby v nejvyšším místě 
založení byl závit zatočen co nejvíce. Důvodem je to, že v nejnižším místě bude závit 
vytočen co nejvýše. Závity vytáčíme proto, abychom lešení srovnali do roviny. Musíme 
mít na vědomí i to, že zbytečným vytáčením závitu oslabujeme pevnost lešení. Tyto 
patky ke dřevěným fošnám přichytíme pomocí hřebíků. Na připravené patky postavíme 
svislé rámy a ty k sobě při spodním okraji přichytíme pomocí příčníků a osadíme 
zábradlí. Na takto připravenou konstrukci osadíme podlahový dílec, který je uložen na 
svislých rámech. Nyní provedeme zavětrování pomocí příčné rozpěry. Osadíme žebříky 
a pokračujeme v montáži dalšího patra. Další patro montujeme obdobným způsobem. 
Jednotlivé dílce dopravujeme pomocí kladky. V místě podlahy osadíme na oba kraje 
lešení dřevěné zábrany – zarážky proti případnému pádu materiálu nebo nářadí. Výška 
zarážky je 150 mm. S rostoucí výškou se musí lešení kotvit a také se mění počty  
a výška zábradlí. Kotvení začíná ve výšce podlahy druhého patra, cca 4 m nad terénem, 
a další řada kotvení je po 4 m. V první vrstvě zakotvíme v krajním poli dva sousední 
sloupky a dále kotvíme ob sloupek. V další kotevní vrstvě toto pořadí zrcadlově 
otočíme. Vždy však musí být zakotven krajní sloupek. Co se týče zábradlí, tak do výšky 
2,0 m nad přilehlým okolím stačí jednotyčové zábradlí ve výšce 1,1 m od podlahy 
lešení a při výšce od 2,0 m výše nad přilehlým okolím je požadováno zábradlí 
dvoutyčové min. ve výšce 1,1 m nad podlahou lešení. Odstup lešení od obvodové stěny 
musí být max. 250 mm, pokud je tato mezera větší, musí být osazeno i zábradlí. Žebřík 
musí být osazen tak, aby jeho konec vyčníval 1,1 m nad podlahu. Na montáž lešení 
bude povolán proškolený člověk k těmto pracím určený. Musí se prokázat dokladem  
o proškolení a přezkoušení. Tento doklad se obnovuje po roce. Hotové lešení předá 
lešenář pověřené osobě, případě stavbyvedoucímu předávacím protokolem. 
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Základová deska: 
Bednění: 
Na řádně zhutněný a očištěný štěrkový podklad začneme provádět montáž bednění 
základové desky. Bednění budeme provádět pomocí systémových bednicích prvků 
a částečně si můžeme pomoci i tesařským bedněním. Bednění se rozepře  
do trojúhelníkových klínů. Do země se zarazí klín a spodní a horní část bednicího prvku 
se do něj zapře. Jakmile máme zbudované bednění, začínáme s pokládkou polystyrenu 
XPS. Desky polystyrenu pokládáme tak, aby nedocházelo k průběžným spárám. U stěny 
MEDMAX musíme vytáhnout izolaci nad polystyren.  
Hydroizolace spodní stavby: 
Na vrstvu XPS položíme geotextilii, kterou překryjeme o cca 50 mm, svaříme horkým 
vzduchem a v místech odpadů geotextilii vyřízneme. Doporučuje se geotextilie 200 
g/m². Když máme připravený podklad, začínáme s pokládkou hydroizolace 
FATRAFOL 803. Pásy začínáme pokládat kolmo ke zhotovené stěně MEDMAX, kde 
hydroizolaci napojíme na pás hydroizolace, který se nachází pod touto stěnou. Dále 
pokračujeme v pokládání a spojování hydroizolačních pásů pomocí horkovzdušné 
pistole. Fólii před spoji je potřeba nechat chvilku ležet, a to z důvodu adaptace  
na venkovní teplotu. Hydroizolace se v místě prostupů odpadů opatří límcem, a to tak, 
že trubka se před nasazením límce natře polyuretanovým tmelem, límec se nahřeje  
a navleče na trubku. Pásy musí přes každou stěnou bednění přesahovat cca o 500 mm 
kvůli napojení hydroizolace na stěny objektu. Jakmile máme provedené a odzkoušené 
spoje hydroizolace, provedeme následné překrytí pomocí geotextilie. Pásy geotextilie 
spojíme opět horkovzdušnou pistolí. Pokládání a svařování fólie lze provádět  
při teplotách vyšších než -5 ̊C. Přesahy hydroizolace přehodíme přes hranu bednění. 
Armování a betonáž: 
Na připravený podklad z geotextilie můžeme začít s montáží kari sítě. Sítě budou 
uloženy ve dvou vrstvách a budou umístěny na distančních prvcích. Distanční prvky 
musí být od sebe vzdáleny max. 0,5 m, aby se horní síť nezdeformovala, když se po ní 
budeme pohybovat s betonářskou hlavicí. Přesahy budou min. o dvě oka a jednotlivé 
sítě budou k sobě svázány drátem. Je nutno dát pozor na krytí oceli, proto bude spodní 
síť vzdálena od hydroizolační vrstvy min. 30 mm. Ke kari sítím se přivaří kotevní prvky 
pro systém K-KONTROL a od bednění se případně oddělí pomocí plastových 
distančních prvků. Do takto připraveného podkladu následně provedeme betonáž 
pomocí domíchávače PUMI + domíchávače nebo pomocí čerpadla betonové směsi  
+ domíchávače. Betonovou směs je nutno řádně zhutnit pomocí ponorného vibrátoru  
a následně srovnat pomocí plovoucí lišty. Ukládání betonové směsi a její následné 
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ošetřování je popsáno v bodě 4.4 Pracovní podmínky. Přesné množství výztuže je nutno 
konzultovat se statikem. 
4.8 Jakost, kontrola a zkoušení 
Systém MEDMAX: 
Kontrola vstupní:  
- vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita, 
- kontrola provedení podkladu a zhutnění, navýšení podkladu o +20 mm,  
- kontrola připravenosti pracoviště, sklady, stroje a pomůcky, 
- kontrola kotevní výztuže sloupů,  
- max. odchylka zhutněného podkladu od rovinnosti ±20 mm na délku základové 
desky, 
- max. odchylka provedených patek od rovinnosti: polohově ±15 mm, výškově   
±25 mm na celou délku konstrukce. 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola správnosti vytyčení zdiva, sloupů, 
- kontrola natření bednicích prvků odbedňovačem, 
- kontrola rovinnosti stěny, 
- kontrola utěsnění první řady PU pěnou, 
- kontrola provedení vyztužení sloupů, věnce a vyztužení jádra,  
- kontrola krytí výztuže, 
- kontrola převazeb kamenů, 
- kontrola vzpěrek MED (přichycení k podkladům, ke kamenům), 
- kontrola bednění věnce, 
- kontrola bednění sloupů, 
- kvalita betonové směsi, 
- kontrola provedení a kotvení lešení, 
- ukládání betonové směsi.  
Kontrola výstupní:  
- zdivo je provedeno v souladu s platnými normami,  
- vytažení kotevní výztuže pro betonáž sloupů 2. NP, 
- očištění systémových dílců bednění,  
- odchylky: horní hrana: ±10 mm, svislost: ±h/200 (max. 30 mm), vnitřní hrany 
opěrných prvků při použití distančních prvků: +3, -0 mm, vnitřní hrana opěrné 
plochy: ±8 mm, stejnolehlé svislé hrany ve spáře: 5 mm, 
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- technický dozor investora (TDI) bude dohlížet na technologické postupy a také 
na kvalitu provedené práce. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
Základová deska: 
Kontrola vstupní:  
- vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita, 
- vyrovnaný a dobře zhutněný podklad z pěnového skla, 
- max. odchylka zhutněného podkladu od rovinnosti ±20 mm, 
- odchylky: horní hrana: ±10 mm, svislost: ±h/200 (max. 30 mm), vnitřní hrany 
opěrných prvků při použití distančních prvků: +3, -0 mm, ve vodorovném směru 
± 8 mm na celou délku konstrukce, stejnolehlé svislé hrany ve spáře: 5 mm. 
Kontrola mezioperační:  
- přeměření a rozmístění polohy bednění, 
- natření bednění odbedňovačem, 
- správné a pevné ukotvení bednění, 
- u izolace z XPS nedochází k průběžným spárám, 
- přesahy geotextilií, 
- správné provedení spojů u izolace, 
- kontrola výztuže, její svázání a množství, 
- kontrola kotvicích prvků pro K-KONTROL, 
- kontrola kvality ukládání a hutnění betonu, 
- kontrola ošetřování betonu po dobu zrání, 
- kontrola odbedňovacích prací a nakládání s použitým bedněním. 
Kontrola výstupní:  
- kontrola provedení základové desky po odbednění,  
- kontrola kvality vyzrálého betonu (nesmí obsahovat hnízda, větší dutiny - nesmí 
překročit 5 % celkové plochy), 
- kontrola kotevních prvků K-KONTROL, 
- max. odchylka provedené základové desky od rovinnosti: polohově ±15mm, 
výškově ±25 mm na celou délku konstrukce. 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
- 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- 309/2006 Sb. – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
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- 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 
- 378/2001 Sb. – bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Podrobněji viz bod 7 Bezpečnost práce při montáži hrubé vrchní stavby. 
4.10 Ekologie 
Při provádění zakládání stavby je potřeba minimalizovat vliv činností na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost, rozfoukání pilin a částeček z odřezků EPS  
a hlučnost. Používaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby 
neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. Na stavbě musí být dodržovány časové limity 
pro provádění hlučných prací. Odpady stavebních materiálů je potřeba třídit, ukládat  
na samostatné skládky a náležitým způsobem poté recyklovat. 
Název odpadu, zatřídění dle katalogu likvidace: 
Beton 17 01 01 - skládka  
Dřevo 17 02 01- spalovna  
Plasty 17 02 03 - skládka  
Železo 17 04 05 - sběrna 
Nakládání s odpady: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., o odpadech a jejich seznam 
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5.1 Alternativa 
Dle projektové dokumentace je objekt založen na štěrkové vrstvě frakcí 32/63, 16/32  
a do 8 mm. Uvedené frakce se budou postupně odkládat ze dna výkopů a po vrstvách 
cca 200 mm budou řádně zhutněny. Po provedení dalších prací se do bednění uloží 
vrstva XPS tl. 200. Tento polystyren musí přenést maximální zatížení, které bude 
vyvozeno stavbou a jejím provozem. 
 
Alternativní možností je změna podloží a vynechání XPS. Štěrkopískový podsyp lze 
nahradit vrstvou pěnoskla a tento materiál vysypat i místo tepelné izolace. Provedení  
by bylo řešeno tímto způsobem: 
Dno výkopu se vyloží geotextilií a přes kraj se geotextilie přetáhne o 500 mm.  
Do připraveného podloží se naveze vrstva pěnoskla do výšky 200 mm a řádně se zhutní. 
Dále pokračujeme v navážení a hutněné dalších vrstev až do požadované výšky. 
Hutnění se provede pomocí těžké či lehké hutnicí desky. Výška podsypu bude oproti 
skutečnosti vyšší o +20 mm, a to z důvodu dosedání stavby. Po zhotovení podloží 
podsyp překryjeme geotextilií. Provedení a kontrolu kanalizace a prostupek přes podloží 
provedeme obdobně jako v prvním případě. 
Na takto zhotovený podklad provedeme hydroizolační vrstvu, následně bednění, 
armování a betonáž základové desky. Bednění bude mít výšku 300 mm – tloušťka 
základové desky. 
5.2 Cenové porovnání 
5.2.1 Základová konstrukce ze štěrkového podsypu 
tab. 20: přibližná cenová kalkulace (štěrkový podsyp + XPS) 
Kč/t t cena (Kč) 
kamenivo 63/32 228 127 28 956 
kamenivo 16/32 240 15 3 600 
kamenivo 0/8 120 9 1 080 
Kč/m² m² cena (Kč) 
XPS dostatečné 
pevnosti cca 850 151 128 350 
celkem 161 986 
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5.2.2 Základová konstrukce z pěnoskla 
tab. 21: přibližná cenová kalkulace (pěnosklo) 
Kč/m² m² cena (Kč) 
geotextilie 14 220 3 080 
Kč/m³ m³ cena (Kč) 
pěnosklo 1 050 150 157 500 
celkem 160 580 
 
5.3 Zhodnocení dle doby zhotovení 
5.3.1 Porovnání dle počtu pracovníků 
Štěrkové podloží: 
tab. 22: počet pracovníků pro zhotovení štěrkového podloží 
pracovníci 
zásobování materiálem 1 
obsluha nakladač 1 
pracovníci 4 
izolatéři 2 
 
Podloží z pěnoskla: 
tab. 23: počet pracovníků na zhotovení podloží z pěnoskla 
pracovníci 
zásobování materiálem 1 
obsluha nakladač 1 
pracovníci 4 
 
5.3.2 Porovnání dle doby trvání 
Posloupnost těchto hledisek nelze přímo určit, poněvadž jednotlivé pracovní činnosti 
mají rozdílný postup prací. 
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Štěrkové podloží: 
tab. 24: přibližná délka trvání štěrkového podloží 
jednotky m³ nH prac. 
doba 
trvání 
zhotovení podsypu 89 0,54 5 9,6 
tepelná izolace 151 0,06 2 4,5 
celkem 14,1 h 
 
Podloží z pěnoskla: 
tab. 25: délka trvání podloží z pěnoskla 
jednotky m³ nH prac. 
doba 
trvání 
geotextilie 220 0,02 5 0,9 
zhotovení podsypu 150 0,54 5 16,2 
celkem 17,1 h 
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6.1 Základní informace o stavbě 
6.1.1 Identifikační informace o stavbě 
Identifikační údaje žadatele: 
Stavebník: INV Plan, a.,s. 
 A. Randýskové 3234 
 760 01 Zlín 
 IČ: 27688402 
Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: 
Generální projektant: ARCHIKA, s. r. o. 
 Boršice 9 
 687 09 Boršice 
 IČ: 27715795 
 www.archika.cz 
 info@archika.cz 
Projektant: Ing. Vít Borýsek 
 777 691 916 
 vit.borysek@archika.cz 
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Seménka 
 Bratří Mrštíků 1770 
 686 03 Staré Město 
 731 101 602 
 petr.semenka@tiscali.cz 
 Autorizace 1300359, IP00 – Pozemní stavby 
6.1.2 Údaje o stavbě 
Název stavby: ŠKOLICÍ CENTRUM 
Účel stavby: školicí středisko 
Místo stavby: Zlín, Fügnerovo nábřeží 
Katastrální území:  Zlín 
Dotčené pozemky:  p. č. 1819 k.ú. Zlín 
Zastavěná plocha: 165,7 m² 
Užitná plocha: 1. NP - 137,8 m² 
 2. NP - 128,2 m² 
Celková podlahová plocha: 266 m² 
Obestavěný prostor: 1339 m³ 
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6.1.3 Stavební objekty 
SO 01 Školicí centrum 
SO 02  Dopravní řešení a zpevněné plochy 
SO 03 Přípojka NN 
SO 04  Přípojka vody 
SO 05  Oplocení 
SO 06 Demolice stávajícího objektu 
6.1.4 Informace o stavbě 
Zhodnocení dosavadního stavu parcely 
Na stavební parcele bude při realizaci této etapy postavena stěna MEDMAX, zhotovená 
základová deska opatřena kotevními šrouby K-KONTROL. Plochy kolem stavby jsou 
zpevněnými plochami a budou se na nich nacházet skládky materiálu, uzamykatelné 
sklady, hygienické buňky a buňky pro zázemí pracovníků. Na pozemek existuje 
stávající sjezd na komunikaci, který zůstane beze změn. Pomocí tohoto sjezdu  
se následně bude na staveniště dopravovat materiál potřebný na stavbu. Veškeré 
potřebné inženýrské sítě, na které bude stavba následně napojena, vedou v chodníku 
vedle objektu na Fügnerově nábřeží. Vedení NN je vzdušným vedením a křižuje 
stavební parcelu. Napojení bude poté provedeno svodem z blízkého sloupu. Objekt 
neleží v památkové rezervaci ani není dotčen jiným způsobem ochrany kulturního 
nemovitého dědictví.  
Urbanistické hledisko 
Objekt bude samostatně stojící dvoupodlažní, bez podsklepení, s plochou střechou. 
Novostavba bude stát v místě původního objektu, který bude v této souvislosti před 
zahájením výstavby odstraněn. Kompaktní hmota fasády bude na západní a jižní straně 
obložena dřevěným obkladem, na východní straně deskami Aquapanel a na severní 
straně bude stěna opatřena silikonovou fasádou. Pouze zadní, severní – nepohledová – 
strana bude omítnuta minerální probarvenou omítkou. 
Materiálové systémy objektu 
Navržená stavba bude sloužit jako školící centrum tepelné techniky, proto je obvodový 
plášť objektu navržen z různých materiálů, a to: systému MEDMAX, konstrukce 
YTONG a dřevěné nosné konstrukce z panelů K-KONTROL, a to včetně aplikace 
odpovídajícího typů tepelné izolace (systém YTONG je zateplen MULTIPOREM,  
K-KONTROL minerální vatou ISOVER). Stropy budou nad 1. NP dřevěné  
z příhradových vazníků, nad 2. NP budou z prefabrikovaných nosníků I-OSB. Střecha 
objektu je navržená jako plochá, s povrchovou úpravou povlakové krytiny, sklonu 1 %, 
vyspádovaná k severní stěně budovy. Příčky v objektu budou realizovány jako 
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sádrokartonové. Spojení mezi podlažími bude provedeno dřevěným schodištěm, které  
se na stavbu přiveze jako prefabrikát. 
Funkci nosné stěny v 1. NP a příčného ztužení zastává dřevěný rám z lepeného dřeva. 
Další příčné ztužení v objektu plní železobetonový monolitický skelet, který je součástí 
obvodového pláště systému MEDMAX. Ve 2. NP je taktéž proveden železobetonový 
monolitický rám a prostor mezi ním je vyplněn zdivem YTONG. Podélné ztužení je 
zajištěno pomocí stropních konstrukcí a jejich opláštěním OSB deskami.  
Objekt je založen na základové železobetonové desce betonované na izolaci z XPS 
polystyrenu a na skladbě hutněného a bezpečně odvodněném štěrkovém podsypu. Toto 
řešení je lokálně doplněno železobetonovými patkami v místech se soustředěným 
zatížením.  
Vstupní prostory a parkovací místa 
1. NP je řešeno jako bezbariérové. Vstup do objektu je z jižní strany od Fügnerova 
nábřeží. Co se týče parkovacích míst, tak přímo na pozemcích investora budou 
poskytnuta 4 parkovací stání. Další možností je podélné parkování na komunikaci, 
protože komunikace je navržena s jednosměrným provozem. 
Informace o jednotlivých podlažích a objektu 
V 1. NP se nachází: zádveří, školicí místnost, kuchyňka, sklady, technická místnost  
a sociální zařízení. Celková podlahová plocha v 1.NP je 137,8 m². 
V 2. NP se nachází: chodba, předsíně, šatny, školicí místnosti, místnost lektorů, 
balkony, kancelář, sociální zařízení. Celková podlahová plocha v 2. NP je 128,2 m². 
Výška objektu: 8,1 m, celková zastavěná plocha: 165,7 m², celková obestavěný prostor: 
1339 m³. 
6.2 Materiály 
Materiál: Materiál je napočítán v přílohách, viz bod B2.2 Výkaz výměr. 
Doprava: Potřebný materiál k provedení této etapy se na staveniště dopraví z různých 
koutů ČR. Panely K-KONTROL se na staveniště dovezou přímo od výrobce (CZECH 
PAN, s. r. o., z Varnsdorfu). Přibližná vzdálenost jednotlivých míst od sebe je  
cca 363 km – záleží na trase, kterou řidič vybere. Rám z lepeného lamelového dřeva  
a sloupové prvky budou na staveniště přivezeny z Vlachovic od firmy STŘECHY92,  
s. r. o. Papírové bednění na provedení železobetonového rámu ve 2. NP bude objednáno 
přes živnostníka Patrika Przybyla. Tato osoba prodává prvky do bednění, sklady jsou  
na adrese Nové náměstí 1370/11, 104 00 Praha 10, nebo Návsí 67,739 92 Frýdek-
Místek. Odtud bude bednění přivezeno.  
Skladování: materiál potřebný k realizaci této etapy bude skladován na staveništních 
skládkách a na betonové základové desce. Prvky systémového bednění PASCHAL 
budou uskladněny na staveništních skládkách na prokladcích a spojovací prvky 
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v uzamykatelném skladu. Papírové bednění musí být chráněné proti provlhčení  
a dešťovým srážkám. Bude tedy uloženo pod střechou nebo na základové desce, kde 
bude zakryto plachtou. Prvky z lepeného lamelového dřeva se na staveniště přivezou 
v okamžiku, kdy se budou osazovat na místo určení. K tomuto procesu je potřeba  
na staveniště, nebo v jeho těsné blízkosti, zajistit přístup autojeřábu. Montáž schodiště 
bude probíhat v době, kdy bude na staveništi přítomen autojeřáb, tedy v době, kdy bude 
probíhat montáž prvků z lepeného dřeva. Schodiště tedy nebude na skládkách 
uskladněno. 
Materiály od firmy CZECH PAN, s. r. o., bude na staveniště přivezen jednorázově. 
Musíme tedy zajistit uskladnění veškerého materiálu na staveništních skládkách. Prvky 
se na staveniště přepraví buď svázané v úvazcích, kdy budou balíky na dopravní 
automobil naloženy a sundány pomocí techniky, nebo budou na automobil naskládány  
a vyskládány ručně. Strojní manipulace by byla provedena pomocí autojeřábu, který  
by jednotlivé prvky přemístil z dopravního automobilu na staveništní skládku a posléze 
i na hrubou podlahu 2. NP. Přijatelnější variantu je poté potřeba domluvit s firmou. 
Panely K-KONTROL je třeba skladovat na takovém místě, kde nebudou překážet 
okolnímu provozu, jenž může způsobit jejich poškození. Zároveň je nutné uložit panely 
na pevný, suchý, vodorovný a plně podepřený podklad. Naskládané panely je nutno 
chránit proti nepřízni počasí přikrytím nepromokavou plachtou apod. Panely budou 
uloženy na betonové podkladní desce a na betonovém podkladu na staveništi. Panely  
se z nákladního automobilu uskladní tak, že prvky, které se budou brát jako první (tedy 
rohové), budou nahoře, kdežto panely které se budou brát jako poslední, budou dole. 
Zároveň se musí naskládat tak, aby zabíraly co nejméně půdorysné plochy. Max. výška 
skladování panelů je do 3 m, a to v případě, že budou uloženy pomocí techniky, nebo  
do 1,5 až 1,9 m výšky pokud budou ukládány ručně. Průchodná ulička mezi skladišti je 
800 mm, montážní je 300 mm. 
6.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště převezme stavbyvedoucí a technický dozor stavby (TDI) od čety provádějící 
založení objektu. Tato přejímka musí být zaznamenána ve stavebním deníku a musí být 
vyplněn kontrolní a zkušební plán. Zde také budou zapsány případné odchylky. 
V případě větších odchylek stavbyvedoucí pracoviště nepřijímá, až do chvíle, kdy tyto 
odchylky budou odstraněny. Staveniště se následně předá četě, která bude provádět 
železobetonový rám ve 2. NP, osazovat rám z lepeného lamelového dřeva, montovat 
schodiště a stavět obvodový plášť z prvků K-KONTROL. 
Součástí převzetí pracoviště bude předání projektové dokumentace. Výškové  
a polohové zaměření stavby provede osoba či firma k těmto pracím způsobilá. 
Vstupní kontrola: Stěna ze systému MEDMAX je rovna nebo dosahuje max. odchylky: 
horní hrana: ±10 mm, svislost: ±h/200 (max. 30 mm), vodorovná poloha ±8 mm  
na celou délku konstrukce. V místech sloupů musí být vytažená výztuž cca 1 m. Její 
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konce musí být upraveny tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků (jsou opatřeny PET 
lahvemi, nebo ohnuty). Do průvlaku je přes jeho celou délku zabetonovaná ocelová 
pásovina, která bude sloužit ke kotvení stropních nosníků. 
Základová deska je řádně rovná, max. odchylka od rovinnosti: polohově ±15mm, 
výškově ±25 mm na celou délku konstrukce. Jsou zde zabetonovány ocelové kotvicí 
prvky pro systém K-KONTROL a bude provedena kontrola kvality vyzrálého betonu 
(nesmí obsahovat hnízda, větší dutiny - nesmí překročit 5 % celkové plochy). 
V základové desce jsou osazeny kanalizační odpady, jejich hlavice je kryta, aby se do ní 
nedostaly nevhodné materiály, protože by hrozilo ucpání odpadů. Přesahy hydroizolace 
jsou smotány a uloženy u rohů základové desky. 
Na provádění této etapy bude osobně dohlížet mistr, popřípadě osoba pověřená 
stavbyvedoucím. Tato osoba bude kontrolovat dodržování správných technologických 
postupů, provádění betonáže, montáž jednotlivých prací a přesné dodržení rozměrů dle 
projektové dokumentace. Stavbyvedoucí a TDI následně zkontrolují provedenou prací, 
zkontrolují její přesnost a kontrolu zapíšou do zkušebního a kontrolního plánu. 
V případě nedodržení přesnosti jakýchkoliv prací musí dělníci s mistrem příp. 
pověřenou osobou nejasnosti napravit. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
6.4 Pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00. Pracovní dobu bude potřeba dodržovat, a to  
z toho důvodu, že stavba se nachází v zastavěném okolí a při používání stavební 
mechanizace bychom mohli překročit povolenou hladinu hluku. Práce na stavbě budou 
probíhat od pondělí do pátku. Zahájení stavby je plánováno v první polovině roku 2013. 
Práce na 1. NP budou probíhat v jarním období a při stavebních pracích by mohly nastat 
následující problémy. Prvním problémem je vyzrávání betonové směsi u rámu ve 2. NP. 
Proto je nezbytné zvolit správné postupy betonáže, zajistit správné namíchání směsi  
a betonové prvky správně ošetřovat a chránit. Betonáž je vhodné provádět při teplotách  
+5 °C až +30 °C. Při teplotách vyšších jak +5 ºC bude provedena z betonové směsi 
namíchané ze struskoportlandského cementu. Při nižších teplotách se betonová směs 
namíchá ze zahřáté záměsové vody, portlandského cementu a můžou být přidány  
i příměsi. Kvalitu betonové směsi a její úpravy si pohlídá mistr s ohledem na klimatické 
vlivy, které budou na stavbě v daný čas panovat.  
Ošetřování betonové směsi: při teplotách od +5 °C do +25 °C se beton 2x denně poleje, 
při vyšších teplotách se zakryje geotextilií a 4x denně se pokropí. Při nižších teplotách 
se betonová směs bude chránit geotextilií. 
Dalším problémem, který by mohl nastat, je používání pěn a lepidla k propěňování  
a spojování systému K-KONTROL. PU pěna K-KONTROL se může používat až  
do teplot -10 °C, kdežto lepidlo D4G K-KONTROL do teplot +5 °C. Max. teplota  
pro použití PU pěny je +35 °C. Plechovky je nutno chránit před slunečním zářením  
a nevystavovat je teplotám vyšším jak +50 °C. 
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Při montážích prvků z lepeného dřeva a schodiště je nejpodstatnějším hlediskem počasí. 
To nejvíce ovlivní průběh montáže. Při rychlosti větru 0–8 m/s budou probíhat práce 
normálním způsobem, kdežto při rychlostech větších jak 8 m/s se práce na těchto 
konstrukcích zastaví. Důvodem by bylo rozkmitání zavěšeného břemene. Jeřábník má 
upozornit hlavního stavbyvedoucího, kdy je a kdy není vhodné prvky osazovat. 
Nedílnou součástí práce s břemeny jsou i úvazy, proto je nutno používat vhodné  
a nepoškozené vázací prostředky.   
Přístupová cesta na staveniště bude zajištěna z dosavadního sjezdu na komunikaci –  
z Fügnerova nábřeží. V místě původního sjezdu bude zřízena vstupní brána. Staveniště 
bude oploceno jen z jižní strany, a to rozebíratelným oplocením. Min. výška oplocení 
bude 1,8 m. Zbylé strany staveniště vymezuje oplocení sousedních pozemků a stávající 
sousední objekt. U tohoto objektu je umožněn průchod na sousední ulici, proto i zde 
bude umístěno částečné oplocení, popřípadě zde bude uložena staveništní buňka.  
Na oplocení musí být připevněny bezpečnostní tabulky, které popisují možné 
nebezpečí.  
Napojení staveniště na potřebné inženýrské sítě: Voda i elektrická energie bude 
zajištěna pomocí dočasných přípojek. Napojení na NN bude zajištěno ze sousedního 
sloupu a bude ukončeno v elektrické rozvodně. Napojení na vodovodní řad bude 
dočasnou přípojkou ukončenou ve vodoměrné šachtě. Tato dočasná přípojka  
se následně po dokončení stane přípojkou trvalou, kdy se z vodoměrné šachty provede 
napojení na objekt. 
Stávající zpevněné plochy ve dvoře jsou odvodněny do stávající vpusti, která je 
napojena na vnitřní kanalizaci k objektu č. p. 1536. Základní hygienické podmínky 
budou zajištěny pomocí buněk. Jejich umístění je nakresleno ve výkresu zařízení 
staveniště, viz příloha výkres B1.1.  
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech pracovníků. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni v BOZP. Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy 
v různých vyhláškách, státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí 
být v plném rozsahu respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas 
dostatečně seznámit. 
6.5 Personální obsazení 
Na provádění stavby svislých konstrukcí 1. NP bude dohlížet pověřená osoba 
stavbyvedoucího – mistr, vedoucí pracovní čety. Po zhotovení etapy, případně v jejím 
průběhu, stavbyvedoucí s technickým dozorem investora zhodnotí provedenou práci, 
zkontrolují kvalitu a přeměří odchylky. Výsledky zapíší do stavebního deníku  
a do kontrolního plánu. Mistr, vedoucí pracovní čety bude osobně dohlížet na dané 
technologické postupy, kvalitu práce, spotřebu materiálu a bezpečnost na pracovišti. 
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Pracovní stroje a nářadí, které se budou na staveništi vyskytovat, smí používat jen lidé, 
kteří byli se stroji a pracovním nářadím řádně seznámení a proškoleni.  
Železobetonový rám: 
Pracovníci: 
- mistr, vedoucí pracovní čety (řídí stavební práce, objednává a zařizuje dodávku 
betonové směsi, řídí objednávání množství potřebného materiálu, kontroluje provádění 
prací a provádí přeměření prací geodetickým přístrojem), 
- 2 betonáři (musí mít praxi s betonáží a používáním vibrátoru betonové směsi), 
- 2 železáři (měli by mít svářečský průkaz na svařování elektrickým obloukem a musí 
mít min. provedený kurz ZP 111. – 1.1.1),  
- 2 pomocníci (nemusejí mít žádnou kvalifikaci, slouží k pomocným pracím). 
Systém K-KONTROL: 
Pracovníci: 
- mistr, vedoucí pracovní čety (řídí stavební práce, řídí objednávání množství 
potřebného materiálu, kontroluje provádění prací a provádí přeměření prací 
geodetickým přístrojem), 
- 2 tesaři, popřípadě montážníci (musí mít provedeno školení s prací na tomto systému), 
- 3 pomocníci (nemusejí mít žádnou kvalifikaci, slouží k pomocným pracím). 
Montážní práce – rám z lepeného lamelového dřeva, schodiště: 
Pracovníci: 
- mistr, vedoucí pracovní čety (řídí stavební práce, řídí objednávání množství 
potřebného materiálu, kontroluje provádění prací a provádí přeměření prací 
geodetickým přístrojem), 
- 2 montážníci (musí mít provedeno školení se stavbou, upevňováním, spojováním, 
kotvením těchto uvedených stavebních konstrukcí), 
- 2 pomocníci (nemusejí mít žádnou kvalifikaci, slouží k pomocným pracím), 
- 1 vazač (musí mít vazačský průkaz), 
- 1 jeřábník (musí mít jeřábnický průkaz a musí být seznámen s uvedeným typem 
autojeřábu). 
6.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Pro železobetonový rám: 
Nářadí, pomůcky, stroje: 
vrtačka, bednění PASCHAL, kladiva, štětky pro nátěr odbedňovačem, zednická lžíce, 
ocelové hladítka, kbelíky, lopaty, míchačka, zednické naběračky, mechanický kartáč  
na čištění bednění, tužky, prodlužovací přívod elektřiny, systémové lešení, domíchávač 
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PUMI nebo čerpadla betonové směsi + domíchávač, elektrická úhlová bruska, ocelové 
vysouvací stojky, lešení, montážní plošina 
Pro měření délek: 
ocelová cejchovaná pásma, provaz, brnkačka, nivelační přístroj, teodolit, olovnice, 
měřící lať, vodováha 
Nutné pracovní pomůcky:  
přilba, pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, reflexní vesta, úvazky při práci  
ve výškách, ochranné brýle, ochrana sluchu, respirační rouška 
Pro lepený vazník: 
Nářadí, pomůcky, stroje: 
vrtačka, kladiva, prodlužovací přívod elektřiny, lano na zavěšená břemena, autojeřáb, 
motorová pila, klíče a nářadí na dotahování matic, akuvrtačky, vrtáky do dřeva, lešení 
popřípadě montážní plošiny 
Pro měření délek: 
ocelová cejchovaná pásma, provaz, brnkačka, nivelační přístroj, teodolit, olovnice, 
měřicí lať, vodováha 
Nutné pracovní pomůcky:  
přilba, pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, výstražná vesta, ochranné brýle    
Pro systém K-KONTROL: 
Nářadí, pomůcky, stroje: 
klíče a nářadí na dotahování matic, kladiva, pistole na PU pěnu, gumové paličky, ruční 
okružní pila, motorová pila, přímočarky, vrtačky, vrtáky do dřeva, ploché vrtáky  
do dřeva, akuvrtačky, lehké vrtačky, elektrická odporová vypalovačka, prodlužovací 
přívod elektřiny, sponkovačka (hřebíkovačka) 
Pro měření délek: 
ocelová cejchovaná pásma, provaz, brnkačka, nivelační přístroj, teodolit, olovnice, 
měřicí lať, vodováha 
Nutné pracovní pomůcky:  
přilba, pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, výstražná vesta, ochrana proti hluku, 
ochranné brýle 
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6.7 Pracovní postupy 
Železobetonový rám: 
Po zhotovení průvlaku rámu (jeden až dva dny) můžeme začít s montáží bednění 
železobetonového rámu ve 2. NP. Podklad musí být rovný s max. odchylkou: horní 
hrana: ±10 mm, svislost: ±h/200 (max. 30 mm), vodorovná poloha ±8 mm na celou 
délku konstrukce a musí být očištěný od hrubých nečistot. V místech sloupu musí být 
vytažená kotevní výztuž délky cca 1 m a do průvlaku musí být zabetonována ocelová 
pásovina. Kotevní výztuž sloupů musí být buď ohnuta, nebo opatřena PET lahví, aby 
nedošlo k újmě na zdraví pracovníků.  
Montáž bude probíhat současně ze dvou stran. Ze severní strany objektu máme již 
postaveno systémové lešení a v interiéru použijeme montážní plošinu. Jakmile máme 
zařízeny manipulační prostory, začneme s montáží bednění pro železobetonový rám. 
Prvně si přeměříme místo pro sloupy a pomocí tužky, brnkačky zaznačíme místo 
uložení bednicích tvarovek. Papírové bednění dostaneme na místo určení ručně přes 
lešení, popřípadě zavěsíme na plošinu a vytáhneme na místo určení. Zde jej osadíme  
a vyrovnáme do roviny. Kolem něj obtáhneme objímku, která nám bude sloužit  
k vyrovnání. Bednění zajistíme pomocí ocelových výsuvných stojek a současně 
s upevňováním provádíme i vyrovnání do svislé polohy v obou směrech. Místo 
ocelových stojek lze použít i dřevěnou objímku a dřevěné sloupky. U krajních sloupů 
bude jedna stojka zapřena až do zeminy a z druhé strany bude rozepřena do průvlaku. 
Rozepření do průvlaku může být ukotveno dvěma způsoby. První možností je navrtání 
děr a osazení ocelových tyčí, druhou možností je přivaření ocelových profilů,  
do kterých se stojka popřípadě sloupek rozepře. Poté se profil odřeže pomocí úhlové 
brusky. Střední sloup bude zapřen z obou stran do průvlaků. Do takto přichystaného  
a vyrovnaného bednění osadíme armokoš, který jsme si předem zhotovili. Armokoš 
zavěsíme na plošinu a z ní jej spustíme do připraveného bednění. Musíme zajistit 
dostatečné krytí oceli – osazením distančníků. Ty na armokoš přichytíme před jeho 
spuštěním do bednění. Poté můžeme začít s betonáží. Betonáž bude probíhat pomocí 
domíchávače PUMI nebo čerpadla betonové směsi + domíchávače. Do středu bednění  
a zároveň středu armokoše strčíme hlavici čerpadla a se současným vytahováním 
hlavice betonujeme do potřebné výšky. Potřebnou výškou se v našem případě rozumí 
400 mm od horní hrany bednění: 300 mm výška průvlaku + 100 mm výška bednění 
PASCHAL. Důvodem je následné vyřezání papírového bednění a osazení bednění  
do tohoto výřezu. Na betonáž sloupů použijeme samozhutnitelný beton, protože 
nemůžeme zajistit vibrování směsi.   
Po betonáži vyčkáme dva až tři dny a poté můžeme provádět bednění průvlaku – 
PASCHAL. Montáž je následující: do papírového bednění vyřežeme zmiňovaný otvor, 
do kterého osadíme hrany bednění průvlaku. Důvodem je, aby nám beton při betonáži 
přímo u hrany nevytekl. Bednění je seskládáno na zemi a poté pomocí montážní plošiny 
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zvednuto vzhůru. Dělníci pomocí ocelových výsuvných stojek postavených na průvlaku 
bednění podepřou a zároveň vyrovnají. Bednění je potřeba před vyzvednutím natřít 
odbedňovačem. Do nachystané formy provedeme poté osazení armokoše. Krytí 
docílíme pomocí distančních tělísek. Jakmile máme vše hotovo, provedeme betonáž 
průvlaků. Před zatuhnutím betonové směsi vložíme do horní části průvlaku ocelovou 
pásovinu. Postup je popsán v předchozím předpisu. Pásovina nám zde bude sloužit ke 
kotvení stropních nosníků. Po třech dnech je možno oddělat boční stěny bednění, spodní 
desku bednění až po jednadvaceti dnech. 
 
obr. 43: papírové bednění sloupů v 2. NP 
Montáž lepeného dřevěného vazníku: 
Nežli začneme s montáží dřevěného rámu, musíme provést jeho zaměření a zároveň 
musíme vytyčit ostatní sloupové prvky, dřevěné prvky a stěny systému K-KONRTOL. 
Toto vytyčení se provede pomocí teodolitu, měřické lati a cejchovaných pásem. 
Teodolit ustavíme na geodetický bod, který jsme si vytvořili při zaměření objektu před 
zemními pracemi. Tento bod je potřeba chránit po celou dobu stavby. Z druhého 
pevného geodetického bodu přeneseme polohu sloupů rámu. Pevný bod se bude 
nacházet pravděpodobně na okolní zástavbě. Jakmile máme chyceny body, přiložíme 
brnkačku a umístnění rámu a umístnění stěny vyznačíme. V místech, kde budou 
osazeny sloupy, připevníme rektifikační šrouby. Šrouby k betonové desce upevníme 
pomocí chemických kotev. Provedení je následující: pomocí pásem si zaměříme 
přesnou polohu umístnění šroubu. Přiložíme šroub k podkladu a vyznačíme si otvory 
upevnění. Šroub odděláme a pomocí vrtačky s příklepem provrtáme kotvicí otvory. 
Vyčistíme je, vtlačíme do nich chemii a opatříme kotvicími prvky – závitové tyče. 
Jakmile máme chemii zatuhlou, osadíme botku rektifikačního šroubu, vyrovnáme ji  
a přitáhneme ji k základové desce. Ze spodní strany rámu provedeme přesně na středu 
vrt a na spodní stranu osadíme zbývající část rektifikačního šroubu a pomocí vrutů ji 
přitáhneme. 
90 
 
Pokud máme provedeny tyto práce, může na staveniště přijet autojeřáb. Montáž bude 
probíhat od Fügnerova nábřeží. Autojeřáb se postaví na předem určené místo, zapatkuje 
se a může se začít s osazováním jednotlivých sloupů. Dřevěné prvky budou uloženy  
na dopravním prostředku, který je sem přivezl, nebo budou položeny na prokladcích  
v rohu staveniště.  
Jeřábník natáhne nad dřevěné prvky rameno, spustí dolů hák a vazač provede zavěšení. 
Jeřábník bude pozvolna zvedat jednotlivé prvky a přenese je přes vzdušné vedení NN. 
Vedení NN nemá ochranné pásmo a je zaizolováno. Jeho výška je 6,2 m. V tomto 
prostředí je nutno postupovat opatrně a podle pokynů společnosti E-ON, která je 
vlastníkem sítě – vysvětlivky viz přílohy. Jakmile bude prvek rámů bezpečně  
za překážkou, spustí jej jeřábník dolů k místu uložení. Kotevní prvky se osadí do sebe  
a našroubují se. Sloupy se do roviny ustálí pomocí dřevěných latí. Latě se na základové 
desce zapřou do ocelových trnů (provedeme vrt vrtačkou a osadíme trn). Tímto 
způsobem přenese jeřáb všechny sloupové prvky na místo ukotvení. Jakmile máme 
ukotveny sloupy rámu, můžeme provést montáž průvlaku. Na tomto typu rámu bude 
proveden spoj pomocí ocelových nerezových plechů. V horní části sloupu a v průvlaku 
je provedena při výrobě svislá drážka a ve stěnách jsou provrtány kotevní otvory.  
Do této drážky se zasunou kotevní plechy. Průvlak se přenese ze skládky autojeřábem 
na místo určení a osadí se na sloupy tak, aby byl plech umístěn v drážce. Pomocí 
páčidla docílíme toho, aby otvory pasovaly na sebe. Do spoje osadíme min. tři šrouby. 
Stejným způsobem osadíme i druhý průvlak. Vyrovnáme celý rám do roviny, osadíme 
všechny šrouby a dotáhneme je.  
Montáž sloupových dřevěných prvků, které nebudou z lepeného lamelového dřeva 
(sloupky pod schodištěm, sloupek balkonu), bude probíhat ručně za pomoci dělníků.    
Montáž schodiště: 
Montáž schodiště proběhne v návaznosti na montáž lepeného rámu, když na stavbě 
bude přítomen autojeřáb. Schodiště bude založeno na dřevěném trámku, ke kterému  
se jeho spodní část uchytí. Tento trámek se k základové desce ukotví pomocí 
chemických kotev. Na desce již máme zaměřeno místo uložení. Toto vytyčení proběhlo 
souběžně s vytyčením dřevěného rámu. Do dřevěného trámku provrtáme místa pro 
uchycení. Trámek přiložíme k desce, přes otvory označíme místa budoucího ukotvení, 
trámek dáme stranou a pomocí vrtačky s příklepem uděláme díry. Očistíme je, vtlačíme 
do nich chemickou kotvu a do otvoru osadíme závitovou tyč. Necháme chvíli 
zatvrdnout a osadíme trámek, který pomocí matic a podložek ukotvíme k základové 
desce. Nakonec trámek vyrovnáme a matice dotáhneme. Když máme hotovy všechny 
roznášecí konstrukce a na staveništi je přítomen jeřáb, můžeme začít s montáží 
schodiště. Na stavbu se v den montáže přiveze dřevěný prefabrikát schodiště. Montáž 
bude probíhat pomocí zmíněného autojeřábu, a to tak, že břemeno bude přeneseno přes 
vzdušné vedení NN. Proto je důležité postupovat pečlivě a opatrně, a to podle pokynů 
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správce sítě – E-ON. Schodiště se přenese na místo určení a vyrovná se do přibližné 
polohy, v jaké bude ukotveno. Podloží se ocelovými výsuvnými stojkami, kterými 
docílíme vyrovnání do finální podoby. Poté schodiště zakotvíme do dřevěného trámku 
na základové desce, do sloupků a do rámu. Je nutno dávat pozor na to, aby sloupky byly 
ve všech směrech řádně vyrovnány. Kotvení bude provedeno provrtáním obou 
konstrukcí. Do vzniklého otvoru se osadí závitové tyče. Po ukotvení stojky lehce 
povolíme, ale pro jistotu je ponecháme pod schodištěm do chvíle, kdy horní část 
schodiště zakotvíme do stropní konstrukce. Schodišťové stupně je nutno chránit pomocí 
geotextilie a OSB desek. 
Montáž systému K-KONTROL:  
Montáž systému K-KONTROL byla započata už při realizace základové desky, a to 
rozmístěním kotevních závitových tyčí o roztečích cca 1250 mm. Tyče byly přesně 
rozměřeny a při vylití desky opět překontrolovány. Montáž tohoto systému začne  
po provedení rámů z lepeného dřeva. Zaměření stěny bude provedeno současně  
se zaměřením rámu. Toto zaměření je popsáno výše. Montáž u tohoto systému začíná 
vždy od rohu. Na takto připravené základové desce se začíná s osazením hloubkově 
impregnovaného základového pražce. Na pražci se přesně rozměří otvory pro kotevní 
šrouby – první a poslední šroub se na pražec rozměří, pražec se přiloží na kotevní prvky 
a poklepnutím kladívka se do pražce vryje přesné rozmístění šroubů, které se následně 
vyvrtají. Jakmile máme rozmístěné základové pražce, začneme na ně pokládat spodní 
lemovací hranoly. Rozměření šroubů je obdobné jako u základového pražce. Před 
spojením těchto prvků se mezi ně nanese vrstva PU pěny K-KONTROL. Všechny rohy 
objektu se musí překrývat, nesmí vzniknout průběžná svislá spára. Tyto dva prvky 
k sobě přitáhneme pomocí matice a podložky. Když máme hotovo, provedeme velmi 
pečlivě zaměření ve svislém a vodorovném směru. Ve svislém směru ±3 mm, 
vodorovné zaměření co nejpřesněji do pravých úhlů nebo úhlů dle projektové 
dokumentace: max. odchylka ±8 mm. Toto vyrovnání je důležité kvůli rychlosti  
a snadné práci při další výstavbě. Když máme hotovo, můžeme začít s montáží 
jednotlivých panelů. Montáž začíná vždy v rohu. Dle projektové dokumentace vezmeme 
panely a začneme s montáží. Napojení hranolu na betonový sloup bude provedeno 
takto: do hranolu si vyvrtáme díry a přiložíme jej ke sloupu. Hranol vyrovnáme  
a polohu otvorů si přeneseme na sloup. Hranol odděláme a provedeme vrt. Vrt vylijeme 
chemickou kotvou, osadíme závitovou tyč a posléze přiložíme hranol. Provedeme 
propěnění PU pěnou a pomocí matic hranol ukotvíme. U celé stavby je potřeba dávat 
pozor na důkladné propěnění PU pěnou K-KONTROL. Všechny spáry mezi 
jednotlivými prvky propěňujeme. Na některé spoje dřevo-dřevo použijeme lepidlo  
K-KONTROL. Jakmile máme vložený lemovací dílec, OSB desku s lemovacím dílcem 
spojíme k sobě pomocí sponkovačky. Rohové dílce k sobě spojujeme pomocí vrutů  
K - K Rapid SK 8,0 x 200/84 T40. Tyto vruty si na jednom rohovém dílci naměříme  
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(po cca 600 mm) a provrtáme je skrz jeden panel tak, aby nám nebránily k těsnému 
přiložení druhému panelu. Mezi panely vznikne mezera cca 3 mm, ta se také propění. 
Jakmile máme vše hotovo, panely postavíme, pomocí vodováhy vyrovnáme a zespodu 
přisponkujeme. Následně dotáhneme šrouby K - K Rapid. Jak už bylo zmíněno, 
nesmíme zapomenout vždy vše propěňovat. Pokračujeme dále v montáži. Místo 
svislého lemovacího dílce nyní osadíme do mezery spojovací hranol. Ten následně 
s panelem postavíme a dorazíme k již stojícímu panelu. Vyrovnáme a pomocí 
sponkovačky nasponkujeme jak do spodního lemovacího dílce, tak do svislého 
spojovacího hranolu. Dále pokračujeme ve stavbě dalších panelů. Okenní a dveřní 
otvory se dělají dvěma způsoby:  
a) montáží parapetního panelu a překladového panelu, 
b) vyřezáním otvoru do panelu. 
 
a) montáž parapetního panelu a překladového panelu 
Výstavba panelů pokračuje následovně. Do stojícího panelu osadíme spojovací dílec  
a na ně pak parapetní panel. Opět přiložíme spojovací panel a tentokrát panel celý. 
Vznikne nám otvor, který bude plnit funkci okna. Do mezer v panelech osadíme 
lemovací dílec. Jakmile máme hotové ostění, můžeme postavit panel překladový. Pokud 
není v překladovém panelu vypálená izolace na lemovací hranol, tak ji vypálíme 
pomocí elektrické odporové vypalovačky. Hloubka vypálení je odvislá od počtu 
vložených lemovacích hranolů (dle projektové dokumentace). Postup montáže je 
následovný. Nejprve se osazuje vodorovný lemovací hranol v parapetu, poté svislé 
hranoly v ostění a nakonec vodorovný překladní hranol, na který vložíme parapetní 
panel. Docílíme tím rovnoměrného přenosu sil z překladu do OSB desky. Vše se dobře 
propění a prosponkuje. 
 
b)  vyřezání otvoru do panelu 
Na smontované stěně si přesně zaměříme okno. Na OSB desku si nakreslíme velikost  
a umístění otvoru a ten následovně pomocí ruční okružní pily nebo motorové pily 
vyřežeme. Ruční okružní pilou řežeme z každé strany zvlášť, pomocí pily motorové 
provedeme řez na celou tloušťku stěny. Zbytek nepotřebného panelu se poté pomocí 
gumové paličky vyklepne ven. Do takto řezaného otvoru je potřeba vložit lemovací 
hranoly, proto se pomocí elektrické odporové vypalovačky vypálí EPS a postup 
montáže lemovacích dílci je obdobný jako u první varianty – spodní dílec, horní dílec  
a svislé dílce. 
 
Montáž překladových panelů bude probíhat z lehkého posuvného lešení. Horní 
lemovací díl se následně do stěny osadí až po postavení lešení kolem stavby, popřípadě 
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z posuvného lešení. Až bude stavba kompletně postavená, tak se všechny spáry 
přetáhnou těsnicími páskami. Parozábrana ve formě fólií se nepoužívá.  
 
Pozn: Elektroinstalační kabely lze vést skrze stěny. Montáž je následovná: přes 
lemovací hranoly, OSB desky, izolaci z EPS se pomocí plochých vrtáků provrtají 
otvory, přes které se kabely budou následně protahovat. V našem případě to není nutné, 
protože se jedná o sendvičovou stěnu a kabeláž bude táhnuta v předstěně. 
6.8 Jakost, kontrola a zkoušení 
Provedení železobetonového rámu: 
Kontrola vstupní:  
- vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita, 
- kontrola provedení železobetonového rámu v 1. NP – provede stavbyvedoucí  
+ TDI, 
- kontrola připravenosti pracoviště, sklady, stroje a pomůcky, 
- kontrola kotevní výztuže sloupů a očištění podkladu, 
- max. odchylka od rovinnosti: horní hrana: ±10 mm, svislost: ±h/200 (max.  
30 mm), vodorovná poloha ±8 mm na celou délku konstrukce. 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola pracovních a montážních ploch (lešení, plošina), 
- vizuální kontrola provádění prací, 
- kontrola osazení a vyrovnání jednotlivých prvků, 
- kontrola výztuže (uložení, druh výztuže, krytí), 
- kontrola průběhu betonáže (ukládání směsi, kvalita směsi), 
- kontrola průvlaku (provedení bednění, rovinnost), 
- kontrola osazení kotvící pásoviny. 
Kontrola výstupní:  
- max. odchylka od rovinnosti: horní hrana: ±10 mm, svislost: ±h/200 (max.  
30 mm), vodorovná poloha ±8 mm na celou délku konstrukce, 
- vizuální kontrola rámu – žádná hnízda, 
- osazení pásoviny. 
Lepený vazník: 
Kontrola vstupní:  
- vizuální kontrola materiálu, množství a kvalita, 
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- kontrola kvality vyzrálého betonu (nesmí obsahovat hnízda, větší dutiny - nesmí 
překročit 5 % celkové plochy), 
- základová deska má max. odchylku od rovinnosti: polohově ±15 mm, výškově 
±25 mm na celou délku konstrukce, 
- kontrola pracovního materiálu (vazačská lana a úvazky). 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola přeměření polohy rámu, 
- kontrola provedení kotvení rámu, 
- kontrola pracovního materiálu (vazačská lana a úvazky), 
- kontrola montáže (bezpeční přenesení přes vzdušné vedení NN, osazení prvků), 
- kontrola svislosti prvků, 
- kontrola spojů, 
- kontrola výšky rámu dle projektu.  
Kontrola výstupní:  
- kontrola svislosti rámu a sloupových prvků, max. odchylka: ve vodorovném 
směru ±10 mm, ve svislém směru ±10 mm, 
- kontrola spojů. 
Schodiště: 
Kontrola vstupní:  
- vizuální kontrola materiálu, kvalita, 
- kontrola kvality vyzrálého betonu (nesmí obsahovat hnízda, větší dutiny, nesmí 
překročit 5 % celkové plochy), 
- základová deska má max. odchylku od rovinnosti: polohově ± 15 mm, výškově   
± 25 mm na celou délku konstrukce, 
- kontrola sloupových prvků, na které bude schodiště ukotveno, 
- kontrola pracovního materiálu (vazačská lana a úvazky). 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola přeměření polohy budoucího schodiště, 
- kontrola kotevních prvků, 
- kontrola montáže (bezpeční přenesení přes vzdušné vedení NN, osazení prvků), 
- kontrola svislosti prvků, 
- kontrola spojů, 
- kontrola výšky rovinnosti schodiště.  
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Kontrola výstupní:  
- kontrola provedení schodiště – poloha, rovinnost, 
- kontrola spojů. 
Systém K-KONTROL: 
Kontrola vstupní:  
- vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita, 
- kontrola kvality vyzrálého betonu (nesmí obsahovat hnízda, větší dutiny, nesmí 
překročit 5 % celkové plochy), 
- základová deska má max. odchylku od rovinnosti: polohově ±15 mm, výškově   
±25 mm na celou délku konstrukce, 
- kontrola připravenosti pracoviště, strojů a pomůcek, 
- kontrola kotevních prvků (závitových tyčí). 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola přeměření a rozmístění stěn, 
- kontrola založení základového a lemovacího pražce: ve svislém směru ±3 mm, 
vodorovné zaměření co nejpřesněji do pravých úhlů nebo úhlů dle projektové 
dokumentace, max. odchylky ± 8 mm, 
- kontrola montáže, 
- kontrola založení rohů, 
- kontrola propěňování, 
- kontrola provádění okenních a dveřních otvorů – správné roznášení sil  
od překladů. 
Kontrola výstupní:  
- kontrola provedení nosných stěn: ve svislém směru ±3 mm, vodorovné zaměření 
co nejpřesněji do pravých úhlů nebo úhlů dle projektové dokumentace, max. 
odchylky ±8 mm, 
- správné provedení okenní a dveřních otvorů, 
- kontrola propěnění, 
- kontrola spojů. 
6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
- 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- 309/2006 Sb. – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
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- 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- 378/2001 Sb. – bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Podrobněji viz bod 7 Bezpečnost práce při montáži hrubé vrchní stavby. 
6.10 Ekologie 
Při provádění prací na 1. NP je potřeba minimalizovat vliv činností na životní prostředí. 
Jedná se především o prašnost, rozfoukání pilin a hlučnost. Používaná mechanizace 
musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem.  
Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. Odpady 
stavebních materiálů je potřeba třídit a ukládat na samostatné skládky a náležitým 
způsobem poté recyklovat. 
Název odpadu, zatřídění dle katalogu likvidace: 
Beton 17 01 01 - skládka  
Dřevo 17 02 01- spalovna  
Plasty 17 02 03 - skládka  
Železo 17 04 05 - sběrna 
Papír 15 01 01 - spalovna 
Nakládání s odpady: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., o odpadech a jejich seznam 
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7.1 Montáž stropní konstrukce nad 1. NP 
7.1.1 Zhodnocení dosavadního stavu parcely 
Na stavební parcele bude při realizaci této etapy proveden obvodový plášť budovy  
(K-KONTROL a MEDMAX), bude postaven rám z lepeného lamelového dřeva, 
zhotoven železobetonový rám ve 2. NP, který bude odbedněn, a bude postaveno 
schodiště. Na stavebních skládkách budou uskladněny materiály pro realizaci této etapy: 
navezen zdicí systém YTONG, bude zde uskladněn materiál od firmy K-KONTROL. 
Stropní nosníky se na staveniště dopraví až v den montáže, popřípadě den před montáží.  
7.1.2 Materiály 
Materiál: Materiál je napočítán v přílohách, viz bod B2.2 Výkaz výměr. 
Doprava: Materiál potřebný pro zhotovené této etapy se na staveniště dopraví  
ze stavebnin, které se nacházejí v blízkosti stavby (např. MPL Trading, spol. s r. o., 
které se nacházejí ve Zlíně-Přílukách, STAVEBNINY OPTIMAL nedaleko centra Zlína 
a další). Prioritou je nejen ekonomické hledisko, ale i kvalita materiálů. Proto je potřeba 
zvážit, které stavebniny nabídnou potřebný materiál za zvýhodněné ceny, a to i včetně 
dopravy. U této etapy se jedná především o zdicí systém YTONG, lepicí tmely 
YTONG, OSB desky, drobný spojovací materiál a modulové lešení. Lešení  
se  
na staveniště bude dopravovat postupně. Důvodem je nedostatek místa na staveništi. 
Stropní příhradové nosníky se na staveniště přivezou od jejich zhotovitele. Budou 
vyrobeny na zakázku v odpovídajících velikostech dle výpisu materiálu. Dodavatel 
těchto nosníků je již domluven s investorem stavby. Investor tedy předá hlavnímu 
stavbyvedoucímu potřebné informace o firmě.  
Skladování: Modulové lešení se na staveniště bude dopraveno postupně. První část 
lešení bude už postavená – u stěny MEDMAX. Další část se na staveniště přiveze  
při stavbě stěny ze systému K-KONTROL. Z nákladního automobilu se sundá pomocí 
hydraulické ruky a uloží z jižní strany objektu. Poslední várka lešení se na staveniště 
přiveze v průběhu vyzdívání stěny z YTONGU (jak bude probíhat výstavba, bude  
se uvolňovat skládka). Lešení se opět uskladní na stejné skládce.  
Zdicí systém YTONG bude na staveništi navezen po smontování lešení. Bude 
uskladněn z jižní strany objektu. Pytle lepicího tmelu musí být uskladněny v suchu  
a musí se chránit proti vlhkosti. Proto budou přeneseny do uzamykatelného skladu. 
Stropní nosníky se na staveniště přivezou v den montáže, popřípadě den před montáží. 
S nákladního automobilu se sundají ručně a uskladní se na základovou desku v již 
postaveném 1. NP. OSB desky budou skladovány na základové desce. 
7.1.3 Pracovní podmínky 
V této etapě by mohly nastat následující problémy: 
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PU pěna K-KONTROL se může používat do teplot -10 °C, kdežto lepidlo D4G  
K-KONTROL do teplot +5 °C. Max. teplota pro použití PU pěny je +35 °C. Plechovky 
je nutno chránit před slunečním zářením a nevystavovat je teplotám vyšším jak +50 °C. 
Druhým problémem je stavba stěny z YTONGU. Lepicí maltu je možno zpracovávat  
při teplotě zdiva a vzduchu vyšší jak +5 °C. Prázdné pytle je poté potřeba skladovat  
na takových místech, aby nedocházelo k zafoukání obalů na cizí pozemky. 
7.1.4 Pracovní postupy 
Stavba lešení: 
Stavba lešení bude současně probíhat s výstavbou obvodové stěny z K-KONTROLU 
v 1. NP, a to od okamžiku, kdy bude postavena ½ až ⅔ délky obvodové stěny. Lešení 
sestavíme tam, kde bude stěna už zhotovena. Důvodem je, abychom nekřížili stavební 
práce a tím mohli lépe manipulovat s panely.  
Postup montáže je podrobněji popsán v bodě 4.7 Pracovní postupy – stavba lešení. 
Stěna YTONG: 
Než začneme s vyzdíváním uvedené stěny, musíme provést rozměření a přivaření 
kotevních prvků stropní konstrukce. Dle projektové dokumentace rozměříme na ocelové 
pásovině místa uložení nosníků. Jakmile máme rozměřeno, pomocí svářečky bude 
provedeno přivaření kotevních L-profilů. Tuto činnost lze provádět souběžné 
s výstavbou obvodové konstrukce z K-KONTROLU. Musí však být odbedněn 
železobetonový rám. Po přivaření kotevních prvků vidíme místa, kde bude zdivo a kde 
nosníky. Na takto připravený podklad můžeme začít s vyzdíváním stěny. První vrstvy 
zdiva budou provedeny tak, že si zedník rozměří jednotlivé mezery mezi kotevními 
prvky a pomocníci nařežou požadované délky bloku. Tyto mezery se pohybují kolem 
550 mm. V jedné vrstvě bude potřeba bloky rozpůlit, a to kvůli dosažení převazby.  
Postup: Vyzdívat se začíná na očištěném podkladu bez prachu a hrubých nečistot. 
Zakládání jednotlivých vrstev je vždy v rozích. Zedníci nahlásí pomocníkovi délku 
bloku a na místo uložení bloku si v první vrstvě nanesou maltu. Tloušťka malty je  
20 mm. Do přichystaného maltového lože zedníci položí blok a pomocí gumové paličky 
a vodováhy ho vyrovnají. Na usazené rohové tvarovky se přichytí pomocí hřebíčku 
provázek, který se přetáhne přes železobetonový rám. Tento provázek nám slouží 
k vyrovnání zdiva do požadované roviny. Poté dále pokračujeme ve vyzdívání první 
vrstvy – do provázku. Jakmile máme provedenou první vrstvu, očistíme ji od prachu  
a můžeme začít se stavbou vrstvy další. Opět provedeme prvně založení rohových 
bloků. V této vrstvě musíme docílit převazby. Minimální převazba jednotlivých vrstev 
je 100 mm. V druhé vrstvě bloků nenanášíme maltu, ale pomocí zednické lžíce YTONG 
naneseme lepicí tmel v tloušťce od 1 do 3 mm. Nanášíme takovou délku vrstvy,  
do které jsme schopni bloky usadit, než nám tmel ztuhne. Do usazených rohových bloků 
opět přichytíme provázek a pokračujeme ve výstavbě druhé vrstvy. Po provedení druhé 
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vrstvy postavíme vrstvu třetí. V dalších vrstvách včetně vrstvy čtvrté budeme vyzdívat 
z celých bloků, ovšem musíme vždy docílit převazby. Princip výstavby je pořád stejný. 
Lepicí tmel se nanáší pouze na ložné spáry, na svislých spárách je systém pero-drážka. 
Pokud nemáme zajištěn tento spoj (dva řezané bloky), tak tmel nanášíme i do svislé 
spáry. Ve spojích blok-železobetonový rám nanášíme tmel i do svislých spár.  
První etapu vyzdívání ukončíme ve čtvrté vrstvě. Toto vyzdívání proběhne z lešení. 
Pátou vrstvu a zbylé vrstvy budeme vyzdívat ze stropní konstrukce nad 1. NP. 
K-KONTROL + stropní konstrukce: 
Než začneme s montáží stropní konstrukce, musíme prvně osadit panely K-KONTROL. 
Budeme osazovat dvojí typ panelů: tloušťky 170 mm a tloušťky 100 mm. Postup 
montáže je následovný. Na obvodovou stěnu naneseme vrstvu pěny K-KONTROL  
a přiložíme lemovací hranol. Následně hranoly k sobě spojíme pomocí vrutů. Zaměření 
lemovacího hranolu není potřeba, protože hranoly budou kopírovat hrany hranolů 
spodních. Lemovací hranol na železobetonovém sloupu bude uchycen pomocí 
chemických kotev. Do hranolu vyvrtáme kotvicí otvory, hranol přiložíme ke sloupu, 
vyrovnáme a díry označíme. Odděláme hranol a provrtáme díry. Do otvorů vtlačíme 
chemickou kotvu a osadíme závitové tyče. Na tyto tyče osadíme lemovací hranol  
a pomocí matic a podložek dotáhneme. Mezi hranol a sloup se nesmí zapomenout 
nanést pěna K-KONTROL. Po uložení hranolů můžeme začít s pokládkou panelů. 
Začínáme vždy pokládat od rohů a nyní musíme dávat pozor na převazbu, aby 
nevznikly průběžné spáry. Postup montáže je obdobný jak montáž v 1. NP  
(5.7 Pracovní postupy – montáž systému K-KONTROL). 
Provedení u balkonu: 
U balkonu je nutné vyvarovat se tepelných mostů. Kvůli tomuto hlavnímu hledisku je 
zde zvolena následující varianta provedení. Na šikmou stěnu umístíme panel  
K-KONTROL tloušťky 100 mm, a to tak, že z vnější strany bude panel lícovat 
s obvodovým pláštěm. V interiérové straně nám vznikne místo (70 mm) pro uložení 
stropních nosníků. Uložení těchto nosníků bude na stavbě seřezáno pod takovým úhlem, 
abychom docílili co největší ložnou plochu. Na dřevěný sloupek před objektem, který 
bude roznášet zatížení od balkonu, uchytíme rektifikační šroub kvůli napojení sloupu 
ve druhém patře. Šroub je potřeba umístit na střed sloupu. Ten poté ke sloupu 
přichytíme pomocí vrutů. Poté si pomocí dvoumetrové vodováhy přeneseme ze sloupu 
výšku na obvodový plášť. Výšku si zaškrtneme tužkou a v tomto místě si pomocí vrutů 
přichytíme ocelové třemeny. Je potřeba, aby třmen, a tím pádem i stropní nosník byl od 
obvodového pláště uskočen o 25 mm – tloušťka OSB desky, kterou se provede následné 
opláštění nosníku. Na obvodové stěně budou ukotveny tři třmeny – dva po kraji a jeden 
uprostřed. Jakmile máme ukotveny třmeny, můžeme uložit stropní nosníky. Nosníky je 
potřeba seříznout opět pod úhlem, a to na obou stranách, abychom docílili co největší 
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ložné plochy. Střední nosník se neseřezává. Nosníky tedy budou uloženy z jedné strany 
ve třmenu a z druhé na dřevěném sloupku. Z horní strany nosníků položíme opět 
třmeny, nosníky vyrovnáme do roviny a třmen uchytíme do obvodové stěny. Nosníky 
ke sloupu uchytíme pomocí vrtu a zároveň nosníky k sobě připevníme pomocí vrutů, 
abychom docílili vzájemného působení. Všechny montáže budou probíhat z vnějšího 
lešení, případně lze použít přemístitelné lešení, které bude vně objektu. Ukázka 
provedení balkonu na přiloženém obrázku.  
 
obr. 44: provedení balkonu  
Pokládka nosníků: 
Jakmile máme v rámci stropní konstrukce postavenou stěnou z K-KONTROLU (výšky 
700 mm), můžeme začít s montáží stropních nosníků. Pomocí pásma a výkresové 
dokumentace si rozměříme místa uložení stropních nosníků na dřevěných prvcích. 
Rozměřování a následnou montáž provedeme z přemístitelného lešení. Jakmile máme 
rozměřena místa uložení nosníků, můžeme začít s pokládkou. Dle projektové 
dokumentace a výpisu materiálu vezmeme nosník a osadíme jej na místo určení. Nesmí 
dojít k záměně jednotlivých prvků, a tím pádem i zkracování nosníků. Každý prvek má 
dané své místo.  
Nosníky ukládáme následovně: na železobetonovém průvlaku nosník osadíme  
do kotevních prvků, které jsme si sem přivařili v předchozím kroku, a poté nosník  
k L-profilu přichytíme pomocí vrutů. Nosníky uložené na dřevěných prvcích uchytíme 
pomocí vrutů. Nosníky vyrovnáme do roviny a uchytíme vrutem do panelů  
K-KONTROL. Opět pod spodní hranu nosníků je potřeba nanést pěnou K-KONTROL. 
Mezi stropní nosníky je možno vložit kusy OSB desek. Tímto způsobem docílíme toho, 
aby se nám nosníky nepřeklopily. Při přidružených pracích se mezi nosníky vloží 
tepelná izolace. Nyní lze do nosníků přichytit horní stranu schodiště. Uchycení 
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provedeme pomocí vrutů a ocelových kotevních prvků. Po jejím uchycení můžeme 
schodiště odstojkovat. Na takto připravený rastr provedeme pokládku desek OSB. První 
dvě desky položíme z lešení a dále pokládáme desky z již položených desek. Zde je 
nutnost dávat pozor na pád pracovníků z výšky. Obvod budovy nemusíme opatřovat 
zábradlím, protože kolem budov se nachází lešení – nehrozí případný pád. Pokládání 
OSB desek je následující: na nosníky se před položením OSB desek nanese vrstva pěny 
K-KONTROL a deska se uloží do ní. Desky se k nosníkům kotví pomocí vrutů. Spoje 
jednotlivých desek jsou na pero a drážku a jejich převazby musí být docíleno  
na nosnících, nikoli ve volné ploše mezi nosníky. OSB desky přetáhneme i přes 
obvodový plášť tak, že jej zalícujeme s povrchem obvodové stěny. Tímto docílíme 
ztužení celé konstrukce. Na severní straně objektu, tedy u stěny YTONG, dorazíme 
OSB desky ke zdivu. Rovinnost podlahy je z velké části odvislá od provedení  
a rovinnosti stěny v 1. NP. Jejich rovinnost se pohybuje v maximálních odchylkách  
±3 mm. 
7.1.5 Jakost, kontrola a zkoušení 
Stěna YTONG: 
Kontrola vstupní:  
- vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita, 
- kontrola připravenosti podkladu + osazení ocelové pásoviny, 
- kontrola provedených prací – stěna MEDMAX: horní hrana: ±10 mm, svislost: 
±h/200 (max. 30 mm), vodorovně: ±8 mm, 
- kontrola připravenosti pracoviště, strojů a pomůcek. 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola rozměření a přivaření kotevních prvků,  
- kontrola vyzdívání (převazba, správné používání uvedených spojovacích 
prostředků), 
- kontrola geometrické přesnosti. 
Kontrola výstupní:  
- kontrola provedení stěny: max. odchylky ve svislém směru ±10 mm, na rozměr 
(4–8 m): délka ±25 mm, výška ±30 mm na celou délku stěny, 
- vizuální kontrola zdiva. 
Systém K-KONTROL + stropní konstrukce: 
Kontrola vstupní:  
- vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita, 
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- kontrola osazení ocelové pásoviny a přivaření kotevních prvků, 
- kontrola provedených prací – zhotovené obvodové zdivo, nosné zdivo, dřevěný 
rám (K-KONTROL: ve svislém směru ±3 mm, vodorovném zaměření  
co nejpřesněji do pravých úhlů nebo úhlů dle projektové dokumentace, max. 
odchylky ±8 mm na délku konstrukce), 
- kontrola provedených prací – stěna MEDMAX: horní hrana: ±10 mm, svislost: 
±h/200 (max. 30 mm), vodorovně: ±8 mm, 
- kontrola připravenosti pracoviště, strojů a pomůcek, 
- kontrola vyzdění stěny YTONG. 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola montáže panelů,  
- kontrola propěňování,  
- osazování a kotvení stropních nosníků, 
- kontrola provedení opláštění OSB deskou, 
- správné provedení balkonové konstrukce. 
Kontrola výstupní:  
- kontrola provedení panelů ve stropní konstrukci: odchylka je odvislá od systému 
K-KONTROL maximálně ±3 mm, ve vodorovném zaměření co nejpřesněji  
do pravých úhlů nebo úhlů dle projektové dokumentace, max. odchylky ±8 mm 
na délku konstrukce), 
- kontrola propěnění, 
- kontrola spojů, 
- kontrola provedení balkonové konstrukce. 
Kontrola lešení: 
Kontrola vstupní:  
- vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita, 
- připravenost místa stavby lešení. 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola výstavby lešení, 
- kontrola osazování všech prvků lešení,  
- kontrola svislosti s vodorovnosti. 
Kontrola výstupní:  
- kontrola svislosti a vodorovnosti. 
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7.2 Montáž svislé konstrukce ve 2. NP 
7.2.1 Zhodnocení dosavadního stavu parcely 
Na stavební parcele bude při realizaci této etapy zhotovená stropní konstrukce  
nad 1. NP, postaven železobetonový rám a vyzděny čtyři vrstvy zdiva YTONG. Dále 
bude kolem celého objektu postaveno lešení, pomocí něhož jsme již dříve prováděli 
montáž panelů K-KONTROL ve stropní části.  
7.2.2 Pracovní postupy 
Stěna YTONG: 
Abychom mohli pokračovat ve vyzdívání, tak prvně musíme očistit vyzděné zdivo  
od prachu. Založíme krajní bloky, natáhneme provázek, naneseme lepidlo a začneme 
s pokládkou bloku. Je nutno dávat pozor na převazbu zdiva – min. 100 mm. Přesný 
postup viz 6.1.4 Pracovní postupy – stěna YTONG. Po vyzdění úrovně 1,5 m od hrubé 
podlahy 2. NP zřídíme u vyzdívané stěny lešení a stěny vyzdíme do požadované výšky. 
Lešení bude lehké přemístitelné. Mezi poslední vrstvou zdiva a železobetonovým 
rámem vynecháme cca 20 až 50 mm prostor. Tento prostor posléze vyplníme trvale 
pružným tmelem. Toto opatření zajistí, aby rám, který bude zatížený, nepřenášel 
vyvozené zatížení do zdiva. V opačném případě by mohlo dojít k deformacím  
a rozdrcení zdiva a v objektu by praskaly omítky.  
Montáž systému K-KONTROL: 
Na stropní konstrukci nám vznikne skládka panelů K-KONTROL a jejich spojovacích 
prvků. Skládka musí být situována do středu objektu tak, aby nám nezavazela  
při výstavbě obvodového pláště a středně nosné stěny. Jednotlivé prvky do druhého 
patra dostaneme ručně přes lešení případně přes vrátek. Jakmile máme na hrubé podlaze 
2. NP přenesen veškerý potřebný materiál, můžeme začít s montáží. Montáž systému  
K-KONTROL ve druhém patře proběhne stejným způsobem jako v patře prvním. 
Jediným rozdílem je založení obvodového pláště a středně nosné stěny. Jakmile stropní 
konstrukci očistíme od hrubých nečistot, můžeme na ni osadit spodní lemovací hranol. 
Osazení provedeme pomocí tzv. záměrného kříže zhotoveného ze stejných OSB desek, 
jako jsou desky na panelech. Vodorovný prvek kříže položíme na stropní konstrukci 
tak, aby svislý prvek lícoval s obvodovým pláštěm. Takto uchytíme dva kraje 
lemovacího hranolu a poté provedeme vyrovnání a uchycení středu pomocí vrutů. 
Montáží záměrným křížem docílíme toho, aby hranol byl přesně odsazen od vnějšího 
pláště o potřebných 15 mm – tloušťka OSB desky panelu K-KONTROL. Tímto 
způsobem uchytíme lemovací hranoly po celém obvodu objektu. Po osazení hranolů  
po obvodu objektu provedeme osazení hranolů středně nosné stěny. Jejich polohu 
zaměříme pomocí ocelových cejchovaných pásmem a projektové dokumentace.  
Do stropní konstrukce je uchytíme pomocí vrutů. Jakmile máme upevněny spodní 
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lemovací hranoly, vyrovnáme je do roviny a dotáhneme vruty. Poté můžeme začít  
s montáží panelů. Tato montáž je stejná jako v 1. NP. Postup provedení viz 5.7 Pracovní 
postupy – montáž systému K-KONTROL. 
Stavba lešení: 
Po provedení obvodového pláště 2. NP namontujeme poslední část lešení. Na stávající 
konstrukci osadíme svislé rámy. Postup montáže je podrobněji popsán v bodě 4.7 
Pracovní postupy – stavba lešení. 
Kotvíme pomocí lešenářských kotev. Jak do zdiva YTONG, tak do panelů  
K-KONTROL vyvrtáme otvor, který opatříme hmoždinkou. Do zdiva natlučeme 
hmoždinku, do pórobetonu např. od firmy Fisher, typ GB, a do dřeva např. univerzální 
hmoždinku UX, kterou vyrábí taktéž firma Fisher. Do těchto hmoždinek našroubujeme 
lešenářský šroub s okem. Počet a rozmístění mechanického kotvení:  
Kotvení začíná ve výšce podlahy druhého patra, cca 4 m nad terénem, a další řada 
kotvení je po 4 m. V první vrstvě zakotvíme v krajním poli dva sousední sloupky a dále 
kotvíme ob sloupek. Další kotevní vrstvě toto pořadí otočíme zrcadlově. Vždy však 
musí být zakotven krajní sloupek. 
 
7.2.3 Jakost, kontrola a zkoušení 
Stěna YTONG: 
Kontrola vstupní:  
- vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita, 
- kontrola provedené vyzděné výšky zdiva, 
- kontrola připravenosti pracoviště, strojů a pomůcek, 
- kontrola provedení stěny YTONG: max. odchylky ve svislém směru ±10 mm, 
rozměr (4–8 m): délka ±25 mm, výška ±30 mm na celou délku stěny. 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola vyzdívání (převazba, správné používání uvedených spojovacích 
prostředků) 
- kontrola geometrické přesnosti 
- kontrola tlouštěk spár: 1–3 mm 
- kontrola ukončení vyzdívání (provedení mezery mezi zdivem  
a železobetonovým rámem) 
Kontrola výstupní:  
- kontrola provedení stěny YTONG: max. odchylky ve svislém směru ±10 mm, 
rozměr (4–8 m): délka ±25 mm, výška ±30 mm na celou délku stěny, 
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- vizuální kontrola zdiva, 
- kontrola tlouštěk spár: 1–3 mm. 
Systém K- KONTROL: 
Kontrola vstupní:  
- vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita, 
- kontrola kvality vyzrálého betonu (nesmí obsahovat hnízda, větší dutiny, nesmí 
překročit 5 % celkové plochy), 
- stropní konstrukce je odvislá od založení systému K-KONTROL: ±3 mm  
ve svislém směru nebo max. možná tolerance ±12 mm na celou délku stropní 
konstrukce,  
- kontrola připravenosti pracoviště, strojů a pomůcek. 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola přeměření a rozmístění stěn, 
- kontrola založení základového a lemovací pražce: ve svislém směru ±3 mm, 
vodorovné zaměření co nejpřesněji do pravých úhlů nebo úhlů dle projektové 
dokumentace, max. odchylky ±8 mm na délku konstrukce, 
- kontrola montáže, 
- kontrola založení rohů, 
- kontrola propěňování,  
- kontrola provádění okenních a dveřních otvorů – správné roznášení sil  
od překladů. 
Kontrola výstupní:  
- kontrola provedení nosných stěn: ve svislém směru ±3 mm, vodorovném 
zaměření co nejpřesněji do pravých úhlů nebo úhlů dle projektové dokumentace, 
max. odchylky ±8 mm, 
- správné provedení okenní a dveřních otvorů, 
- kontrola propěnění, 
- kontrola spojů. 
Kontrola lešení: 
Kontrola vstupní:  
- vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita, 
- připravenost místa stavby lešení. 
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Kontrola mezioperační:  
- kontrola výstavby lešení, 
- kontrola osazování všech prvků lešení,  
- kontrola svislosti s vodorovnosti, 
- kontrola kotvení.  
Kontrola výstupní:  
- kontrola svislosti a vodorovnosti, 
- kontrola požadovaného kotvení. 
7.3 Montáž stropní konstrukce nad 2. NP 
7.3.1 Zhodnocení dosavadního stavu parcely 
Na stavební parcele bude při realizaci této etapy proveden obvodový plášť budovy  
a středně nosné zdivo ze systému K-KONTROL, zhotoven železobetonový rám v 2. NP, 
postaveno výplňové zdivo YTONG a doděláno lešení kolem stavby.  
7.3.2 Pracovní postupy 
Stěna YTONG: 
Než začneme s vyzdíváním bloků, musíme provést rozměření a přivaření kotevních 
prvků stropní konstrukce. Dle projektové dokumentace rozměříme na ocelové pásovině 
místa uložení nosníků. Jakmile máme rozměřeno, svářeč za pomocí svářečky provede 
přivaření kotevních L-profilů. Tuto činnost lze souběžné provádět s výstavbou 
obvodového pláště ve 2. NP, přesněji konstrukce ze systému K-KONTROL. Jakmile 
máme přivařeny kotevní prvky, můžeme začít s výstavbou obezdívky. Zde provedeme 
výstavbu dvou vrstev zdiva. Provedení je následující: 
Vyzdívání probíhá stejným způsobem jako v nižším patře, jen s tím rozdílem, že se 
použijí jiné tvarovky. Realizované zdivo zarovnáváme do roviny s již zhotovenou 
konstrukcí. Prvně provedeme založení rohových bloků tloušťky 300 mm a poté vyzdíme 
zdivo tloušťky 150 mm. Ve druhé vrstvě se musí docílit převazby. Založí se zdivo 
tloušťky 150 mm a blok tloušťky 300 mm se dořeže. Poté pokračujeme ve vyzdívání 
zdiva po obvodu severní stěny. Min. převazba jednotlivých bloků je 100 mm. Vyzdívání 
provádíme z lešení, které je postaveno po obvodu objektu. 
K-KONTROL + stropní konstrukce: 
Postup provedení je totožný s bodem 6.1.4 Pracovní postupy – K-KONTROL + stropní 
konstrukce. Tato vodorovná konstrukce bude provedena z nosníků I-OSB a budou zde 
provedeny prostupy v podobě světlíků. Místa světlíků je potřeba rozměřit pomocí 
pásma a projektové dokumentace. Různé převazby nosníků se provádí pomocí 
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ocelových třmenů. Zaměříme místo převazby, osadíme ocelový třmen a pomocí vrutů 
ho přichytíme. Do třmenu osadíme nosníky a pomocí vrutů je upevníme ke třmenu. 
V přidružených pracích se do mezer mezi nosníky a po obvodovém plášti vloží tepelná 
izolace. Důvodem je zabránění tepelným mostům. Mezi stropní nosníky je možno vložit 
kusy OSB desek. Tímto způsobem docílíme toho, aby se nosníky nepřeklopily. Na takto 
připravený rastr provedeme pokládku desek OSB. V místech světlíků vyřežeme otvor. 
Otvor musíme opatřit zábradlím, aby nedošlo k případnému pádu zaměstnanců. Stojky 
zábradlí se ukotví z vnitřní strany otvoru ke stropním nosníkům. Zábradlí musí být 
dvouprutové, kde výška horního prutu musí být min. 1,1 m, výška spodního prutu je  
cca 0,6 m. Zábradlí bude zhotoveno ze dřeva.  
Provedení zastřešení balkonové konstrukce: 
Prvním krokem montáže balkonové konstrukce je osazení roznášecího sloupku. Tento 
sloupek ručně vyneseme do druhého patra. Na spodní stranu sloupu vyvrtáme otvor. 
Poté na střed spodního okraje připevníme hlavici rektifikačního šroubu tak, aby závit 
byl nad vyvrtaným otvorem. Sloupek osadíme a upevníme na závitovou tyč a pomocí 
dřevěných latí ho vyrovnáme do roviny. Jakmile máme osazen sloupek, můžeme 
provést montáž zastřešení balkonové konstrukce. Další postup montáže je obdobný jako 
ve spodním podlaží, viz Postup provedení je totožný s bodem 6.1.4. Pracovní postupy – 
provedení u balkonu. 
 
obr. 45: provedení vodorovné konstrukce nad balkonem v úrovni 2. NP 
7.3.3 Jakost, kontrola a zkoušení 
Stěna YTONG: 
Kontrola vstupní:  
- vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita, 
110 
 
- kontrola připravenosti podkladu + osazení ocelové pásoviny, 
- kontrola provedených prací – železobetonový rám: odchylky: horní hrana:  
±10 mm, svislost: ±h/200 (max. 30 mm), vodorovně: ±8 mm na celou délku 
konstrukce,  
- kontrola připravenosti pracoviště, strojů a pomůcek. 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola rozměření a přivaření kotevních prvků,  
- kontrola vyzdívání (převazba, správné používání uvedených spojovacích 
prostředků), 
- kontrola geometrické přesnosti. 
Kontrola výstupní:  
- kontrola provedených prací – železobetonový rám: odchylky: horní hrana:  
±10 mm, svislost: ±h/200 (max. 30 mm), vodorovně: ±8 mm na celou délku 
konstrukce,  
- vizuální kontrola zdiva. 
Systém K-KONTROL + stropní konstrukce: 
Kontrola vstupní:  
- vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita, 
- kontrola osazení ocelové pásoviny a přivaření kotevních prvků, 
- kontrola provedených prací – zhotovené obvodové zdivo, nosné zdivo –  
a železobetonového rámu, 
- řádně provedená stěna z K-KONTROLU (ve svislém směru ±3 mm, vodorovné 
zaměření co nejpřesněji do pravých úhlů nebo úhlů dle projektové dokumentace, 
max. odchylky ±8 mm) a u železobetonového rámu: odchylka od rovinnosti  
±6 mm/2 m lati, svislost ±8 mm, 
- kontrola připravenosti pracoviště, strojů a pomůcek, 
- kontrola provedení stěny: max. odchylky ve svislém směru ±10 mm, rozměr  
(4–8 m): délka ±25 mm, výška ±30 mm na celou délku konstrukce. 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola montáže panelů,  
- kontrola propěňování,  
- osazování a kotvení stropních nosníků, 
- kontrola provedení opláštění OSB deskou, 
- správné provedení nad balkonovou konstrukcí. 
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Kontrola výstupní:  
- kontrola provedení panelů stropní konstrukce: max. odchylka ve svislém směru  
± 3 mm, vodorovné zaměření co nejpřesněji do pravých úhlů nebo úhlů  
dle projektové dokumentace, max. odchylky ±8 mm, 
- kontrola propěnění, 
- kontrola spojů, 
- kontrola provedení balkonové konstrukce, 
- max. odchylka stropní konstrukce ±2 mm/2 m lati nebo ±12 mm na celou délku 
stropní konstrukce. 
7.4 Střešní konstrukce 
7.4.1 Zhodnocení dosavadního stavu parcely 
Na stavební parcele budou při realizaci této etapy postavena obě patra objektu (svislé 
konstrukce, vodorovné konstrukce).  
7.4.2 Pracovní postupy 
Montáž systému K-KONTROL: 
Montáž atikových panelů je obdobná jako v nižších patrech. Pomocí záměrného kříže 
provedeme založení lemovacího hranolu a upevníme ho z jižní, východní a západní 
stany. Na severní straně nebudou panely umístěny. Střešní konstrukce je na tuto stranu 
vyspádovaná a kvůli odvodu dešťové vody zde bude zhotoven střešní žlab se svodem. 
Jakmile máme upevněny spodní lemovací hranoly, můžeme začít montáž panelů. 
Montáž je obdobná jako v 1. NP. 
Když máme hotovou atiku, upevníme na ni ,,kšilt“. Kšilt bude zhotoven z OSB desek. 
Nařežeme si potřebnou šířku OSB desek – 60 mm a poté je pomocí vrutů a lepidla  
na dřevo ukotvíme do atikových panelů. Pod kšilt vložíme dřevěné klínky, abychom 
docílili vyspádování do střešní konstrukce a měli tak zajištěn odtok dešťové vody. 
7.4.3 Jakost, kontrola a zkoušení 
Systém K-KONTROL: 
Kontrola vstupní:  
- vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita, 
- kontrola rovinnosti podkladu ve svislém směru ±3 mm, vodorovné zaměření  
co nejpřesněji do pravých úhlů nebo úhlů dle projektové dokumentace,  
max. odchylky ±8 mm, 
- kontrola připravenosti pracoviště, strojů a pomůcek. 
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Kontrola mezioperační:  
- kontrola montáže, 
- kontrola propěňování,  
- kontrola provedení ,,kšiltu“, 
- kontrola vyspádování ,,kšiltu“. 
Kontrola výstupní:  
- kontrola svislosti atikových panelů ±3 mm, 
- kontrola propěnění,  
- kontrola provedení ,,kšiltu“ (musí být vyspádován dovnitř střešní konstrukce). 
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8.1 Obecné informace 
Staveniště se nachází na Fügnerově nábřeží v katastrálním území města Zlín na parcele 
par. č. 1819. Tato parcela je ve vlastnictví zhotovitele INV Plan, a. s. Na tomto 
pozemku se nachází jednopodlažní objekt a kolem něj zpevněné plochy z betonu, 
zhutněného živičného recyklátu a kameniva. Prvním krokem prováděným na staveništi 
bude navezení potřebných buněk, zřízení oplocení, montáž dopravních značek  
a zpevnění chodníku, abychom chránili inženýrské sítě, které se v něm nacházejí.  
Po provedení těchto prací může proběhnout demolice zmíněného objektu. 
Na staveništi se budou nacházet zpevněné, skladovací a pracovní plochy, stavební  
a skladovací buňky a hygienické zázemí. Veškerý stavební materiál bude skladován  
na této parcele. Jelikož se jedná o malé zařízení staveniště, musí se počítat s tím, že 
některé materiály sem budou naváženy postupně. Napojení staveniště na dopravní 
infrastrukturu bude provedeno stávajícím sjezdem na místní komunikaci Fügnerovo 
nábřeží. 
 
obr. 46: stavební parcela 
8.2  Budovaná technická infrastruktura 
Nově budovaný objekt bude napojen na vodovodní řad, elektrickou energii  
a kanalizační síť. Kanalizační přípojka bude budována v průběhu zemních prací. Bude 
uloženo svodné potrubí a zrealizováno odpadní potrubí, které se v horní části utěsní, aby 
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nehrozilo jeho zacpání v průběhu výstavby. Taktéž bude v předstihu vybudována 
vodovodní přípojka, která bude ukončena ve vodovodní šachtě. Přípojka NN bude 
zhotovena až po provedení hrubé stavby. Pro tyto dvě přípojky je nutno do štěrkového 
podsypu a do základové desky osadit PVC chráničky, kterými bude posléze provedeno 
napojení objektu na inženýrské sítě. 
8.3 Rozvody inženýrských sítí po staveništi 
Pro chod zařízení staveniště bude potřené napojení na vodovodní a elektrický řad. Tyto 
rozvody budou provedeny v předstihu – po demolici stávajícího objektu. Trasa obou 
vedení je naplánovaná dle výkresu zařízení staveniště. Vodovod bude veden v zemi  
od vodovodní šachty k míchacímu centru a dále pak k sanitární buňce. Potrubí bude 
uloženo v zemi, a to podle následujících kritérií. Pro letní období stačí, aby bylo potrubí 
uloženo v hloubce 30–50 cm, pro celoroční provoz staveniště je vyžadována hloubka  
1 m. Volné části potrubí se v zimním období chrání izolačními rohožemi. Hloubka 
uložení se určí dle délky výstavby. Vedení elektrické energie bude zřízeno svodem  
ze sloupu na sousedním pozemku. Svod bude ukončen ve staveništním rozvaděči 
opatřeným hlavním jističem. Vedení dále bude pokračovat v zemi k míchacímu centru  
a poté do staveništních buněk. Rozvod elektrické energie lze provést třemi způsoby: 
závěsný kabel, volné vodiče na stožárech a podzemním vedením. Pro uvedené 
staveniště je logické vést kabel NN podzemním vedením. Obě vedení budou uložena ve 
společné rýze. Kabel však musí být uložen v chráničce. Dočasná kanalizační přípojka 
není požadována, poněvadž by její realizace byla příliš nákladná a narušila by zpevněné 
plochy. Proto bude pod hygienickou buňkou umístěn fekální tank, který se při naplnění 
odčerpá pomocí fekálního vozu. 
8.4  Zabezpečení staveniště a bezpečnost kolem něj 
Celý obvod staveniště musí být oplocen min. do výšky 1,8 m a max. po 200 m by měly 
být na oplocení uchyceny varovné značky. V našem případě zde stačí jedna či dvě 
značky. Co se týče druhu oplocení, tak z jižní strany bude zřízeno oplocení 
demontovatelné, a to kvůli montáži autojeřábem, čerpadlu betonové směsi a navážce 
potřebných materiálů. Oplocení bude zalícováno s hranou chodníku – bude proveden 
jeho zábor, a to na parcele par. č. 2988/1. V tomto demontovatelném oplocení bude 
umístěna stavební brána v místě původního vjezdu. Z východní a severní strany nebude 
oplocení realizováno, poněvadž se zde nachází stávající plot, který odděluje sousední 
pozemky. Ze severu je na parcelu umožněn průchod. Ten bude zamezen uložením 
buněk, popřípadě zde bude vloženo rozebíratelné oplocení. Po skončení pracovní směny 
musí být vždy postaveno a zpevněno oplocení a uzamčená brána, aby nedošlo  
k vniknutí cizích osob na staveniště. 
Betonáž základové desky a montáž vazníku z lepeného lamelového dřeva bude probíhat  
ze zpevněné pochůzí plochy a parcely dotčené výstavbou. Pro umožnění provedení 
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záboru je nutno požádat dopravní inspektorát. Kvůli bezpečnosti projíždějících vozidel 
se v rozmezí 50–70 m před mechanizaci umístí značky Práce a Jiná nebezpečí. Kvůli 
záboru je nutno převést chodce na protější chodník. Při oplocení staveniště se  
na vozovku umístí směrovací desky, kvůli tomu, aby zde neparkovaly automobily.  
 
 
obr. 47: neprůhledné mobilní oplocení CITY 
Technická data: 
- rám: horizontální U-profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 
- výplň rámu: kovový trapézový plech 
- průměr trubky: 42 mm vertikálně 
- rozměr pole: 2 160 x 2 070 mm 
- hmotnost: 38,5 kg 
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obr. 48: oplocení zařízení staveniště a dopravní značení 
8.5 Údaje o dopravních trasách 
Příjezd ke staveništi bude veden od ulice Sokolská k Fügnerovu nábřeží. V této místní 
komunikace je povolen vjezd vozidlům do 3,5 t, mimo dopravní obsluhu. Tonáž 
navržených vozidel neohrozí stav vozovky. Informaci poskytl dopravní inspektorát 
města Zlína. Max. rychlost, jakou se zde vozidlo může pohybovat, je 30 km/h. 
Podrobnější doprava rizikových stavebních materiálů včetně map je popsána  
v bodě 3 Technická zpráva širších dopravních vztahů, dále viz výkres Situace širších 
vztahů. 
8.6 Řešení zařízení staveniště 
8.6.1 Doprava po staveništi 
Na pozemku se nachází zpevněné plochy, které budou dále využity jako staveništní 
pojízdné plochy a zároveň jako skladovací plochy. Některé materiály budou na skládky 
navezeny pomocí nákladních automobilů – především v první části výstavby. Větší část 
materiálu bude po staveništi přenášena ručně, případně dopravována pomocí stavebních 
koleček. Vertikální doprava u dřevěného rámu a schodiště je zajištěna autojeřábem, 
panely K-KONTROL se budou vytahovat ručně přes lešení, případně pomocí 
lešenářského vrátku. Tepelná izolace bude na střešní konstrukci vytažena ručně, 
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geotextilie a hydroizolace pomocí vrátku. Jednotlivé bloky zdicího systému YTONG 
budou do vyšších pater vynášeny ručně případně autojeřábem (panely K-KONTROL). 
8.6.2 Skladovací plochy 
Stejně tak, jako je stavba zhotovena z různých druhů materiálu, tak růzností oplývají  
i staveništní skládky. Drobný materiál bude na staveništi uskladněn v uzamykatelném 
skladu. Panely a materiály od firmy K-KONTROL budou uskladněny na skládkách 
kolem budovaného objektu a na zhotovené základové desce. Panely budou uloženy  
na dřevěných prokladcích, které budou vzdáleny od jejich okraje 300 mm. Výška 
uskladnění je max. do 2 m. Jednotlivé výšky uskladněných panelů jsou uvedeny  
ve výkresu zařízení staveniště. Stropní příhradové nosníky budou před montáží 
uskladněny na základové desce. Skládka z jižní strany parcely, tedy od Fügnerova 
nábřeží, bude skladištěm variabilním. Naveze se sem jeden typ materiálu a po jeho 
zabudování do stavby se vzápětí na tuto plochu naveze materiál jiný. Postup navážení 
materiálu je specifikován v jednotlivých technologických předpisech. 
Na staveništi se nachází ještě skládka odpadu. Ta je myšlena ze severní strany pozemku. 
Jednotlivý materiál je zde potřeba třídit podle druhu a typu následné recyklace či 
likvidace. Jednotlivé druhy a polohy skládek jsou uvedeny na výkrese zařízení 
staveniště. 
8.6.3 Lešení 
Kolem celého objektu bude v průběhu stavby postupně stavěno modulové lešení. 
Z tohoto důvodu je nutno při provádění stavby počítat s jeho umístěním. Odstup  
od vnější hrany objektu bude min. 250 mm. Šířka lešení bude 1,09 m a výška 
jednotlivých pater 2 m. Bude použito lešení firmy ALFIX. Jeho polohu znázorňuje 
výkres zařízení staveniště. 
8.6.4 Míchací centrum 
Míchací centrum je navrženo v těsné blízkosti objektu sousedního, a to na severní straně 
parcely. Bude sem doveden zdroj el. energie, který bude ukončen v menším 
staveništním rozvaděči, a vytažen rozvod vody. Zhotoví se zde například betonová směs 
pro betonáž stěny MEDMAX a proběhne tady míchání malt pro první vrstvu zdiva 
YTONG. Jednotlivé směsi budou namíchány ze suchých pytlových směsí. Směsi budou 
namíchány ve staveništní míchačce, tmely budou namíchány pomocí vrtačky  
a míchadla. 
8.6.5 Osvětlení 
Na staveništi se budou nacházet dva osvětlovací halogeny umístěné na buňkách zařízení 
staveniště. Budou sloužit hlavně k zabezpečení staveniště. 
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8.7 Staveništní buňky 
8.7.1  Obytná buňka TOI-TOI, typ BK1 
Množství a použití na staveništi: 2x šatna + zázemí stavbyvedoucího 
 
obr. 49: obytná buňka BK1 
Vnitřní vybavení: 
- 1x elektrické topidlo, 
- 3x el. zásuvka, 
- okna s plastovou žaluzií, 
- nábytek do kontejnerů BK1 – na přání (stoly, židle, skříně, věšák). 
Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 800 mm 
- el. přípojka: 380 V/32 A 
8.7.2 Hygienická buňka TOI-TOI, typ SK1 
Množství a použití na staveništi: 1x hygienické zázemí pracovníků 
Vnitřní vybavení: 
- 2x elektrické topidlo, 
- 2x sprchová kabina, 
- 3x umývadlo, 
- 2x pisoár, 
- 2x toaleta, 
- 1x boiler 200 litrů. 
Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 800 mm 
- el. přípojka: 380 V/32 A 
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- přívod vody: 3/4" 
- odpad: potrubí DN 100 
 
obr. 50: hygienická buňka SK1 
Odpad z hygienické buňky bude zaústěn do fekálního tanku o objemu 9 m³. Jelikož 
bude buňka osazena na fekálním tanku, ve výšce cca 500 mm, musí být přístup  
do buňky opatřen ocelovými schůdky. 
 
obr. 51: fekální tank 
8.7.3 Skladovací buňka TOI-TOI, typ LK1 
Množství a použití na staveništi: 1x uzamykatelný sklad 
Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 591 mm 
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obr. 52: uzamykatelný sklad 
8.8 Nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 
V průběhu výstavby budou vznikat jak odpady ze stavební výroby, tak běžný komunální 
odpad. Všechny odpady budou uskladněny na skládce odpadů a po jejím vyvezení musí 
být řádně zlikvidovány. Odpad bude skladován na zpevněné ploše a v popelnicích  
na kolečkách, aby nehrozilo jeho rozkutálení. Papírové pytle a igelitové prvky musí být 
uskladněny v igelitových pytlech, aby nehrozilo jejich rozfoukání na sousední pozemky. 
Komunální odpad bude rovněž uskladněn v igelitových pytlech. Jakmile bude skládka 
plná, bude patřičným automobilem odpad vyvezen. 
Při realizaci etapy hrubé vrchní stavby bude životní prostředí zatěžovat především hluk 
a prašnost. Hluk nesmí přesahovat max. hodnoty dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
Díky zpevněným plochám nacházejících se na staveništi by nemělo docházet 
k zabahnění automobilů, tedy ani ke znečištění komunikací.  
8.9 Potřebné žádosti k zařízení staveniště 
8.9.1  Územní souhlas 
Územní souhlas bude podán pro zhotovení buněk staveniště a oplocení staveniště. 
Žádost bude podána příslušnému stavebnímu úřadu na adrese: 
Úřad:  Magistrát města Zlína 
Ulice:  náměstí Míru 12 
PSČ, obec:  761 40 Zlín 
 
Žádost musí obsahovat: 
a) vypsanou žádost od příslušného stavebního úřadu, 
b) vlastnické právo případně smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu, když 
nelze vlastnické právo vyčíst z katastru, 
c) souhlasná stanoviska či rozhodnutí dotčených orgánů, 
d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, případně 
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e) souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo 
stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém 
má být záměr uskutečněn. 
8.9.2 Žádost o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemní 
komunikace – veřejně přístupného prostranství 
Žádost bude podána příslušnému úřadu: 
Odbor stavebních a dopravních řízení 
Magistrát města Zlína 
detašované pracoviště 
L.Váchy 602 
761 40 Zlín 
 
Žádost o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace je doložena  
v přílohách. Město si za provedení záboru určuje cenu dle své vyhlášky č. 13/2007. 
Poplatek se vztahuje na zpevněné pozemní komunikace a k nim přilehlé prostory  
na ulicích a náměstích. Za přilehlý prostor je považováno veřejné prostranství  
do vzdálenosti 20 m od hrany zpevněné pozemní komunikace. 
Ohlašovací povinnost: 
 (1) Poplatník je povinen správci poplatku předem (nejpozději v den předcházející 
započetí užívání veřejného prostranství) ohlásit předpokládanou dobu, místo, způsob  
a výměru užívání veřejného prostranství.  
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku 
příjmení, jméno, datum narození a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo 
název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je 
podnikatelem, uvede rovněž čísla svých účtů u peněžních ústavů.  
(3) V případě, že poplatník nárokuje osvobození či úlevy z poplatku, je povinen správci 
poplatku prokázat svůj nárok na toto osvobození či úlevy. 
Sazba poplatku: 
(1) Pokud v této vyhlášce dále není stanoveno jinak, činí sazba poplatku za každý  
i započatý m2 a každý i započatý den: 
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb 
zóna A: Kč 10,–  zóna B: Kč 10,–  
provádění výkopových prací 
zóna A: Kč 10,–  zóna B: Kč 5,–  
umístění stavebního zařízení 
zóna A: Kč 10,–  zóna B: Kč 10,–  
umístění reklamního zařízení 
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zóna A: Kč 20,–  zóna B: Kč 10,–  
umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí 
zóna A: Kč 3,–   zóna B: Kč 2,–  
umístění skládek 
zóna A: Kč 10,–  zóna B: Kč 10,–  
užívání pro kulturní a sportovní akce 
zóna A: Kč 3,–  zóna B: Kč 2,–  
užívání pro reklamní akce 
zóna A: Kč 10,–  zóna B: Kč 5,–  
užívání pro potřeby filmových a televizních děl 
zóna A: Kč 10,–  zóna B: Kč 5,–  
(2) Město stanovuje poplatek paušální částkou následovně: 
vyhrazení trvalého parkovacího místa v oblastech, v nichž je stání vozidel zpoplatněno 
dle zvláštního právního předpisu4)  14.500,– Kč/rok, 
vyhrazení trvalého parkovacího místa mimo oblasti, v nichž je stání vozidel 
zpoplatněno dle zvláštního právního předpisu4)  9.500,– Kč/rok. 
(3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství  
ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou. 
 
Město je rozděleno do zóny A a B. Zóna A je vymezena těmito ulicemi: Štefánikova, 
Benešovo nábřeží, Dvacátá, Široká, Podvesná IV. 
 
obr. 53: zóny města Zlína  
Dle sazeb poplatku se objekt nachází v zóně B a cena za 1 m² je za den 10 Kč. Výměra 
provedeného záboru je 27,9 m². Cena za den provedeného záboru bude tedy činit  
279 Kč. S provedeným záborem je nutno zároveň zřídit dopravní značení. Provedené 
značení viz výkresy zařízení staveniště a výkres situace širších dopravních vztahů. 
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8.10 Spotřeba energii 
8.10.1 Spotřeba elektrické energie 
tab. 26: výpočet maximálního příkonu el. energie pro staveništní provoz 
stavební stroj příkon [kW] ks celkem [kW] 
pístový kompresor ATMOS typ PERFECT 
1,1/50 1,1 1 1,1 
lešenářský vrátek Wiskehrs CM 154 1,47 1 1,47 
vrtačka Narex EVP 13 E-2H3 0,65 2 1,3 
úhlová bruska METABO WX 2000 2 2 4 
elektrická svářečka Güde GE 145W trafo 3 1 3 
ruční okružní pila Metabo KS54SP 1,01 2 2,02 
přímočará pila Metabo STEB 80 Quick 0,59 2 1,18 
elektrická odporová vypalovačka polystyrenu 0,1 1 0,1 
P1 - součet štítkových výkonů elektromotorů celkem 14,17 
stavební stroj příkon [kW] ks celkem [kW] 
bezpečnostní osvětlení halogeny 0,5 2 1 
P2 - součet výkonů venkovního osvětlení celkem 1 
stavební buňky příkon [kW] ks celkem [kW] 
Obytná buňka TOI-TOI, typ BK1: 
topení (konvektor) 2 2 4 
osvětlení 0,147 2 0,294 
zásuvky 3,68 6 22,08 
Hygienická buňka TOI-TOI, typ SK1: 
topení (konvektor) 2 2 4 
osvětlení 0,147 1 0,147 
zásuvky 3,68 2 7,36 
třífázová zásuvka 7,36 1 7,36 
bojler  2,6 1 2,6 
P3 - součet výkonů vnitřního osvětlení a 
topidel celkem 47,84 
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S=K/cosµ (β1*∑P1 + β2*∑P2 + β3*∑P3)  
S=(1,1/cos 0,7)*(0,7*14,17+1,0*1+0,8*47,84) = 53 kVA 
Příkon elektrické energie pro staveniště bude 53 kVA 
K… koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
cosµ…průměrný součinitel spotřeby (0,5-0,8) 
β1… průměrný součinitel náročnosti elektromotoru (0,7) 
β2… průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β3… průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
8.10.2 Spotřeba vody 
tab. 27: výpočet maximální spotřeby vody pro zařízení staveniště 
a) voda pro provozní účely 
potřebná voda měrná jednotka 
množství 
jednotky 
střední 
hodnota 
[l] 
celkem 
výroba betonové směsi m³ 7,3 200 1 460 
ošetřování betonu m³ 45 100 4 500 
součet 5 960 
b) hygienické účely 
potřebná voda měrná jednotka 
množství 
jednotky 
střední 
hodnota 
[l] 
celkem 
sprchování 
1 
zaměstnanec 12 40 480 
hygienické účely 
1 
zaměstnanec 12 35 420 
součet 900 
celkem 6 860 
Qn=(Pn*Kn)/(t*3600) 
Qn=(5960*1,5+900*2,7)/(8*3600)= 0,39 l/s 
Qn… vteřinová spotřeba vody 
Pn… spotřeba vody v l na směnu 
Kn… koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t… doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
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tab. 28: tabulka pro součinitel Kn: 
přípravna stavebních hmot 1,6 
vlastní stavební práce 1,5 
pomocná výroba 1,25 
dopravní hospodářství 2 
hygiena a životní potřeby na stavbě 2,7 
hygiena a životní potřeby v sídlišti bez kanalizace 2,15 
hygiena a životní potřeby s částečnou kanalizací 2 
hygiena a životní potřeby s úplnou kanalizací 1,8 
 
tab. 29: dimenzace potrubí: 
Qn 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 
Js (mm) 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
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9.1 Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán viz přílohy  
9.2 Body kontrolního a zkušebního plánu 
 1. Kontrola PD 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Projektová dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou v souladu s platnou 
legislativou. Bude odsouhlasena autorizovaným projektantem a investorem stavby. 
Musí být kompletní, její rozsah bude odpovídat stupni zpracování a musí být v souladu 
s platným stavebním povolením. Dokumentace bude obsahovat tyto části: průvodní 
zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady 
organizace výstavby, dokumentaci objektu. Součástí dokumentace bude i výkaz výměr, 
který musí být v souladu s PD. Výsledky kontroly budou zapsány do stavebního deníku. 
Kontrola bude provedena vizuálně, jednorázově. 
 2. Kontrola provedení základových konstrukcí 
Kontrolu provádí: PSV, HSV 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují shodu provedení 
základů s projektovou dokumentací. Odchylky jsou: polohově ±15 mm, výškově  
±25 mm, pro základy obecně: poloha vodorovná: ±25 mm, poloha svislá: ±20 mm na 
celou délku konstrukce.  
Kotevní výztuž pro železobetonové sloupy bude mít dostatečnou kotevní délku – dle 
projektové dokumentace. Výztuž nesmí být porušena (ohnuta nebo vytržena). Je 
správně umístěna, počet kusů se shoduje s projektovou dokumentací. Povrch výztuže 
musí být čistý, bez mastnot a nečistot. Pruty nesmí být příliš zrezivělé – nesmí  
se odlupovat rez. Konec prutu musí být opatřen PET lahví, či musí být ohnut, aby byla 
zajištěna bezpečnost pracovníků.  
Kontrola bude provedena vizuálně a měřením. Výsledek se zapíše do SD. V případě 
nedodržení odchylky je nutno, aby pracovní četa nedokonalost opravila. 
 3. Kontrola podkladu 
Kontroluje: PSV, HSV 
Štěrkový podklad musí být řádně zhutněn na požadovanou pevnost danou statickým 
výpočtem. Kvalitu zhutněného polštáře je třeba před stavbou základů ověřit např. 
statickou zatěžovací zkouškou tuhou deskou. Rovinnost podkladu musí být max.  
±20 mm na celkovou délku desky. Podklad musí být oproti projektové dokumentaci 
vyšší o +20 mm – po zalití betonové desky dojde k sednutí na požadovanou výšku. 
Podklad musí být čistý, bez hrubých nečistot a výčnělků. Musí být provedeny 
prostupky, přípojky kanalizace, umístěny polohy dešťových svodů. 
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Kontrolu provedeme vizuálně a měřením. Výsledek se zapíše do SD a do kontrolního 
plánu. 
 4. Kontrola prostupů 
Kontroluje: PSV, HSV 
Dle projektové dokumentace zkontrolujeme provedení prostupů. Ve štěrkové vrstvě 
musí být vytaženo kanalizační potrubí, prostupky pro přívod vody a elektrické energie. 
Zkontrolujeme jejich polohu a také zda prvky nejsou nějak poškozeny (hutněním 
podsypu).  
Kontrola se provede vizuálně a měřením. Výsledek se zapíše do SD. 
 5. Kontrola strojní mechanizace 
Kontroluje: PSV, HSV 
Zkontroluje se, že potřebná strojní zařízení se nachází na staveništi, a provede  
se kontrola funkčnosti jednotlivých zařízení. Po skončení stavení práce se zařízení uloží 
do uzamykatelného skladu. 
Kontrola se provede vizuálně. Výsledek se zapíše do SD. 
 6. Kontrola materiálu  
Kontroluje: PSV, HSV 
výztuž: 
Kontroluje se při dovezení na staveniště (správný druh požadované oceli). Dále  
se kontroluje, zda dodací list odpovídá dodávce a objednávce, která je odvislá  
od projektové dokumentace (množství, dohodnutá cena, kvalita výztuže apod.).  
Skladování výztuže na staveništi – zpevněná odvodněná plocha, skladování  
na prokladcích tak, aby se výztuž nemohla zdeformovat, označení štítkem. Štítek musí 
být čitelný, nápis na něm se nesmí smýt. Je na něm uveden typ vložky, množství, váha 
svazku. Jednotlivé druhy prutů je potřeba skladovat odděleně na jiných místech. 
MEDMAX: 
Dílce se budou skladovat na zhutněném štěrkovém podsypu a budou staženy v balících. 
Balíky se rozbalí až v případě montáže. Spojovací plastové prvky budou uskladněny 
v uzamykatelných skladech. 
PASCHAL: 
Bednicí dílce budou uskladněny na prokladcích na zpevněné ploše. Spojovací prvky 
bednění budou uskladněny v uzamykatelných skladech. 
betonová pytlová směs: 
Pytle se suchou betonovou směsí budou uskladněny na paletách na zpevněné skladovací 
ploše. Papírové pytle budou proti vlhkosti chráněny fólií, která se rozřízne v den, kdy 
bude probíhat betonáž. Otevřenou paletu je nutno vždy po pracovní době zakrýt 
nepromokavou fólií. 
vzpěrky MED a profily jäkl: 
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Budou uskladněny na zpevněných staveništních skládkách. 
Lešení: 
Systémové lešení bude na staveniště dovezeno v den montáže. Než se prvky postaví  
na místo určení, budou jednotlivé díly uloženy na staveništní skládce. 
Kontrola se provede vizuálně. Výsledek se zapíše do SD. 
 7. Kontrola vytyčení 
Kontroluje: PSV, HSV, G 
Z geodetických bodů proběhne vytyčení stěny MEDMAX. Vytyčení provede geodet  
a zkontroluje je PSV či HSV. Vytyčení proběhne pro kontrolu dvakrát. Povolené 
odchylky jsou: poloha obvodového zdiva ±12 mm, osazení dílců ve vodorovné rovině 
±8 mm, ve svislém směru ±5 mm. Zaměření polohy stěny se přenese a naznačí  
na železobetonové základové patky. To z toho důvodu, že na základové konstrukci  
se bude prvně provádět hydroizolační vrstva.  
Kontrola se provede měřením. Výsledek se zapíše do SD. 
 8. Kontrola hydroizolace 
Kontroluje: PSV, HSV 
Podklad před položením hydroizolační fólie je nutno očistit od ostrých výstupků, aby 
nedošlo k poškození hydroizolace. PSV či HSV zkontrolují provedení a položení 
hydroizolačního pásu. Pás bude uložen rovnoměrně. Střed pásu bude lícovat se středem 
základových patek. Fólie bude jak zespod, tak shora chráněna geotextilií. V místě 
kotevní výztuže sloupů bude geotextilie a hydroizolace vyříznuta. V tomto místě bude 
proveden nátěr tekutou lepenkou. Fólie nesmí být porušená (propíchnutá).  
Kontrola se provede vizuálně. Výsledek se zapíše do SD. 
 9. Kontrola montáže bednění 
Kontroluje: PSV, HSV 
PSV či HSV ověří polohu umístění sloupů a provedení ukotvení dílů proti posunu. 
Bednění bude montováno postupně a opíráno do vzpěrek MED. Mezní odchylky 
bednění: horní hrana: ±10 mm, svislost: ± h/200 (max. 30 mm), vnitřní hrany opěrných 
prvků při použití distančních prvků: +3, -0 mm, vnitřní hrana opěrné plochy: ± 8 mm, 
stejnolehlé svislé hrany ve spáře: 5 mm (ČSN 73 0210-1). 
Bedněni musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. Bednění a spoje 
mezi prkny nebo tabulemi musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných 
částic. Bednění schopné absorbovat značné množství vody z betonu nebo umožňující 
vypařování se musí vhodně vlhčit, aby se omezila ztráta vody z betonu. Dílce musí být 
před montáží natřeny odbedňovačem.  
Kontrola se provede vizuálně a měřením. Výsledek se zapíše do SD. 
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obr. 54: tabulka z normy 
 10. Kontrola výstavby stěny 
Kontroluje: PSV, HSV 
Jednotlivé dílce je potřeba osazovat do zaměřené polohy stěny. Poloha je vyznačena  
na geotextilii. Jakmile budou postaveny dvě vrstvy tvarovek, provede se zaměření 
bednění. Mezní odchylky bednění: horní hrana: ±10 mm, svislost: ±h/200 (max.  
30 mm), vnitřní hrany opěrných prvků při použití distančních prvků: +3, -0 mm, vnitřní 
hrana opěrné plochy: ± 8 mm, stejnolehlé svislé hrany ve spáře: 5 mm (ČSN 73 0210-
1).  
Po vyrovnání první vrstvy dojde k zatmelení spodní spáry (mezi základem a tvarovkou 
bednění). Po zatmelení pěnou proběhne betonáž a stavba vzpěrek MED. Ty je nutno 
vyrovnat do roviny s max. odchylkou uvedenou výše. Postup provádění stěny je popsán 
v technologickém předpisu a musí být proveden podle něj. PSV kontroluje též 
vyztužování vrstev dle daného statického posouzení a PD. Při betonáži je nutno chránit 
zámky tvarovek. 
Kontrola se provede vizuálně a měřením. Výsledek se zapíše do SD. 
 11. Kontrola vyztužování 
Kontroluje: PSV, HSV, S 
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Kontroluje se správné uložení výztuže, její krytí a průměry v konstrukci, dále čistota 
výztuže, na povrchu se nesmějí uvolňovat produkty koroze a škodlivé látky, které 
mohou nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost mezi nimi. Před betonáží 
je tedy nutné výztuž zbavit nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (okartáčovat apod.). 
Manipulovat s výztuží jen tak, aby nedošlo k jejímu zakřivení a deformaci. Je nutno 
zkontrolovat, jestli druh, profil, počet a délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků  
a háky odpovídají projektu. Dbát na to, aby styky vložek byly provedený podle PD. 
Mezní odchylky v uložení výztuže od polohy předepsané v PD nesmí překročit +20 % 
hodnoty vyznačené v PD, max. ±30 mm. Zakazuje se vyrovnávat a přehýbat nesprávně 
provedené ohyby a háky. Rovnání prutů nesmí mít vliv na zhoršení mechanických 
vlastností. Nastavování výztužných vložek se musí provádět pouze v místech 
stanovených projektem, způsobem předepsaným v projektu. Při svařování nesmí dojít  
k ovlivnění mechanických vlastností nosných i nenosných svárů. Nosné sváry musí být 
vyznačeny v projektové dokumentaci. Pro jednotlivé průměry výztuže musí být 
zaručeno min. krytí, které závisí na třídě prostředí, dle PD. Stanovené krytí výztuže se 
musí udržovat vhodnými distančními tělísky a vložkami. Vodorovné a svislé mezery 
mezi výztužemi musí být větší než jejich průměr o +5 mm, z důvodu ukládání a hutnění 
betonu. Výztužná kostra musí být dostatečně tuhá a zajištěna proti posunutí nebo 
poškození. 
Kontrola se provede vizuálně a měřením. Výsledek se zapíše do SD. 
 12. Kontrola betonové směsi 
Kontroluje: PSV, HSV 
Kontrola certifikátu dodaných pytlových směsí, kontrola míchání betonové směsi a její 
konzistence. Z první a druhé míchačky se odlije betonová směs a provedou se na ní 
zkoušky betonové směsi. Posléze se z míchaček odebere betonová směs a odlijí se z ní 
zkušební krychle, na kterých se po 28 dnech provedou laboratorní zkoušky. O odběru 
vzorků bude proveden zápis do stavebního deníku.  
 
Zkouška sednutím kužele: 
Jestliže zkouška konzistence betonu není mezi 10 mm až 200 mm, považujeme ji  
za nevhodnou a použijeme jinou zkoušku konzistence. 
 
obr. 55: třídy sednutí 
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tab. 30: tolerance sednutí 
určená tolerance v mm ≤ 40 50 až 90 ≥100 
tolerance v mm ± 10 ± 20 ± 30 
 
Zkouška konzistence – musí být minimálně 190–210mm ± 20 mm. Postup provedení 
zkoušky je popsán v normě ČSN EN 12350-3. Zkoušky VeBe: ČSN EN 12350-3, 
stupeň zhutnitelnosti: ČSN EN 12350-4 či rozlitím: ČSN EN 12350-5 se provádí  
pro betonové směsi s větším kamenivem. Proto použijeme zkoušku sednutím kužele. 
Kontrola se provede vizuálně a měřením. Výsledek se zapíše do SD. 
 13. Betonáž 
Kontroluje: PSV, HSV 
Kontrolují ukládání směsi do bednění a následné hutnění betonu. Čerstvý beton se může 
ukládat z max. výšky 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých  
a jemných kamenných zrn. Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho konečné 
poloze. Směs zhutníme pomocí ponorného vibrátoru. Tloušťka uložené vrstvy závisí  
na použité technologii zhutňování. U ponorných vibrátorů by neměla být větší než 
1,3násobek délky ponorného vibrátoru. Vibrování má být systematické a má zahrnovat 
převibrování povrchu předchozí vrstvy. Beton, uložený do bednění, se musí dostatečně 
zhutnit, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném 
betonu. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení 
jednotlivých vrstev, a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo 
přetěžování bednění a podpěrného lešení. Během ukládání a zhutňování se musí 
minimalizovat rozmísení betonu. Zhutňování považujeme za ukončené ve chvíli, kdy  
na povrchu vystoupí voda neboli cementové mléko. Během ukládání a zhutňování  
se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, 
vodě, dešti a sněhu. Způsob ochrany popsán v technologickém postupu. 
Kontrola se provede vizuálně a měřením. Výsledek se zapíše do SD. 
 14. Lešení 
Kontroluje: PSV, HSV 
Před montáží lešení se zkontroluje podklad, na kterém bude lešení postaveno. Ten musí 
být dostatečně pevný a únosný. Na tomto podkladě se začne s výstavbou lešení: fošny, 
botky a následné prvky lešení. Po osazení každého patra lešení se zkontrolují všechny 
spoje, zda jsou správně a pevně připojeny. Volný okraj lešení musí být opatřen 
zábradlím. Výška zábradlí a počet trubek roste s výškou lešení. Horní tyč musí být min. 
ve výšce 1 m. Min. tloušťka desek pracovní podlahy je 24 mm. Lešení se kotví pomocí 
kotev do obvodového pláště. Kotvení začíná ve výšce podlahy druhého patra, cca 4 m 
nad terénem, a další řada kotvení je po 4 m. V první vrstvě zakotvíme v krajním poli 
dva sousední sloupky a dále kotvíme ob sloupek. V další kotevní vrstvě toto pořadí 
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zrcadlově otočíme. Vždy však musí být zakotven krajní sloupek. Průběžně se kontroluje 
svislost a vodorovnost přikládáním vodováhy. 
Kontrola se provede vizuálně a měřením. Výsledek se zapíše do SD. 
 
obr. 56: kotvení lešení 
 15. Kontrola průvlaku 
Kontroluje: PSV, HSV 
Odpovědné osoby provedou kontrolu zhotoveného bednění (OSB desky, stolařské 
svěrky, dřevěné hranolky). Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho 
zatvrdnuti. Styk bednění a stěny MEDMAX musí být dostatečně zatěsněn, aby v tomto 
místě nedocházelo k protečení betonové směsi. Bednění schopné absorbovat značné 
množství vody z betonu nebo umožňující vypařování se musí vhodně vlhčit, aby se 
omezila ztráta vody z betonu. Desky musí být před montáží natřeny odbedňovačem. 
Mezní odchylky bednění: horní hrana: ±10 mm, svislost: ±h/200 (max. 30 mm), vnitřní 
hrany opěrných prvků při použití distančních prvků: +3, -0 mm, vnitřní hrana opěrné 
plochy: ±8 mm, stejnolehlé svislé hrany ve spáře: 5 mm (ČSN 73 0210-1). Výztuž  
se do průvlaku vloží před montáží bednění. Současně budou osazeny v místech sloupů 
kotevní výztuže pro sloupy ve 2. NP. Přes celou délku průvlaku se v horní části osadí 
ocelová pásovina kvůli kotvení dřevěných stropních nosníků.  
Kontrola se provede vizuálně a měřením. Výsledek se zapíše do SD. 
 16. Kontrola vytažení výztuže 
Kontroluje: PSV, HSV 
V místech sloupů budou osazeny kotevní výztuže. Výztuž pro železobetonové sloupy 
bude mít dostatečnou kotevní délku – dle projektové dokumentace. Výztuž není 
porušena (ohnuta nebo vytržena). Je správně umístěna, počet kusů se shoduje 
s projektovou dokumentací. Povrch výztuže musí být čistý, bez mastnot a nečistot. 
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Pruty nesmí být příliš zrezivělé – nesmí se odlupovat rez. Konec prutu musí být opatřen 
PET lahví, či musí být ohnut, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků.  
Kontrola bude provedena vizuálně a měřením. V horní části průvlaku je osazena 
ocelová pásovina. Výsledek se zapíše do SD. 
 17. Kontrola provedení konstrukce 
Kontroluje: PSV, HSV, TDI 
Provedené zkoušky odpovídají požadovaným normovým hodnotám. Ze stavebního 
deníku se zkontrolují provedené zkoušky a jejich hodnoty. 
Kontrola se provede vizuálně a měřením. Výsledek se zapíše do SD. 
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10.1 Úvod 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí těmito nařízeními: 
362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
309/2006 Sb. – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci na staveništích, 
378/2001 Sb. – bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí, 
178/2001 Sb. – podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (břemena). 
 
Tento bod: bezpečnost a ochrana zdraví řeší všechny rizikové práce týkající se zadané 
technologické etapy hrubé horní stavby. Budou zde zmíněna případná rizika a příslušná 
bezpečnostní opatření. 
10.2 Staveniště 
Možná rizika: 
- propíchnutí, pořezání chodidla různými ostrohrannými předměty, 
- pád, vyklouznutí nářadí nebo stavebního materiálu: volně loženého, z ruky nebo 
vysmeknutí z rukou, 
- úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem. 
Následky: 
Poranění chodidla, pořezání, poranění různých částí těla, tržné rány, popáleniny, 
přechod proudu tělem, zástava srdce, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Předejít příčinám poranění lze včasným úklidem pracoviště a odstranění veškerého již 
nepotřebného materiálu volně uloženého v prostoru pracoviště či staveniště. Pracovníci 
musí používat správnou obuv – uzavřená obuv s pevnou podrážkou. Ostré hrany 
vyčnívajících konstrukcí budou opatřeny ochrannými prvky nebo případně řádně 
označeny. V místě častého pohybu osob je nutno dbát na bezpečný stav povrchových 
úprav uvnitř objektu. Důležitá je údržba těchto míst. 
Pracovníci musí používat při práci nepoškozené nářadí a musí jeho kvalitu kontrolovat. 
Pracovníci nesmí nechávat materiál a nářadí na hraně lešení, aby nedošlo k jejich pádu  
a následně poranění pracovníků. Dělníci musí při pracích na staveništi používat 
141 
 
bezpečnostní pomůcky: helmu, vestu, pracovní rukavice, ochranné brýle, ochranu 
sluchu atd. 
Vyloučení činností, při nichž by se pracovníci vykonávající práce v blízkosti el. zařízení 
dostali do styku s částmi pod napětím. Musí být zabráněno zásahům do el. instalací. 
Jednotlivá zařízení musí být v bezpečném stavu – revize a dohled nad zařízeními.  
Na staveništi musí být vyznačen hlavní jistič. Pracovníci po skončení pracovní doby 
před odchodem ze staveniště vždy vypnou hlavní jistič. 
10.3 Klimatické podmínky 
Možná rizika: 
- přehřátí a úpal pracovníků, 
- špatné povětrnostní podmínky, 
- mráz, led, sníh. 
Následky: 
Přehřátí a úpal pracovníků, pád z výšky, rozkmitání břemen, prochladnutí. 
Bezpečnostní opatření: 
Při horkém počasí budou mít pracovníci pokrývku hlavy, budou zajištěny dostatečné 
přestávky a pitný režim. Zaměstnavatel dělníků je povinen svým podřízeným zajistit 
přísun tekutin. 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen přerušit práce.  
Za nepříznivé situace se považují: 
- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na žebřících nad 5 m výšky práce  
a použití závěsu na laně, v ostatních případech silný vítr nad 11 m/s, 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
Při silném větru bude také omezena manipulace s břemenem zavěšeným na autojeřábu  
a s plošnými prvky. Autojeřábník upozorní stavbyvedoucího, že montáž autojeřábem je 
při rychlosti větru vyšší jak 8 m/s nebezpečná. Při vyšších rychlostech bude práce 
pozastavena. Při námraze budou mít pracovníci zakázán vstup na lešení případně  
na nezabezpečené plochy ve větších výškách. Pracovníci při chladném počasí budou 
dostatečně oblečeni a budou mít zajištěn odpočinek v teplých místnostech. 
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10.4 Manipulace s břemenem 
Možná rizika: 
- přimáčknutí pracovníků, 
- rozhoupání břemene, 
- poškození vedení NN, 
- poškozené úvazy. 
Následky: 
Poranění jednotlivých částí těla, vnitřní zranění, pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Stroj před montáží jednotlivých prvků musí být řádně zapatkován, stavbyvedoucí 
zkontroluje jeřábníkovi jeřábnický průkaz a vysvětlí mu postup montáže. Jeřábník si  
s řidičem a pracovníky dohodne dorozumívací znamení (vizuální komunikaci), 
koordinaci. Mistr bude dbát na přítomnost osob v ohroženém dosahu a dráze stroje. 
Nezbytnou roli hraje i soustředěnost jeřábníka, dobrý výhled z kabiny a zastavení práce 
v případě nedohlédnutí na všechna ohrožená místa. 
Při rychlostech větru větších jak 8 m/s jeřábník upozorní na možné riziko montáže. 
Břemeno se nesmí rozhoupat, aby nedošlo k poranění pracovníků a zároveň poničení 
jakýchkoliv věcí. Proto při rychlostech větru nad 8 m/s bude montáž zastavena. 
Staveniště křižuje izolované vedení NN a práce budou probíhat přes něj. Samotné 
vedení nemá ochranné pásmo, ale nesmí dojít k jeho poškození. Proto rameno 
autojeřábu bude od břemene vzdáleno min. na 1–2 m. V případě poškození se ihned 
zavolá vlastníkovi sítě a ten oznámí stanovisko, jak dál jednat. Pracovníci se nesmí  
ke strženému vedení přiblížit a manipulovat s ním. Musí počkat, než vlastník sítě 
přeruší na dobu neurčitou dodávku el. energie a poškozené vedení opraví. 
Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými pracemi smí mistr 
pověřit pouze kvalifikovanou osobu, tj. vazače s odbornou kvalifikací. Musí být 
provedeno správné zavěšení či uvázání břemene s použitím vhodných vazáků a jiných 
prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru 
břemene. Smí se používat pouze nezávadné vázací prostředky, v případě poškození je 
nezbytné, aby byly vadné prvky vyměněny. Mistr dbá na to, aby se lidé pohybující se  
na stavbě nenacházeli v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene  
a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální 
energií, tj. pod břemenem). Je nutná správná manipulace s břemenem při ovládání 
pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule), zejména je třeba 
vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu. Před zvedáním břemene musí být zdvihové 
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lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu. Zachovávání dostatečného odstupu  
od břemene manipulovaného jeřábem, používat vodicích lan apod. 
10.5 Práce se stroji 
10.5.1 Míchačka 
Možná rizika: 
- zachycení ruky mísícími lopatkami míchačky, 
- kontakt končetiny s rotujícím bubnem nebo pohonným mechanismem, 
- poranění očí při dívání se do míchačky. 
Následky: 
Zachycení ruky do lopatek, vykloubení, zlomení, odřeniny, poranění očí. 
Bezpečnostní opatření: 
Míchačka musí být před spuštěním do provozu řádně ustálená a lze ji plnit pouze  
při provozu. Dále se nesmí používat míchačka s nefunkčním ochranným zařízením  
a ruce se nesmí strkat do nebezpečného prostoru. Buben musí být zakryt poklopem, 
víkem (dle typu míchačky). Dodržovat zákaz čistění bubnu za chodu, a to ani nářadím 
drženým v ruce. Řemenný pohon musí být chráněn krytem. Pracovník je povinen  
si chránit zrak při kontrole konzistence betonové směsi, aby nedošlo ke kontaktu oka 
s namíchanou směsí. 
10.5.2 Ruční stroje 
Možná rizika: 
- úraz odletujícím materiálem, 
- poranění končetin, 
- nevypnutí strojů při rozměřování. 
Následky: 
Poranění končetin a očí. 
Bezpečnostní opatření: 
Pracovník musí používat dostupné bezpečnostní prostředky, aby si při provádění prací  
a odlétání různých nečistot nepoškodil zrak, případně nedošlo k újmě na zdraví.  
Po provedení potřebné práce je pracovník povinen stroj vypnout a odložit ho  
na bezpečné místo. Při odřezávání jednotlivých kusů nesmí pracovník pod řezaným 
prvkem nechat končetiny. Pracovníci musí být bedlivý a musí dávat pozor. 
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10.5.3 Svářečka 
Možná rizika: 
- popálení v průběhu svařování, 
- možný požár v důsledku špatného skladování. 
Následky: 
Popáleniny, požár, poškození očí. 
Bezpečnostní opatření: 
Svařování bude probíhat na předmontážní ploše, v jejíž blízkosti nebude žádný hořlavý 
materiál. Pracovník musí mít platný svářečský průkaz, bude mít osobní ochranné 
pracovní pomůcky, aby nedošlo k popálení jeho těla popř. k zasažení očí apod. Všichni 
ostatní pracovníci budou dbát zvýšené opatrnosti při pohybu kolem předmontážní 
plochy. 
Svařovací agregát musí být chráněn proti dešti, skladován v uzamykatelném skladě  
a svářeč bude odpovědný za bezpečné uložení. Pracovníci mají zakázáno manipulovat 
se svářečkou v případě její nefunkčnosti a opravovat ji. 
10.5.4 Pracovní plošina 
Možná rizika: 
- pád, převrácení plošiny po ztrátě stability, 
- naražení pracovníka pohybem ramene a klece, přiražení osoby mezi pracovní 
klec a rám vozidla, 
- pád pracovníka při nástupu a výstupu do/z pracovní klece. 
Následky: 
Poranění jednotlivých částí těla, zranění hlavy, tržné rány, přiskřípnutí částí těla. 
Bezpečnostní opatření: 
Stanovit správný způsob stabilizace plošiny pomocí stabilizačních podpěr, případně  
i úpravy terénu a zvláštních úprav. Klec a nosné háky pro zvedání břemen se nesmí 
přetěžovat. Na plošinách je nutno dodržovat revizní zkoušky dle návodu k používání. 
Pracovníci se nesmí zdržovat v nebezpečném prostoru při manipulaci s rameny  
a točnicí. Dále musí být dodržována správná manipulace s ramenem a klecí (současné 
ovládání více pohybů vyžaduje cit a zkušenost). Pracovník obsluhující plošinu musí mít 
s pracovníky v kleci (provádějícími montáž) domluvený způsob dorozumívání. 
Základem toho, aby si pracovníci nezpůsobili úraz při nástupu a výstupu z pracovní 
klece, je její správné umístění. Ke vstupu do klece je potřeba použít jen otvor 
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uzavíratelný bezpečnostním řetízkem. Při dosedání klece k zemi se nesmí klec opřít  
o zem ani narazit do rámu vozidla. Pracovníci musí dávat pozor, aby jim plošina 
nepřirazila nohu apod. 
Při montážních pracích nesmí dojít k úpadku materiálu a pracovních pomůcek z klece. 
Na kleci musí být při podlaze bezpečnostní zarážky. Ohrožený prostor (pod klecí)  
se musí buď ohraničit zábradlím, musí se vyloučit provoz nebo tento prostor musí být 
střežen. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m 
při pracích ve výškách 3–10 m. 
10.5.5 Stacionární čerpadlo 
Možná rizika: 
- zranění očí vystříknutím betonu, 
- zachycení ruky mísícími lopatkami míchačky, 
- poranění při držení vyústění hadice, 
- poranění při opravě spojů. 
Následky: 
Zachycení ruky do lopatek, vykloubení, zlomení, odřeniny, poranění očí. 
Bezpečnostní opatření: 
Prvním znakem bezproblémové práce je správné a těsné provedení spojů. Použití 
nepoškozených spojek a jiných prvků, nerozpojování hadic a jiných částí pod tlakem. 
Pracovníci musí dávat pozor, aby se jim do očí nedostala betonová směs. Pracovníci 
nesmí do ústí čerpadla strkat ruční nářadí a ruce. Vlastník stroje je povinen provádět  
na stroji revize dle předepsaných zásad. Dobrým znakem funkčnosti a bezpečné práce je 
vždy dobré vyčištění stroje po provedení práce. 
10.5.6 Vibrátor 
Možné riziko: 
- úraz el. proudem. 
Následky: 
Popáleniny, zástava srdce, smrt. 
Bezpečnostní opatření 
Elektrický vibrátor se musí připojit pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů  
na výrobním štítku nebo v návodu k obsluze. Motor, bezpečnostní transformátor  
a izolační transformátor musí být odolný proti stříkající vodě (toto hledisko dle typu 
vibrátoru). Motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což 
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platí i pro zásuvku a elektrický přívod. Není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, 
je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru musí být ohýbán v menším 
poloměru, než je stanoveno v návodu, aby se vibrátor nepoškodil.  
10.6 Čerpadlo betonové směsi PUMI 
Možná rizika: 
- rozhoupání ramena, 
- práce s hadicí, 
- překlopení stroje, 
- poškození vedení NN. 
Následky: 
Poranění jednotlivých částí těla, vnitřní zranění, pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Stroj se před rozložením ramene a následnou betonáží musí řádně zapatkovat. 
Zapatkování musí být zhotoveno na únosném podloží. Práce nelze provádět při vysoké 
rychlosti větru, hrozilo by k převrácení autočerpadla s výložníkem. 
Pracovníci musí dávat pozor při zacházení s koncovou hubicí ramene. V průběhu 
betonáže ji musí pevně držet, aby nedošlo k poranění dělníků. Jakmile přístroj přestane 
s pumpováním betonové směsi, hadice může zůstat uvolněná. Při betonáži z lešení je 
potřeba hubici řádně držet a pracovník musí stát na pevném místě, aby nehrozil jeho 
pád.  
Staveniště křižuje izolované vedení NN a práce budou probíhat přes něj. Samotné 
vedení nemá ochranné pásmo, ale nesmí dojít k jeho poškození. Proto rameno 
domíchávače PUMI bude od břemene vzdáleno min. na 1–2 m. V případě poškození  
se ihned zavolá vlastníkovi sítě a ten oznámí stanovisko, jak dál jednat. Pracovníci se 
nesmí ke strženému vedení přiblížit a manipulovat s ním. Musí počkat, než vlastník sítě 
přeruší na dobu neurčitou dodávku el. energie a poškozené vedení opraví. 
10.7 Betonářské práce 
Možná rizika: 
- manipulace s bedněním, montáž s bedněním, 
- ztráta únosnosti a prostorové tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí, 
- pád odbedňovacích dílců a částí bednění na pracovníky, 
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- deformace betonové konstrukce, 
- snížení, ztráta únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie. 
Následky: 
Poranění různých částí těla, vnitřní zranění, pohmožděniny, zlomeniny, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Zajištěním bezpečného přístupu na pracoviště a pracovní plochy (např. osazením 
zábradlí) se vyhneme úrazům způsobeným pádem pracovníků z výšky a poranění částí 
těla. Mistr musí mít přehled o používaném bednění, jeho závadnosti a kvalitě. Sestavené 
bednění musí mít dostatečnou pevnost a tuhost, a to včetně podpěrných konstrukcí  
a kotevních prvků. Základem je i dodržování technologických postupů při montáži 
bednění. Bednění se nesmí po vylití betonové směsi rozjet a spojovací prvky povolit.  
Základem dobrého a bezpečného odbednění je nátěr odbedňovačem. Odbedňování 
jednotlivých prvků určí statik. Předčasným odbedněním nesmí dojít k poškození 
zhotovených prvků a případné újmě na zdraví pracovníků. Odbednění ovlivňuje  
i samotná betonáž a ošetřování betonové konstrukce. Dále je potřeba při demontáži 
bednění postupovat podle technických pokynů výrobce bednění. Musí se postupovat 
opatrně, aby nedošlo k odpadnutí jednotlivých kusů bednění a tím i k poranění 
pracovníků. Pracovníci nesmí stát pod odbedňovaným prvkem, ale min. 1,5 m od hrany 
bednění. 
10.8 Železářské práce 
Možná rizika: 
- pořezání při provádění armovacích prací, 
- propíchnutí chodidla, 
- řezání prutů, 
- popáleniny při rozbrušování materiálu, 
- vznik ohně. 
Následky: 
Řezné rány, propíchnutí chodidla, pohmožděniny, popáleniny, otrava krve, smrt, 
poranění očí. 
Bezpečnostní opatření: 
Při provádění armovacích prací je nutné dávat pozor na vznik řezných ran. Jestliže 
takový případ nastane, rána se musí ihned vyčistit dezinfekčním přípravkem a řádně 
ošetřit. K tomuto ošetření se použije staveništní lékárnička. Pracovníci musí dávat pozor 
na místa, kam šlapou. Důvodem je, aby si svislým prutem nepropíchli nohu. Pruty se 
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budou řezat na nehořlavém místě a v okolí se nesmí nacházet žádné hořlavé předměty. 
K řezání prutů se použijí vždy ochranné brýle, aby odlétávající jiskry a kousky oceli 
neporanily pracovníkům oči. Při řezání je potřeba mít na sobě ochranný úbor a řezání se 
nesmí provádět v lehkém oblečení (tílko, tričko, kraťasy). Na místě řezání musí být  
po ruce hasicí přístroj, aby při případném vzniku požáru mohl pracovník oheň uhasit. 
10.9 Práce ve výškách 
Možná rizika: 
- pád pracovníků z výšky (nezajištěných okrajů staveb), 
- pád z vratkých konstrukcí a předmětů, 
- propadnutí a pád nebezpečnými otvory, 
- propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění, zborcení konstrukce (především 
dřevěné konstrukce), 
- propadnutí osob po zlomení dřevěných prvků podlah lešení, 
- převržení a pád lešení. 
Následky: 
Zlomeniny, pohmožděniny, tržné rány, otevřené zlomeniny, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Okraje konstrukcí musí být dostatečně pevné a stabilní. Okraje, kde je výška větší jak 
1,5 m, musí být opatřeny zábradlím. V našem případě se po obvodu objektu bude stavět 
lešení a volný pád z výšky větší jak 1,5 m nebude hrozit. V případě pádu pracovníci 
spadnou na lešení. Mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem 
nesmí být větší než 25 cm.  
Pro zvyšování místa práce do větší výšky se nesmí používat vratkých předmětů: beden, 
obalů, palet, sudů apod. Nebezpečné otvory v podlahách je třeba zajišťovat dostatečně 
únosnými poklopy. Jednotlivé prvky lešení se musí řádně ošetřovat a kontrolovat, aby 
nedošlo k případným průhybům pracovních desek a následně k destrukci a prolomení. 
Podlahy se nesmí přetěžovat materiálem a větším počtem osob. Nosnost lešení je 
popsána v technických listech výrobce a je nutno ji dodržovat. Při přemísťování  
a posunu lešení se na něm nesmí nacházet osoby. Lešení musí být řádně kotveno  
do obvodového pláště, a to dle technického předpisu, případně dle lešenáře 
s lešenářským průkazem. Podloží musí být dostatečně tuhé a pevné. 
Po okraji pracovní plochy musí být dřevěná zarážka, aby nehrozil pád předmětu z lešení 
a tím poranění pracovníků. Klimatické vlivy jsou popsány v bodě 9.3 Klimatické vlivy. 
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10.10 Izolatérské práce 
Možná rizika: 
- převržení materiálu, 
- působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla, 
- popálení při provádění svárů, 
- kontakt lepidel s kůži. 
Následky: 
Pohmožděniny, popáleniny, zlomeniny, nadýchání se výparů z lepicí směsi. 
Bezpečnostní opatření: 
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahováním předmětů a prvků 
zespod nebo ze strany stohu, a používání pracovní obuvi. Materiál ukládat na zpevněný, 
urovnaný, únosný a rovný podklad, zabránit jednostrannému naklonění stohu. 
Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce. 
Při práci s přípravkem zabránit přímému kontaktu kůže s materiálem vhodným 
pracovním oděvem a rukavicemi. První pomoc: Při vniknutí do oka vymýt proudem 
čisté vody nebo borovou vodou a neprodleně vyhledat lékaře. Při kontaminaci pokožky 
setřít lepidlo buničinou nebo toaletním papírem a posléze umýt místo mycí pastou nebo 
mýdlem. Zasažené místo sterilizovat (např. Septonexem), neaplikovat žádné masti nebo 
krémy. Při požití dát postiženému vypít cca 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, ne 
však později než po 5 až 15 minutách, dále vypít cca 0,5 l 3% kyseliny citronové  
a vyhledat lékaře. Znečištěný oděv vyměnit. 
Vyvarovat se kontaktu kůže s hlavicí svařovacího agregátu. Pracovník se ho nesmí 
dotknout a čištění hlavice provádí pomocí pracovní rukavice a mosazného kartáče. 
10.11 Maximální hmotnosti pro pracovníky 
Možná rizika: 
- namožení pracovníků, 
- stržení pracovníků (přivolání rizika kýly). 
Následky: 
Kýla, svalové problémy. 
Bezpečnostní opatření: 
Pracovníci nesmí nosit zátěž větší, než je uvedená v tabulce. Při překročení nosnosti 
hrozí pracovníkům vznik kýly a svalových problémů (natažení, přetržení apod.).  
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Základní váhové limity při ruční manipulaci: 
 
obr. 57: tabulka max. nosností na 1 osobu 
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11 Závěr 
Cílem mé bakalářské práce bylo vyřešit technologickou etapu hrubé vrchní stavby 
Školicího centra Zlín. Obsahem bylo vyřešení jednotlivých montážních prací, zařízení 
staveniště, dopravování materiálu na staveniště, nalezení ideální strojní sestavy, 
vyřešení bezpečnosti, zhotovení částečného rozpočtu stavby a harmonogramu, tedy 
posloupnosti stavebních prací. K provedení některých částí bakalářské práce bylo 
zapotřebí, abych se seznámil s novými softwary používanými při řešení stavebně 
technologického projektování, a to jmenovitě BUILDpowerem a CONTECEM. 
Mým osobním cílem bylo seznámení se s novými technologiemi, především systémem 
K-KONTROL. Myslím si, že dřevostavby jsou v dnešní době dosti opomíjené, ale tyto 
budovy mají podle mého názoru budoucnost. Právě i z tohoto důvodu jsem zvolil 
uvedené téma bakalářské práce. 
Velkou výhodou bylo seznámení se s papírování, které je potřebná k provedení 
jakékoliv stavby. V mém případě jsem zjistil, co je potřeba k provedení záboru 
pozemku, k povolení manipulace v blízkosti nízkého vedení, a byl jsem nucen zjistit, 
zda uvedené dopravní prostředky mohou vjet na komunikaci, která dovoluje vjezd 
vozidlům do 3,5 t. Bohužel dokument komentující manipulaci a chování v pásmu NN 
vedení jsem nebyl schopen přiložit k této práci, poněvadž společnost E.ON Česká 
republika, s. r. o., tento elaborát podává pouze k vyjádření ke stavebnímu povolení. 
Získané zkušenosti bych rád v budoucnu uplatnil jak v dalším studiu na vysoké škole, 
tak především následně v zaměstnání.  
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